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Diplomityön tavoitteena oli tutkia Meps-järjestelmän soveltuvuutta korjausrakentami-
sen projektinhallintaan urakoitsijayrityksissä Suomessa. Meps on korjausrakentamisen 
tuotteistamiseksi Ruotsissa kehitetty konsepti ja laskentajärjestelmä, jonka tarkoitukse-
na on ollut saada alalle toimiva kilpailu. Tavoitteena on ollut myös saada korjausraken-
tamista tehostettua sen kautta, että ajan kustannusten seurannan sijasta on ruvettu seu-
raamaan eri toimenpiteiden kustannuksia. Meps-järjestelmä on tullut Suomeen 2000-
luvun alkupuolella ja se on tällä hetkellä käytössä 55 urakoitsijayrityksessä. 
Meps-järjestelmän urakoitsijayrityksiin soveltumisen selvittämiseksi tehtiin ensin kirjal-
lisuuskatsaus korjaushankkeiden projektinhallintaan ja Meps-järjestelmän ominaisuuk-
siin sekä teoreettisiin mahdollisuuksiin käyttää ohjelmaa hankkeiden läpiviennissä. To-
dettiin, että Meps-järjestelmää voi käyttää kaikissa tutkituissa projektinhallinnan osa-
alueissa: laajuuden, aikataulun ja resurssien sekä kustannusten hallinnassa. 
Tutkimuksen empiriaosuudessa tehtiin haastattelu kymmenessä Mepsiä käyttävässä 
urakoitsijayrityksessä siitä, minkälaiseksi he ovat kokeneet Mepsin käytön ja miten se 
on vaikuttanut hankkeiden läpivientiin. Haastattelujen kautta saatiin selville, että Mep-
siä käytetään yrityksissä ainoastaan laajuuden ja kustannusten hallintaan. Meps-
laskelman teon kautta tapahtuu laajuuteen liittyvä töiden ositus sekä tehtävien määritte-
ly ja samalla saadaan selville hankkeen kustannukset. Aikataulun ja resurssien hallin-
taan Mepsiä ei käytetty juuri lainkaan.  
Tuloksena saatiin esitettyä SWOT-analyysi Mepsin käytöstä urakoitsijayrityksissä sekä 
toimenpide-ehdotuksia ohjelman kehittämiseen. Mepsin soveltuvuudessa korjaushank-
keiden projektinhallintaan vahvuutena oli laskenta – sen selkeys ja järjestys, mutta mer-
kittäviä puutteita oli useita. Puutteiden kehittämiseksi ja sitä kautta Mepsin soveltuvuu-
den parantamiseksi saatiin selkeitä toimenpide-ehdotuksia. Merkittävimpinä esille nou-
sivat ohjelman käyttöön liittyvien sääntöjen luominen ja ohjeiden parantaminen sekä 
koodiston eli toimenpideluettelon kehittäminen suomalaista rakennustapaa vastaavaksi. 
Lisäksi urakoitsijoiden suhteen tarvittaisiin parempaa asiakashallintaa ja tiedotusta sekä 
koulutusjärjestelmän kehittämistä, sillä tietoisuus ohjelman kaikista mahdollisista hyö-
dyistä oli melko puutteellista. Tutkimuksessa todettiin, että vasta, kun edellä mainittuja 
ohjelman käyttöön liittyviä haasteita on kehitetty, urakoitsijoita voidaan ohjata Mepsin 
kokonaisvaltaiseen käyttöön hankkeiden projektinhallinnassa. Silloin ohjelman toimi-
vuuteen vaikuttavat rajoitteet on poistettu ja urakoitsijalla on tarvittava tieto sekä riittä-
vä asiakastuki toimintatapojen muutosprosessiin. 
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The objective of this Master’s thesis was to examine the suitability of the Meps system 
for contractor companies for use in repair construction projects. Meps is a concept and 
calculation system which was developed in Sweden in order to prize the various prod-
ucts in repair construction and enable effective competition in the market. The aim was 
also to make repair work more effective by starting to focus on the results instead of 
time-based costs. The Meps system came to Finland in the early 2000’s and is used in 
55 contractor companies at the moment. 
To find out the suitability of the Meps system for contractor companies, firstly a litera-
ture review was undertaken about project management in repair construction projects. 
The features of the Meps system were also examined and the theoretical possibilities of 
utilizing it in repair projects. It was discovered that the Meps system can be used in all 
the examined sectors of project management – scope, schedule and resources, and cost.  
Empirical research interviews were held in ten contractor companies currently using 
Meps to study user experience and how using it had affected the execution of repair 
projects. Through the interviews it was discovered that the Meps system was only used 
in managing the scope and the cost of projects. When a user makes a Meps calculation 
of a project, dividing the work and specifying the tasks will be made at the same time 
and also the cost of the project will be calculated. The companies studied were hardly 
making use of the scheduling and resource management functionality within Meps.  
As a result of the research, a SWOT-analysis was made about using Meps in contractor 
companies and some proposals for developing the software were given. When evaluat-
ing the suitability of the Meps system for use in repair projects its strength was found to 
be calculating – the general feeling was that it was clear, easy and systematic to use. 
However, some weaknesses were discovered. To make Meps more suitable to compa-
nies, regulations for using the software need to be created and guidelines enhanced. The 
code system needs to be developed to better reflect Finnish materials and working 
methods used in repair construction. The customer relationship management was not 
felt to be adequate with more information needed about updates amongst other things.  
The educational system also needs to be further developed. It was clear that awareness 
of all the possible advantages of utilizing the Meps system was insufficient. Only after 
making these improvements can contractors be instructed to make use of the Meps sys-
tem in their overall project management. The restrictions that affect the usage of the 
software will then be removed and the contractor will have sufficient information and 
customer support to start implementing change in working methods.  
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KÄSITTEET JA LYHENTEET 
Korjausrakentaminen  
Yrityksen harjoittamaa projektiliiketoimintaa, jossa yksittäinen pro-
jekti on korjaushanke.  
Korjausrakentamisen projektinhallinta 
Eri saatavilla olevien keinojen soveltamista korjausrakentamis-
hankkeen osa-alueisiin niin, että tehtävien toimenpiteiden avulla 
hankkeen tavoitteet ja vaatimukset täytetään. 
Pieni hanke  Kustannuksiltaan korkeintaan muutaman kymmenentuhannen euron 
arvoinen hanke. 
 
MEPS  Management of Empirically Positioned Standard units,  
kokemusperäisesti määriteltyjen työyksiköiden hallintaa 
mWu  Mepsissä käytettävä yksikkö työmäärälle (manual Work unit) 
pTu  Mepsissä käytettävä yksikkö henkilökuljetuksille (personal Transport unit) 




Loka- ja marraskuussa 2015 Yle uutisoi korjausrakentamisen kasvavan selvästi nope-
ammin kuin muun rakentamisen. Tuotannon arvolla mitattuna korjausrakentaminen 
nousi uudisrakentamisen ohitse vuonna 2013 ja ero on siitä lähtien edelleen kasvanut. 
Korjausrakentamisen tuotannon arvo oli vuonna 2014 Suomessa yhteensä 11,7 miljardia 
euroa. Korjausrakentamisen todetaan painottuvan tällä hetkellä erityisesti asuinraken-
nuksiin, joita Suomessa on 1,25 miljoonaa. Ylen artikkeleissa todetaan, että taantumasta 
huolimatta korjausrakentaminen lisääntyy edelleen tasaisesti joka vuosi, ja tällä hetkellä 
rakennusliikkeitä työllistävät eniten pienet remontit: huoneisto-, pesuhuone- ja vesiva-
hinkoremontit. Uudisrakentamisen määrä on ollut vähäinen, joten kilpailu korjausraken-
tamisessa on kovaa, kun samoista urakoista kilpailee yhä useampi rakennusliike. (Hieta-
la et al. 2015; Järvinen 2015; Loukasmäki 2015; Rakennusteollisuus 2015.)  
PTT:n, VTT:n sekä KTI:n yhteistyössä tehdyn raportin mukaan asuinrakennusten tekni-
nen korjaustarve vuosina 2016–2025 tulee olemaan noin 3,5 miljardia euroa vuosittain. 
Edelleen siitä seuraavan kymmenvuotiskauden aikana korjaustarpeen odotetaan pysy-
vän keskimäärin samansuuruisena. (Hietala et al. 2015.) Voidaan päätellä, että korjaus-
rakentaminen alana on selvästi tullut jäädäkseen ja sen merkitys kasvaa koko ajan. Ku-
vassa 1 on esitetty rakentamisen määrää Suomessa vuosina 1980–2015, ja siitä nähdään, 
että korjausrakentamisen osuus on ollut huimassa kasvussa jo monta vuosikymmentä.  
 
Kuva 1: Rakentamisen määrä Suomessa (Rakennusteollisuus 2015) 
2 
Kun katsotaan korjausrakentamisen markkinoita Euroopassa, korjausrakentamisen 
osuus talonrakentamisesta on selvästi suurin Ruotsissa. Siellä korjausrakentamisen 
osuus vuonna 2008 oli noin 65 prosenttia kaikesta talonrakentamisesta, kun vastaava 
luku Suomessa oli hieman alle 40 prosenttia. Suomessa on pitkään keskitytty enemmän 
uudisrakentamiseen eikä korjausrakentamisen tilastointikaan ole ollut yhtä kattavaa ja 
nopeaa kuin uudisrakentamisessa. (Mölsä 2010.) Voidaankin olettaa, että Ruotsissa kor-
jausrakentamissektori on merkittävyytensä takia saanut enemmän huomiota ja tutkimus-
ta kuin esimerkiksi Suomessa, ja siitä voi olla jotain opittavaa.  
Ruotsissa 1960-luvun lopulla korjausrakennussektorin havainnoinnista ja puutteiden 
huomioimisesta sai alkunsa prosessi, jonka seurauksena kehitettiin markkinointijärjes-
telmä Meps. Sen käyttö hankkeissa alkoi jo 1980-luvulla. Meps on lyhenne sanoista 
”Management of Empirically Positioned Standard units”, jonka vapaa käännös voisi olla 
esimerkiksi ”kokemusperäisesti määriteltyjen työyksiköiden hallinta” (Meps). Meps-
ohjelmassa hallitaan siis työyksiköitä, jotka on määritelty laajan tutkimusaineiston poh-
jalta. Konsepti kehitettiin korjausrakentamisen tuotteistamiseksi eli eri toimintojen hin-
noittelemiseksi, jotta korjausrakentamismarkkinoille saataisiin aikaan toimiva kilpailu. 
(MEPS AB 2015.)  
Suomessa korjausrakentamisen ongelmat ovat pitkään olleet hyvinkin samat kuin Ruot-
sissa. Ekman ja Jonssonin mukaan on tunnettua, että Suomessa korjausalalla markkina-
järjestelmä ei ole toimiva. Vaikka Meps rantautui Suomeen jo 2000-luvun alkupuolella, 
ei täällä ole vielä saatu aikaan samanlaista kehitystä kuin Ruotsissa. Toimialana kor-
jausrakentaminen on aikaorientoitunut, toiminnassa keskitytään resurssien hallintaan 
eikä tulokseen panosteta. Alalla vallitsee tapa valita urakoitsija alhaisimman tuntiveloi-
tuksen mukaan, mikä poistaa toimivan kilpailun ja kiinnostuksen toiminnan tehokkuu-
teen. Aloilla, joissa on toimiva markkinajärjestelmä, tehokkuutta kehitetään ja se kas-
vaa, mutta korjausrakentamisessa tämä kehitys on ollut hyvin marginaalinen. Ratkaisu-
na nähdään katsantokannan muutos. Todetaan, että täysin erilaiset korjaushankkeet 
muodostuvat kuitenkin yhtenevistä osista, joten ryhdytään seuraamaan tuotteiden kus-
tannuksia sen sijaan, että keskityttäisiin ajan kustannusten seurantaan.  
Meps-järjestelmää käyttää ja markkinoi Suomessa Hämeenlinnassa toimiva Easypoint 
Oy, joka aikoo tulevaisuudessa markkinoida ohjelmistoa ja markkinointijärjestelmää 
Suomessa laajemmin. Markkinointiin kaivataan uutta ja ajankohtaista tutkimustietoa 
Mepsin käytöstä suomalaisissa urakoitsijayrityksissä. 
1.2 Tavoite 
Korjausrakentaminen nojaa Suomessa pitkälti perinteeseen, ja kehityksen aikaansaami-
nen on hidasta. Tulevaisuuden markkinointiin kaivattiin tutkimustietoa erityisesti siitä, 
mitä tarjottavaa Meps-järjestelmällä on urakoitsijapuolelle, sillä Mepsin hyödyt tilaaja-
puolella ovat jo melko kattavasti tiedossa. Jotta järjestelmästä saataisiin irti paras mah-
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dollinen hyöty ja tulos, olisi tärkeää, että hankkeessa sekä tilaaja että urakoitsija käyttäi-
sivät Mepsiä.  
Sen selvittämiseksi, voiko suomalainen korjausrakentaminen kehittyä urakoitsijapuolel-
la Meps-järjestelmän avulla, tarvittiin tietoa siitä, miten Meps vaikuttaa hankkeen pro-
jektinhallintaan urakoitsijayrityksessä. Näin voitiin todeta, voidaanko urakoitsijalle pe-
rustella Mepsin käytön kannattavuus. Kuvassa 2 on esitetty tutkimuksen päätavoite jaet-
tuna kolmeen osatavoitteeseen. 
 
Kuva 2: Tutkimuksen tavoitteet 
Päätavoitteena oli tutkia, miten Meps-järjestelmä soveltuu urakoitsijayrityksiin Suomes-
sa ja saada siitä kokonaisvaltainen kuva tutkimalla sitä eri osatavoitteiden kautta. Ensin 
selvitettiin, mitä korjausrakentamisen projektinhallinta pitää sisällään, jotta saatiin poh-
jaa arvioida, onko Meps-järjestelmällä mahdollisuuksia ja potentiaalia viedä suomalais-
ta korjausrakentamista tehokkaampaan suuntaan. Lisäksi selvitettiin Meps-järjestelmän 
periaatteita ja ominaisuuksia. Toisena osatavoitteena oli selvittää, miten Mepsin käyttö 
vaikuttaa korjaushankkeen projektinhallintaan ja minkälaisena ohjelman käyttö koetaan 
yrityksissä. Näin saatiin selville, onko Meps-järjestelmällä tarjota urakoitsijayrityksille 
lisäarvoa hankkeiden toteuttamiseen. Edellä mainitut asiat tutkimalla saatiin muodostet-
tua SWOT-analyysi (hyödyt, haitat, uhat ja mahdollisuudet) Mepsin käytöstä urakoitsi-
jayrityksessä.  
1.3 Rajaukset 
Tutkimuksessa rajoituttiin tutkimaan korjausrakentamisen projektinhallintaa urakoitsi-
jan näkökulmasta, jotta saatiin tietoa erityisesti siitä, miten Mepsin käyttö soveltuu ja 
vaikuttaa hankkeiden toteuttamiseen urakoitsijayrityksessä. Alalla toimivat pk-yritykset 
hallitsevat asuinrakennusten korjausmarkkinoita, kun taas suuret yritykset korjaavat 
enimmäkseen muita rakennuksia (Rakennusteollisuus). Tutkimuksessa keskityttiin pien-
ten korjaushankkeiden tuotannonohjaukseen ja myös empiirinen osa tutkimuksesta teh-




















Projektinhallinta on laaja kokonaisuus, jossa on monta osa-aluetta. Näistä rajoituttiin 
tutkimaan syvemmin laajuuden, aikataulun ja resurssien sekä kustannusten hallintaa. 
Projektien eri prosessivaiheiden näkökulmasta tässä tutkimuksessa keskityttiin erityises-
ti projektin suunnittelun, toteutuksen ja ohjauksen vaiheisiin. 
1.4 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen suoritus 
Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuusselvitystä sekä haastattelututkimusta. Näi-
den pohjalta saatiin tutkittua aihetta riittävästi, jotta pystyttiin muodostamaan tuloksia.  
Tutkimusta lähestyttiin selvittämällä kirjallisuuskatsauksena, mitä suomalainen korjaus-
rakentaminen ja sen projektinhallinta erityisesti laajuuden, aikataulun ja resurssien sekä 
kustannusten puolesta tällä hetkellä on. Lisäksi kirjallisuuskatsaukseen sisältyi selvitys 
Meps-markkinointijärjestelmästä, sen taustasta, toimintaperiaatteista ja käytöstä. Mep-
siin verrattavista järjestelmistä tehtiin myös lyhyt selvitys. 
Haastattelututkimuksen kautta selvitettiin, miten Mepsin käyttö vaikuttaa urakoitsijayri-
tyksiin, jotka toimivat korjausrakennussektorilla. Tutkimuksessa haastateltiin työnteki-
jöitä kymmenestä sellaisesta urakoitsijayrityksestä, jossa käytetään Meps-järjestelmää. 
Jokaisessa yrityksessä kysymyksiin vastaili pääasiassa yksi henkilö, mutta muutamissa 
haastatteluissa mukana oli myös toinen haastateltava. Haastattelut olivat puolistrukturoi-
tuja, eli kaikille vastaajille esitettiin samat kysymykset, mutta tilanne oli vapaamuotoi-
nen ja keskustelua saatettiin käydä myös ohi virallisten haastattelukysymysten. 
Tulosten muodostamista varten aineistosta haettiin tietoa erityisesti siitä, miten käyttäjät 
kokevat Meps-järjestelmän soveltuvan urakoitsijayritysten projektinhallintaan ja miten 
soveltuvuutta voitaisiin parantaa. Näkökulmana oli saada urakoitsijoille ajankohtaista 
tietoa siitä, millaista ohjelman käyttäminen korjaushankkeissa on tällä hetkellä sekä 
toimenpidesuosituksia ohjelman kehittämiseen, jotta Meps-järjestelmän soveltuvuutta 
voitaisiin parantaa ja saada sen sisältämät hyödyt parhaiten esiin. 
1.5 Tulostavoitteet 
Meps-järjestelmän käyttö vaikuttaa hankkeiden projektinhallintaan. Siksi urakoitsijat 
joutuvat tarkkaan miettimään, tarjoaako Meps heille tarpeeksi hyötyjä, jotta järjestelmän 
käyttö ja sen tarkoittamat muutokset ovat kannattavia. Myös ohjelman tarjoajapuolella 
pohditaan, miten urakoitsijat kokevat Mepsin soveltuvan hankkeiden projektinhallintaan 
ja voisiko sen soveltuvuutta jollakin tavalla kehittää.  
Tämän tutkimuksen ensimmäisenä tulostavoitteena oli saada aikaan SWOT-analyysi 
(hyödyt, haitat, uhat ja mahdollisuudet) siitä, minkälaista Mepsin käyttö korjaushank-
keiden projektinhallinnassa on tällä hetkellä. Lisäksi SWOT-analyysin tulosten kautta 






Suomessa on 1,25 miljoonaa asuinrakennusta ja yhteensä noin 2,9 miljoonaa asuntoa 
(Hietala et al. 2015). Kuvassa 3 on esitetty Suomen asuntokanta vuonna 2013 asuntojen 
valmistumisvuoden sekä talotyypin mukaan. Kuvasta voidaan todeta, että omakotitaloja 
rakennettiin eniten heti sotien jälkeen, kerrostaloja 1970-luvulla, jolloin oli suuri muut-
toliike kaupunkeihin ja rivitaloja seuraavalla vuosikymmenellä, 1980-luvulla. Ympäris-
töministeriön (2007) raportin mukaan lähivuosina korjausrakentamisessa riittää paljon 
työtä, sillä esimerkiksi asuinkerrostalot tulevat peruskorjausikään 35–45 vuoden iässä. 
Merkittävä osuus Suomen asuinkerrostaloista on siis peruskorjausiässä vuosina 2005–
2025. Myös Hietala et al. (2015) raportin mukaan korjaustarpeen merkittävin kasvu 
aiheutuu seuraavan 10 vuoden aikana pääosin lisääntyvästä korjaustarpeesta kaupunkien 
kerrostaloissa. 
 
Kuva 3: Asunnot Suomessa vuonna 2013 valmistumisvuoden ja talotyypin mukaan (Hie-
tala et al. 2015). 
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Rakennusteollisuuden mukaan verrattuna uudisrakentamiseen, korjausrakentamisen 
hankkeet ovat pienempiä kooltaan sekä suunnitelmien valmiusaste on heikompi. Lähtö-
kohtaisesti korjausrakentamisessa puretaan vanhoja rakenteita ja rakennetaan uudet. 
Kuitenkin prosessi voi olla hyvinkin erilainen uudisrakentamiseen verrattuna, sillä koh-
teet voivat olla käytössä myös korjauksen aikana. Tämä vaikuttaa muun muassa asia-
kaspalvelun merkittävyyteen, ja siihen on kiinnitettävä enemmän huomiota kuin uudis-
rakentamisessa. (Rakennusteollisuus.) 
Vuonna 2008 alkaneen taantuman myötä korjausrakentamisen määrä lähti maailmalla 
laskuun, vaikka vaikutukset olivatkin pienempiä korjausrakentamisessa kuin uudisra-
kentamisessa. Poikkeuksena muuhun Eurooppaan Suomessa korjausrakentaminen on 
silti kasvanut edelleen nopeasti. Vuonna 2013 korjausrakentamisen arvo kasvoi Suo-
messa ohi uudisrakentamisen (Rakennusteollisuus 2015).  
2.1.2 Käsitteet 
Korjausrakentaminen määritellään Tilastokeskuksen (2015) mukaan niin, että sillä tar-
koitetaan ”laajasti ottaen kaikkea sitä toimintaa, jolla pyritään parantamaan tai ylläpitä-
mään olemassa olevan rakennuksen tai sen osien kuntoa”. Vainio et al. (2002) mukaan 
”korjausrakentaminen on yleisnimitys erilaisille kertaluonteisille toimenpiteille, joilla 
rakennus pyritään säilyttämään, mutta muuttamaan sitä olennaiseen suuntaan”. Eri esi-
merkkejä korjausrakentamisesta ovat kunnossapito, vuosikorjaus, peruskorjaus, perus-
parannus, saneeraus, kunnostus, remontointi, restaurointi ja entisöinti. 
Tässä tutkimuksessa korjausrakentaminen keskittyy korjausrakentamisyrityksen harjoit-
tamaan projektiliiketoimintaan, joka on ”projekteihin liittyvää – – tavoitteellista toimin-
taa, joka palvelee yrityksen päämäärien saavuttamista” (Artto et al. 2006, s. 17). Näin 
ollen korjausrakentaminen nähdään projekteina, ”kertaluonteisina toimenpiteinä”, kuten 
Vainio et al. korjausrakentamisen määrittelevät. Näin saadaan yhdistettyä määritelmä 
korjausrakentamiselle tähän tutkimukseen: korjausrakentaminen tarkoittaa ”yrityksen 
harjoittamaa projektiliiketoimintaa, jossa yksittäinen projekti on korjaushanke”. 
Rakentamiseen liittyvän projektin erityispiirteistä Kettunen (2009, s. 26) mainitsee 
muun muassa, että 
 aikataulut ovat hyvin tiukat 
 projektit kilpailutetaan useiden toimittajien kesken 
 projektissa on laaja toimijoiden verkko 
 työtavat vaativat paljon kontrollointia ja valvontaa 
 projektin läpivienti ja työvaiheet ovat tuttuja tekijöille 
 aikataulujen yhteensovittaminen on haastavaa 
 koko projektin aikataulu voi vaarantua yhden työvaiheen myöhästymisen takia 
 etenemisen näkee konkreettisesti. 
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Yhteenvetona Kettunen (2009, s. 25) toteaa, että rakennusprojektin selkeä ominaispiirre 
on se, että se on monien ihmisten ja yritysten yhteistoimintaa. Tämä voi muodostaa pal-
jon haasteita projektinhallintaan, ja PMBOK Guiden (2008, s. 7) mukaan projektinhal-
linta onkin eri odotusten välillä tasapainottelua. Projektin tekijät vaikuttavat toisiinsa 
niin, että jos esimerkiksi aikataulua lyhennetään, se kasvattaa projektin kustannuksia. 
Lisäksi projektin eri sidosryhmillä voi olla erilaisia näkemyksiä siitä, mitkä tekijät ovat 
niitä tärkeimpiä, joihin pitäisi keskittyä ja panostaa eniten. Tästä mainitsevat myös Artto 
et al. (2006, s. 35) todetessaan, että vaikka lopulta projektin tavoitteenmukainen loppu-
tulos palvelee asiakkaan tavoitteita, projektin onnistumiseksi on otettava huomioon 
myös muiden projektin sidosryhmien tarpeita ja odotuksia. Toisaalta Kettunen (2009, s. 
26) muistuttaa, että rakennusprojektien vahvuutena on selkeys: kaikissa hankkeissa on 
tietyt vaiheet, jotka tulee suorittaa tavoitteiden saavuttamiseksi, ja projektin eteneminen 
on konkreettisesti havaittavissa. 
Korjausrakennushankkeet ovat ajallisesti, kustannuksiltaan sekä laajuudeltaan rajattuja 
kokonaisuuksia. Hankkeiden tulee olla valmiita ja asiakkaan käytettävissä tietyn ajan 
kuluttua, mikä tekee hankkeesta ajallisesti rajatun. Hanke on myös kustannuksiltaan 
rajattu eli budjetoitu, mikä tarkoittaa, että henkilötyötä, rahaa ja aikaa on rajatusti käy-
tettävissä yhteen hankkeeseen. Lisäksi hankkeessa toteutetaan tietyt korjaustoimenpi-
teet, tuotteet, jotka täyttävät niille asetetut vaatimukset. Projektin tavoitteista merkittä-
vimpiä ovat aika-, kustannus- ja laajuustavoitteet. Nämä ovat toisistaan riippuvaisia 
niin, että jos yhtä muutetaan, se vaikuttaa suoraan toisiin. (Artto et al. 2006, s. 27–32.) 
Projektiliiketoiminnan onnistumiseen vaikuttaa merkittävästi yrityksen projektinhallin-
nan onnistuminen. PMBOK Guiden (2008, s. 6) mukaan projektinhallinta on tietojen, 
taitojen, työkalujen ja tekniikoiden soveltamista projektin toimintoihin, jotta projektin 
vaatimukset täytetään. Artto et al. (2006, s. 35) määrittelevät projektinhallinnan niin, 
että se on projektin tavoitteiden ja päämäärän saavuttamiseen tähtäävien johtamistapo-
jen soveltamista. Näin ollen projektinhallinta on keskeinen tekijä projektin onnistumi-
sessa.  
Näistä eri määritelmistä yhdistelemällä saadaan määriteltyä käsitteet tähän tutkimukseen 
sopiviksi. Korjausrakentamisen projektinhallinnalla tarkoitetaan eri saatavilla olevien 
keinojen soveltamista korjausrakentamishankkeen osa-alueisiin niin, että tehtävien toi-
menpiteiden avulla hankkeen tavoitteet ja vaatimukset täytetään.  
Kun puhutaan projektinhallinnasta pienissä korjaushankkeissa, tarkoitetaan kustannuk-
siltaan rajattua hanketta, mikä ei riipu niinkään tehtävien toimenpiteiden määrästä. Täs-
sä tutkimuksessa keskitytään tutkimaan korjausrakentamisen projektinhallintaa suhteel-
lisen pienissä hankkeissa, joiden kustannukset ovat korkeintaan muutamia kymmeniä 
tuhansia.  
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2.1.3 Projektinhallinnan osa-alueet 
Projektinhallinnan osa-alueita voidaan määritellä eri tavoin riippuen valitusta näkökul-
masta. Tähän tutkimukseen valittu näkökulma on käsitellä projektinhallintaa tietoaluei-
na, ja projektinhallinnan osa-alueet käydään läpi Artto et al. (2006) tekemän osittelun 
mukaan.  
Projektinhallinnan osa-alueita ovat  
 kokonaisuuden hallinta 
 laajuuden hallinta 
 aikataulun ja resurssien hallinta 
 kustannusten hallinta 
 hankintojen hallinta 
 riskienhallinta 
 laadunhallinta  
 viestintä ja tiedonhallinta. (Artto et al. 2006, s. 100.) 
Kokonaisuuden hallintaan liittyy projektin muutosten hallinta, projektin ohjaus ja 
raportointi, etenemisen seuranta sekä kokonaisuudessaan projektin onnistumisen arvi-
ointi (Artto et al. 2006). Projektin kokonaisuuden hallinta on tärkeä asia, jonka merkitys 
on erityisesti viime aikoina kasvanut, sillä Vainio et al. (2002) toteavat, että ennen ylei-
sesti projektin johtotehtävistä huolehtinut rakennusliikeosapuoli puuttuu nykyään hank-
keista erikoisurakoinnin yleistymisen myötä. Tällöin itse urakoitsijalta tulisi löytyä ky-
ky johtaa ja hallita projektia, joten projektinjohtamiseen liittyvää koulutusta olisi syytä 
lisätä erikoisurakoitsijoille. 
Projektin laajuus on tuote, joka projektin tuloksena toteutetaan. Laajuuden hallinnan 
kautta pidetään huolta siitä, että projektille asetetut vaatimukset täyttyvät ja että toteutus 
on tehokasta. Laajuuteen liittyvät töiden ositus ja tehtävien määrittely. (Artto et al. 
2006, s. 110.) Korjausrakentamiseen liittyen laajuus käsittää korjausrakentamistoimen-
piteet, jotka hankkeessa toteutetaan ja siksi se onkin yksi hanketta eniten määrittelevistä 
asioista.  
Aikataulun ja resurssien hallinta käsittää aikataulun suunnittelun esimerkiksi perus-
tekniikoita käyttäen, resurssien suunnittelun sekä aikataulun ja resurssien seurannan ja 
ohjauksen. Aikataulu ja resurssit ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa sillä, niissä tapahtu-
vat muutokset vaikuttavat suoraan toisiinsa. Korjausrakentamiseen liittyvä hanke näh-
dään vaiheistettuna prosessina, jossa projektin eri tehtävät tehdään määritellyssä järjes-
tyksessä. Hanke on siis kokoelma tehtäviä, jotka ovat aikataulutettavia ja toisistaan riip-
puvaisia, mikä vaatii projektin aikataulun ja resurssien hallintaa. (Artto et al. 2006, s. 
26.)  
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Kustannusten hallinnan osa-alueita ovat kustannuksiin vaikuttaminen, kustannusten 
erittely, kustannusten arviointi, budjetin asettaminen sekä kustannusten seuranta. Kus-
tannusten hallinta on tärkeää läpi koko projektin, mutta kustannuksiin voi vaikuttaa par-
haiten projektin alkuvaiheessa. (Artto et al. 2006, s. 26.) 
Artto et al. (2006) mukaan hankintojen hallinta tarkoittaa yrityksen ulkopuolelta tar-
vittavien resurssien etsintää, valintaa ja käyttöä, hankintoihin liittyvän yhteistyön sekä 
sopimusten hallintaa ja toimitusten seurantaa. Hankinnoissa yritys itse toimii asiakkaa-
na. Hankintojen hallinnan tehtäviä ovat hankintojen suunnittelu, toimittajien valinta 
sekä hankintasopimusten hallinta.   
Artto et al. (2006) mukaan riskienhallinta sisältää yksinkertaisimmillaan riskien tun-
nistamisen ja arvioinnin sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen. 
Vainio et al. (2002) toteavat, että korjausrakentamiseen liittyvät riskit ja ongelmat ovat 
luonteeltaan teknisiä, taloudellisia tai resurssien laatuun tai saatavuuteen liittyviä. Ylei-
sesti ongelmia esiintyy sitä mukaa enemmän, mitä vanhempi kyseessä oleva rakennus 
on. Korjauskohteen sijainti vaikuttaa myös esiintyvien ongelmien luonteeseen. Kasvu-
paikkakunnilla ongelmia aiheuttavat erityisesti resursseihin liittyvät haasteet ja muualla 
Suomessa ongelmana ovat enemmänkin rahoitusjärjestelyt ja korkea kustannustaso. Sen 
sijaan tekniset ongelmat ovat jokseenkin yhtä yleisiä huolimatta kohteen sijainnista.  
Laadunhallinta lähtee tavoitteena olevan laadun suunnittelusta. Työnaikainen laadun-
hallinta käsittää laadun varmistuksen ja laadun ohjauksen tehtävät sekä laadun kustan-
nukset (Artto et al. 2006). Kun ajatellaan korjausrakentamistyöhön liittyvää laatua, voi-
daan todeta, että se vaikuttaa merkittävästi asiakkaiden tyytyväisyyteen. Vainio et al. 
(2002) tutkimuksessa todetaan, että yli 90 prosenttia asunnon omistajista oli korjaus-
hankkeen lopputulokseen tyytyväisiä. Lukema on korkea, mutta silti joka kolmas ilmai-
si, että ongelmia esiintyi erityisesti toteutusvaiheessa. Vastaajat totesivat, että ongelmia 
aiheutti erityisesti yhteistyö urakoitsijan kanssa, esimerkiksi työn laatuun liittyvät on-
gelmat. 
Viestintä ja tiedonhallinta ovat osa projektinhallintaa. Ne käsittävät viestinnän suun-
nittelun, tiedon käsittelyn, kokoukset ja neuvottelut (Artto et al. 2006). Urakoitsijayri-
tyksen sisällä se voi tarkoittaa aamupalavereja, viikkopalavereja, tapaamisia ja raportte-
ja. Kettunen (2009, s. 123) toteaa, että pienten projektien lopuksi riittää usein suullinen 
tai lyhyt kirjallinen raportti projektin omistajalle (usein asiakkaalle) ja raportoinnista on 
turha muodostaa liikaa byrokratiaa. 
Näistä projektinhallinnan osa-alueista tässä tutkimuksessa käsitellään laajuuden, aika-
taulun ja resurssien sekä kustannusten hallintaa. Ne käydään läpi luvuissa 2.2, 2.3 ja 2.4. 
PMBOK Guiden (2008, s. 6) mukaan projektijohtaminen koostuu viidestä prosessiryh-
mästä, joita ovat projektin alullepano, suunnittelu, toteutus, ohjaus ja päättäminen. Artto 
et al. (2006, s. 100) toteavat, että kaikki edellä mainitut projektinhallinnan osa-alueet 
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liittyvät oleellisesti kaikkiin projektin toteutusvaiheisiin. Tässä tutkimuksessa keskity-
tään erityisesti projektin suunnittelun, toteutuksen ja ohjauksen vaiheisiin. Lisäksi käy-
dään läpi projektien muodostaman kokonaisuuden eli projektiliiketoiminnan hallintaa ja 
ohjelmiston käyttöä projektinhallinnassa.  
2.2 Laajuuden hallinta 
Vaikka voisi ajatella, että rakenteiden vauriot tai asiakkaan toiveet määrittävät pitkälti 
sen, mitä korjaustoimenpiteitä lopulta tehdään, eli mikä on hankkeen laajuus, on ura-
koitsijan vaikutus silti merkittävä. Kuten Vainio et al. toteavat (2002), rakennusalan 
ammattilaisen on otettava aiempaa suurempi osa hankkeesta hoidettavakseen, sillä kor-
jauspäätösten takana on usein ei-ammattilainen rakentamisen suhteen. Näin ollen tilaa-
jalle ei myydä ainoastaan työpanosta, vaan on osattava ja uskallettava myydä rakennus-
alan asiantuntemusta, mikä näkyy urakoitsijan lisääntyneenä vastuuna hankkeen laajuu-
den hallinnassa. 
Laajuuden hallintaan kuuluvia merkittävimpiä tehtäviä ovat töiden ositus sekä tehtävien 
määrittely. Projektin laajuutta ja toteuttamista suunniteltaessa keskeinen tehtävä on töi-
den ositus. Siinä projektin työt määritellään osatehtäviksi, jotka kuvataan hierarkiata-
soilla. Ylin hierarkian taso on koko projektin laajuus ja kaikkien hierarkkisten tasojen 
lukumäärään vaikuttaa projektin laajuus sekä se, kuinka yksityiskohtaisesti osia halu-
taan eritellä. Työn ositusta voidaan pitää projektissa keskeisenä työvälineenä, sillä sitä 
käytetään sekä projektin suunnittelussa että seurannan tukena ja siinä tehdyt virheet 
heijastuvat kaikkialle projektiin. Työn ositus tarjoaa pohjan myös suunnittelun muille 
osa-alueille, muun muassa kustannusten hallintaan ja aika- ja resurssitarpeiden määritte-
lyyn ja seurantaan. (Artto et al. 2006, s. 112–115.) 
Työ ositetaan niin, että se jaetaan ensin tehtäväkokonaisuuksiin, jotka edelleen jaetaan 
yksittäisiksi tehtäviksi ja työpaketeiksi. Jaettujen osarakenteiden on tarkoitus olla hel-
posti hallittavia, riittävän riippumattomia toisistaan, kokonaisuuden kannalta oleellisia 
sekä mitattavia, jotta etenemisen seuranta on mahdollista. Huolellisesti tehty työn ositus 
helpottaa työn suunnittelua, toteutuksen seurantaa, kustannusten seurantaa sekä työnte-
kijöiden johtamista. (Artto et al. 2006, s. 112–113.)  
Töiden jakamisen osatehtäviin voi tehdä erilaisilla erittelyperiaatteilla. Näitä ovat tuot-
teen ja osatulosten erittely, erittely, joka kuvaa projektityön tekemistä sekä maantieteel-
linen- tai osastokohtainen erittely. Rakentamisessa usein käytetty erittelytapa on tuot-
teen ja osatulosten erittely. Esimerkiksi runkorakenteet voidaan jakaa ulkoseiniin, kan-
taviin väliseiniin sekä laattoihin ja palkkeihin. Projektityön tekemistä kuvaavia osia 
voivat olla esimerkiksi kantavien väliseinien suunnittelu, rakentaminen, tarkastus ja 
käyttöönotto. Työn osituksen varsinainen idea edellyttää tätä, sillä tekemisen kuvaami-
sella erotellaan todellista työtä. Maantieteellinen erittely tarkoittaa maantieteellisten 
alueiden mukaista erittelyä, esimerkiksi kansainvälisissä projekteissa, ja osastokohtaista 
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erittelyä käytetään esimerkiksi silloin, kun organisaatiossa eri osastoja. Näitä erittelyta-
poja käytetään vähemmän korjausrakentamisessa, sillä pk-yrityksissä hankkeet ovat 
kohtuullisen kokoisia, jolloin kaksi ensin mainittua tapaa riittävät. (Artto et al. 2006, s. 
114–115.) 
Tehtävien määrittely tapahtuu samalla, kun töitä ositetaan, sillä työt ositetaan nimen-
omaan tehtäviksi. Laajuuden suunnittelu on pohja aikataulun ja resurssien sekä kustan-
nusten suunnitteluun. Lisäksi tehtävien määrittely tukee projektin seurantaa ja ohjausta, 
sillä sekin tehdään usein tehtävittäin. Tehtävien määrittelyn osana on muodostaa työpa-
ketteja eli tehtäväkokonaisuuksia. Kun työpaketit on määritelty, tulisi tarkistaa, että 
määritellyissä osissa 
 valmistuminen ja senhetkinen tila ovat mitattavissa 
 alkua ja loppua määrittelevät rajat ovat selkeät 
 tehtävät johtavat tuloksiin 
 aika ja kustannukset ovat arvioitavissa helposti 
 kesto pysyy sallituissa rajoissa 
 on riittävä riippumattomuus muista työkohteista. (Artto et al. 2006, s. 120–121.) 
Kun todetaan, että työpaketit täyttävät edellä mainitut kriteerit, voidaan niiden katsoa 
olevan lopullisia. Mikäli puutteita ilmenee, täytyy tehtävien ja työpakettien määrittelyä 
miettiä uudelleen. Laajuuden hallintaan liittyen on otettava huomioon, että projektin 
aikana pitää pystyä myös muutosten hallintaan eli soveltamaan tarvittaessa. (Artto et al. 
2006, s. 121.) 
2.3 Aikataulun ja resurssien hallinta 
2.3.1 Perusteet 
Artto et al. (2006, s. 121–122) toteavat, että projektit ja niissä tehtävät eri toimenpiteet 
tarvitsevat aikaa ja resursseja. He lisäävät, että aikataulun ja resurssien hallinta ovat 
vahvasti sidoksissa toisiinsa, sillä kummassa tahansa tapahtuvat muutokset vaikuttavat 
suoraan toiseen.  Kettusen (2009, s. 25) mielestä projektinhallinnan tärkeimpiä osa-
alueita ovat aikataulun kontrollointi sekä eri toimittajien työn koordinointi, eli aikatau-
lun ja resurssien hallinta. 
Aikataulun hallinnalla pidetään huolta siitä, että projektin toteutus on mahdollista saada 
valmiiksi annetussa aikataulussa. Resurssien hallinnalla tuetaan aikataulun hallintaa. 
Sillä pidetään huolta siitä, että oikeaan aikaan on saatavilla tarvittava määrä resursseja 
sekä siitä, että resurssien käyttö kokonaisuudessaan on tehokasta. (Artto et al. 2006, s. 
121–122.) 
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Artto et al. (2006, s. 122) toteavat, että aikataulun suunnittelu on yksi projektin suunnit-
telun keskeisistä tehtävistä ja verkkosivusto Mittaviiva lisää, että se edellyttää koko-
naisvaltaista perehtymistä kohteeseen. Aikataulun suunnittelun lähtökohtana ovat pro-
jektin kokonaistavoitteet sekä laajuus eli työn ositus ja tehtävämääritys. Aikataulun te-
keminen perustuu arvioihin eri tehtävien kestoista sekä niiden välisistä riippuvuuksista.  
Aikataulu suunnitellaan ja sitä seurataan ja ohjataan sitä huolellisemmin, mitä kriitti-
sempi aikatavoite on, sillä projektin edetessä on entistä vaikeampaa vaikuttaa sen kes-
toon. Aikataulun hallintaan kuuluu lisäksi muutosten hallinta: jos aikataulusta lipsutaan, 
aikatauluun voi joutua tekemään uudelleensuunnittelua ja joskus se voi vaatia lisäre-
surssien hankkimista. Projekteissa, joissa aikataulut eivät ole pitäneet ja hyödyt ovat 
jääneet vajaaksi, syy on suuressa osassa ollut nimenomaan puutteellisessa suunnittelus-
sa. (Artto et al. 2006, s. 122).  
2.3.2 Työmäärien arviointi 
Artto et al. (2006, s. 128) toteavat, että tehtävien keston tarkka ja realistinen arviointi on 
tärkeää. Kettunen (2009, s. 60) muistuttaa, että työmäärien arviointiin on kehitetty eri-
laisia menetelmiä, joista kannattaa valita ne, jotka soveltuvat parhaiten kyseiseen pro-
jektiin. Näitä ovat esimerkiksi historiatietoon perustuvat työmääräarviot ja subjektiiviset 
arviot.  
Kettunen (2009, s. 64) toteaa, että rakennusalalla käytetään paljon historiatietoon perus-
tuvia työmäärätaulukoita, joista nähdään yleisarviot siitä, kauanko keskimäärin tietyn-
tyyppisen tehtävän suorittaminen vie aikaa. Yksi parhaista menetelmistä onkin historia-
tietoon perustuvat arviot, sillä toteutuneista työmääristä saadaan täsmällistä tietoa siitä, 
kauanko yksittäinen työvaihe projektissa kestää. Historiatiedon kerääminen vie aikaa, 
mutta Kettunen (2009, s. 65) muistuttaa, että täsmällisempien työmääräarvioiden teke-
minen johtaa lopulta kustannussäästöihin. Mitä lähempänä asetettuja aikatauluja projek-
tit valmistuvat, sen tyytyväisempiä asiakkaat ovat. (Kettunen 2009, s. 64–65.) 
Subjektiiviset arviot ovat työryhmän tai yhden ihmisen antamia työmääräarvioita tietys-
tä työvaiheesta, joiden pohjalta muodostetaan kokonaisarvio. Kettusen (2009, s. 65) 
mukaan eri ihmisten tekemistä arvioista muodostetaan paras arvio, joka projektille voi-
daan etukäteen antaa. Arvioihin tulee suhtautua kriittisesti, sillä kaikilla on oma tyylinsä 
ja tapansa tehdä niitä. Subjektiivisten arvioiden ongelmallisuutta lisää se, että toiset ar-
vioivat tehtävän tarvitseman keston oman työtahtinsa mukaan, jolloin esimerkiksi takan 
muurauksessa hyvän tekijän ja keskitason tekijän ero voi olla monta päivää. (Kettunen 
2009, 2. 65–66.)  
Kettunen (2009, s. 66) toteaa, että rakennusteollisuudessa työvaiheet tunnetaan melko 
tarkkaan ja historiatietoa on saatavilla, joten yhden työtehtävän tekemiseen kuluva aika 
on melko hyvin arvioitavissa. Käytännössä pk-yrityksissä työmääräarvioita tekee Hämä-
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läisen (2015) mukaan usein yksi laskija, jolloin käytettävissä ei ole monen ihmisen ar-
vioita, ja määrät lasketaan resurssien puuttuessa yhden henkilön subjektiivisen näke-
myksen mukaan. Tämä kasvattaa liiketoiminnan riskejä huomattavasti.  
Työmenekkejä arvioitaessa on Mittaviivan mukaan otettava huomioon seuraavia niihin 
vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat 
 työmäärän vaikutus harjaantumiseen, mikä lisää tehokkuutta 
 työryhmän koko, kokemus sekä ammattitaito 
 kohteen vaativuus ja koko 
 kohteen rakenneratkaisut sekä rakennustekniikka 
 koneiden ja laitteiden kapasiteetti ja kunto 
 ulkoiset olosuhteet 
 palkkaustapa 
 työnsuunnittelun onnistuneisuus 
 työmaajärjestelyt. (Mittaviiva.) 
Erityisesti voidaan ottaa huomioon palkkaustapa, sillä myös Artto et al. (2006, s. 379) 
toteavat, että yrityksen palkkausjärjestelmällä on suuri merkitys henkilöstön käyttäyty-
misen ohjaamiseen. 
2.3.3 Resurssien suunnittelu 
Projektissa käytettäviä resursseja ovat ihmiset, koneet, laitteet, ohjelmistot sekä tilat, 
jotka ovat osallisia projektin toteuttamisessa. Kettusen (2009, s. 162) mukaan resurssien 
hallintaan haastetta tuo se, että resurssien saatavuuden tai käytön osalta tulee monissa 
projekteissa ongelmia. Tähän on usein syynä budjetti, joka rajaa resurssien käyttöä. Li-
säksi usein haasteena on se, että tehtäville ei löydy vapaana olevaa riittävän osaamisen 
omaavaa tekijää. Myös laitteistoa ja kalustoa yrityksellä on yleensä rajallinen määrä, 
jolloin hankkeesta vastaavan organisointikyky joutuu koetukselle. (Kettunen 2009, s. 
162–163.) 
Resurssien hallinta on haastavaa, sillä projektityötä tekevissä yrityksissä lähes aina teh-
tävää on joko liian paljon tai liian vähän suhteessa tekijöihin. Projekteja on harvoin so-
pivasti meneillään, niin että työntekijät ja muut resurssit olisivat hyvin resursoitu. (Ket-
tunen 2009, s. 134). Artto et al. (2006, s. 145) toteavatkin, että resurssien suunnittelussa 
yksi tavoitteista on resurssien käytön tasainen jakautuminen koko projektin ajalle ja 
siihen liittyvien haasteiden takia kyseessä on monitahoinen optimointiongelma. Resurs-
sien tasoittamiseen on käytössä neljä erilaista keinoa, jotka vaikuttavat eri tavoin pro-
jektin toteutumiseen. Näitä ovat 
 pelivaran käyttäminen: tehtävien alkamisaikoja voidaan muuttaa tehtävän peli-
varojen rajoissa. 
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 lopetusajankohdan siirtäminen: tehtäville on asetettu aikaisimmat mahdolliset 
aloitukset sekä myöhäisimmät mahdolliset lopetukset, joiden rajoissa on mah-
dollista muuttaa aloitus- ja lopetuspäiviä. Lisäksi tehtävän kestoa venyttämällä 
voidaan tehtävää suorittaa pienemmillä resursseilla. 
 tehtävien ositus: tarvittaessa tehtäviä voidaan jakaa osiin niin, että muodostettu-
jen uusien tehtävien välissä resurssit voidaan tarvittaessa siirtää muihin tehtä-
viin, kokonaistehtävän pelivaran rajoissa.  
 korvaavien resurssien käyttäminen: korvaavia resursseja voi olla syytä hankkia 
etenkin, jos tehtävässä on kiire ja lisäresursseja on saatavilla. Haittapuolena voi 
olla tehokkuuden heikkeneminen sillä työtehtävään perehtyminen vie oman ai-
kansa. (Artto et al. 2006, s. 145.) 
Kun resurssien suunnittelu on onnistunut, pitäisi olla selvää, mitkä resursseista ovat 
käytettävissä milloinkin ja miten ne ovat kohdistettavissa projektin eri tehtäviin ja aika-
tauluun. Kun tasoitusmahdollisuudet on selvitetty, voidaan laatia lopullinen versio re-
surssisuunnitelmasta ja projektin aikataulusta sekä mahdollisesti työn osituksesta. (Artto 
et al. 2006, s. 145.) 
2.3.4 Riippuvuuksien määrittely 
Riippuvuuksien määrittely tarkoittaa sitä, että aikataulua ja resursseja suunniteltaessa on 
osattava ottaa huomioon erilaiset tehtäviin ja resursseihin liittyvät riippuvuudet, jotta 
aikataulusta saadaan toimiva ja käyttökelpoinen. Kettunen (2009, s. 26) toteaa, että on-
nistuneen lopputuloksen kannalta eri tehtävät täytyy aikatauluttaa keskenään oikeassa 
järjestyksessä, joten siitä vastaavalla tulee olla selkeä näkemys hankkeessa toteutettavis-
ta tehtävistä sekä niiden järjestyksestä ja jaksottamisesta. Kun suunnitellaan töiden suo-
ritusjärjestystä sekä limittymistä, tehtävien väliset riippuvuudet voidaan Mittaviivan 
mukaan jakaa neljään ryhmään, joita ovat luonnolliset riippuvuudet, olosuhderiippu-
vuudet, tekniset riippuvuudet sekä resurssiriippuvuudet.  
Luonnolliset riippuvuudet kuvaavat teknisesti mahdollista suoritusjärjestystä: esimer-
kiksi betonointi voidaan suorittaa vasta sen jälkeen, kun raudoitus on asennettu. Olo-
suhderiippuvuudet määräytyvät sen mukaan miten on sovittu, esimerkiksi sisävalmistus-
työt tehdään ylimmästä kerroksesta alaspäin. Muita olosuhderiippuvuuksien määrääjiä 
ovat sääolosuhteet, työmaajärjestelyt tai muut tekijät. Tekniset riippuvuudet aiheutuvat 
toteutukseen liittyvistä seikoista: esimerkiksi laatta valetaan kahdessa osassa, jotta vä-
liin saadaan liikuntasauma. Resurssiriippuvuudet kuvaavat sitä, miten resurssit siirtyvät 
tehtävästä toiseen, mikä tarkoittaa sitä, että resurssit eivät voi olla monessa paikassa 
yhtä aikaa. Esimerkiksi kattoa tehnyt työryhmä siirtyy sen valmistuttua tekemään väli-
seiniä. (Mittaviiva.) 
Yleisimmin tavattava riippuvuus on loppu–alku-luonteinen, mikä tarkoittaa sitä, että 
seuraavaa tehtävää ei voi aloittaa ennen kuin edellinen on lopetettu. Alku–alku-
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riippuvuus tarkoittaa sitä, että tehtävää ei voi aloittaa ennen kuin edellinen tehtävä on 
aloitettu. Samalla tavoin loppu–loppu-riippuvuus tarkoittaa, että tehtävää ei voi lopettaa 
ennen kuin myös edellinen on lopetettu. (Mittaviiva.) 
2.3.5 Hankeaikataulun laadinta 
Kettunen (2006, s. 113) toteaa, että aikataulun laadinnassa on kokonaisuudessaan syytä 
olla realisti, sillä kukin työtehtävä vie oman aikansa ja ilman kustannusten nousua näitä 
aikoja on vaikeaa lyhentää. Seuraavassa on lueteltu seikkoja, jotka on otettava huomi-
oon aikataulua laadittaessa: 
 määrittele selkeät aloitus- ja lopetuspäivät projektille 
 luo välitavoitteita 
 huomioi loma-ajat 
 muista työntekijöiden muun työn kuormitus sekä tehokkuus 
 huomioi tehtävien riippuvuudet 
 varaa ylitysvara aikatauluun (Kettunen 2006, s. 113–114.) 
Hankeaikataulu laaditaan kokoamalla se eri työtehtävistä ja niiden vaatimista työmääris-
tä. Tehtävien sisällön lisäksi kestoon vaikuttavat saatavilla olevat resurssit, kalenteriajan 
realiteetit (esimerkiksi loma-ajat) ja muut tilannetekijät. Aikataulun suunnittelussa 
huomioon otettavia seikkoja ovat resurssien määrät, resurssien saatavuuksien ajoitukset, 
henkilöstön tehokkuus ja osaaminen sekä tehollisen työajan osuus kokonaisajasta. Aika-
taulun suunnittelussa onkin löydettävä tasapaino aikataulutavoitteen, tehtävien viiväs-
tymisestä seuraavien kustannusten sekä lisäresurssien tarvitsemisesta aiheutuvien kus-
tannusten välillä. (Artto et al. 2006, s. 129, 145.) 
Toimivan rakennustyön aikataulun tunnusmerkkejä ovat Mittaviivan mukaan muun mu-
assa se, että 
 toteutuksen kannalta keskeiset tehtävät sekä omista että aliurakkatöistä merki-
tään aikatauluun 
 kaikki aikataulussa olevat tehtävät mitoitetaan (esimerkiksi Ratu-työmenekeistä 
ja -saavutuksista) 
 tehtäville varataan tarpeeksi toteutusaikaa 
 tehtäville varataan työrauha osakohteeseen 
 tehtävät ovat riittävän suurina kokonaisuuksina, jotta ohjaus mahdollistuu 
 tehtävien väliset riippuvuudet hallitaan 
 aikataulu esitetään niin, että sen avulla on mahdollista valvoa tuotantoa. (Mitta-
viiva.) 
Artto et al. (2006, s. 124) toteavat, että kestoltaan muutaman viikon projekteissa, joissa 
useimmiten projektinhallintaa toteutetaan työnjohtomuotoisena, aikataulu voi olla hy-
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vinkin yksityiskohtainen. Rakennustiedon (2011) mukaan rakennushankkeen aikataulu-
tyyppejä ovat jana-aikataulut, vinoviiva-aikataulut, valvontavinjetti, toimintaverkot sekä 
lukujärjestys ja ajoitettu tehtäväluettelo. 
Korjausrakentamista ajatellen aikataulun suunnittelun perustekniikka on usein janakaa-
vio. Sen idea on havainnollistaa projektin tehtäviä ja niiden kestoja aika-akselille sijoi-
tettuna. Janakaavio on helppolukuinen ja yksinkertainen toteuttaa, mikä tekee siitä suo-
situn. Siitä ei kuitenkaan näe eri tehtävien välisiä riippuvuuksia. (Artto et al. 2006, s. 
124–125.) Esimerkki yksinkertaisesta janakaaviosta on kuvassa 4.  
 
Kuva 4: Janakaavio talonrakennusprojektin loppuvaiheesta (Artto et al. 2006, s. 124) 
Gantt-kaavion periaate on pohjimmiltaan jana-aikataulu, mutta sitä käyttämällä voidaan 
osoittaa myös eri tehtävien väliset riippuvuudet. Lisäksi Gantt-kaavioon voi lisätä jokai-
selle työtehtävälle tekijän. (Kettunen 2009, s. 62, 106.) Sen etuja perinteisiin aikataulu-
kaavioihin nähden lisää se, että siitä käyvät ilmi 
 työvaiheet 
 eri työvaiheiden väliset riippuvuudet 
 missä vaiheessa projekti on 
 työvaiheiden kestot, suunnitellut aloitus- ja lopetuspäivämäärät 
 tarvittavat huomautukset ja muistutukset eri työvaiheissa (Kettunen 2009, s. 62.) 
Vinoviiva-aikatauluista Suomessa käytössä ovat paikka–aika-kaavio sekä tuotantokaa-
vio.  Paikka-aikakaaviolla kuvataan tuotannon etenemistä suhteessa aikaan ja paikkaan. 
Kaavion vaaka-akselilla on aika ja pystyakselilla paikat, jotka voi jaotella esimerkiksi 
kerroksiin, huoneistoihin tai muuten eri osakohteisiin. Paikkakaavion etuna on se, että 
sillä on helppo havainnollistaa tuotantonopeuksia, yhdistää paikkatietoa aikatauluun, 
tahdistaa töitä ja varmistaa osakohteiden riittävyys. Tuotantokaaviossa vaaka-akselilla 
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on toteutusaika ja pystyakselilla valmistuneen tuotannon määrä tai valmiusaste, eli se 
kuvaa tuotannon etenemistä suhteessa aikaan ja tuotannon määrään. Tuotannon vaihe 
kuvataan usein valmiusasteprosentin avulla. Tuotantokaaviota käytetään esimerkiksi 
tuotantonopeuden ja tuotannon vaiheiden kehityksen seuraamiseen. (Rakennustieto 
2011, s. 25–27.) 
Valvontavinjetti voi olla matriisimuotoon tai esimerkiksi suoraan kohteen pohjakuvaan 
tehty töiden etenemisen seuranta. Matriisimuotoisessa valvontavinjetissä reunoilla esite-
tään osakohteet ja suunnitellut työt. Sen avulla saadaan nopeasti havainnoitavassa muo-
dossa esitettyä työvaiheiden ja osakohteiden valmiusasteet väreillä, rasteilla tai molem-
milla. Kun työ aloitetaan, vedetään ruutuun viiva ja osakohteen valmistuessa vedetään 
toinen viiva, jolloin rasti ilmoittaa kohteen valmistuneeksi. Lisäksi väreillä voi ilmoittaa 
töiden suunnitelmien mukaista valmistumista. Kuvassa 5 on esimerkki matriisimuotoi-
sesta valvontavinjetistä. (Rakennustieto 2011, s. 30–31.) 
 
Kuva 5: Matriisimuotoinen valvontavinjetti (Rakennustieto 2011, s. 31) 
Toimintaverkko, toiselta nimeltään toimintakaavio, on aikataulujen laadintatekniikka, 
jossa aikataulua kuvaava kartta rakentuu tehtävistä, niiden keskinäisistä riippuvuuksista 
ja kestoista. Toimintaverkon laatiminen tehdään useimmiten joko kriittisen polun mene-
telmää tai PERT-menetelmää hyödyntäen. Kriittisen polun menetelmässä projekti osite-
taan tehtäviin, joiden riippuvuudet sekä kestot ja resurssien tarve selvitetään. Kyseisten 
ehtojen perusteella saadaan muodostettua verkko, josta määritellään kriittinen polku. 
PERT-verkkoanalyysimenetelmää käytetään projektin keston arviointiin silloin, kun 
arviot tehtävien kestoista ovat epävarmat. Tämä ei yleensä sovelleta rakentamiseen. 
(Rakennustieto 2011, s. 32–35.) 
18 
2.3.6 Aikataulun ja resurssien seuranta ja ohjaus 
Kettunen (2009, s. 25) toteaa, että rakennusprojektissa aikataulun koordinoiminen vie 
huomattavasti aikaa. Tämä johtuu siitä, että projekteissa on yleensä tiukka aikataulu ja 
yhdessä työvaiheessa tapahtuva viivästys voi kumuloitua niin, että lopullinen kohteen 
valmistuminen lykkääntyy merkittävästi. Tästä syystä aikataulun seuranta ja ohjaus on 
erittäin tärkeää, sillä sen epäonnistuttua seuraukset voivat olla merkittävät.  
Viivästyksiä aiheuttavista haasteista ehkä merkittävin on se, että rakentamisessa ihmiset 
ja toimijat tekevät usein työtä monessa eri projektissa yhtä aikaa, jolloin töiden yhteen-
sovittaminen tulee varsin vaikeaksi. Eteen voi tulla tilanne, jossa esimerkiksi putkimies-
tä ei saada paikalle oletettuun aikaan, sillä rakentajien aikataulut elävät koko ajan pääl-
lekkäisten projektien takia. Tämä voi vaikeuttaa projektipäällikön työtä huomattavasti. 
(Kettunen 2009, s. 26.) 
Mikäli hankkeessa kohdataan tilanne, jossa resurssien määrä on liian pieni tavoiteaika-
tauluun nähden, ratkaisuvaihtoehtoja on pääpiirteissään kaksi: henkilöstöön kohdistuvat 
toimenpiteet tai projektiin kohdistuvat toimenpiteet. Henkilöstöön kohdistuvissa toi-
menpiteissä voidaan joko lisätä projektin henkilöstöä tai pyrkiä tehostamaan olemassa 
olevan henkilöstön työtehoa tekemällä urakkasopimus. Projektiin kohdistuvia toimenpi-
teitä ovat aikataulun venyttäminen, projektin tavoitteiden vähentäminen tai projektin 
lykkääminen. (Kettunen 2009, s. 135–136.) 
Mittaviivan mukaan aikataulujen valvonta edellyttää sitä, että siitä vastuussa oleva on 
jatkuvasti ajan tasalla kokonaisuuden ja yksittäisten tehtävien tilanteesta ja osaa vertailla 
niitä suunnitelmien mukaiseen tilanteeseen. Keskeistä on poikkeamien havaitseminen. 
2.4 Kustannusten hallinta 
2.4.1 Yleistietoa 
Kustannusten hallintaan sisältyvät muun muassa kustannusten arviointiin, projektin 
budjetointiin, kustannusten kirjaamiseen ja seurantaan sekä jälkilaskentaan liittyvät toi-
minnot (Pelin 2002, s. 173; Artto et al. 2002, s. 151). Rakennustiedon (2015, s. 109) 
mukaan kustannuslaskennan tarkoituksena on saada tietoa hankkeen toteutuvista raken-
nuskustannuksista. Sitä tehdään hankkeen eri vaiheissa ja sen luotettavuus vaihtelee 
lähtötietojen ja suunnitelmien tarkkuuden mukaan. Kuitenkin, suuntaa-antavia kustan-
nusarvioita voi tehdä jo alustavien suunnitelmien perusteella. 
Kustannusten hallinnassa on syytä muistaa, että painopisteen tulee olla erityisesti pro-
jektin alkuvaiheessa: projektin määrittelyssä ja suunnittelussa. Tällöin on suurin mah-
dollisuus vaikuttaa kustannuksiin. (Artto et al. 2006, s. 151; Pelin 2002, s. 175.) Kus-
tannusrakenne ja budjetti rakentuvat päätöksistä, jotka liittyvät muun muassa projektin 
19 
laajuuteen, aikatauluun ja resursointiin. Kuvassa 6 on esitetty kustannusten kertyminen 
projektin elinkaaren aikana sekä kustannuksiin vaikuttamiseen liittyvät mahdollisuudet. 
(Artto et al. 2006, s. 151.) 
 
Kuva 6: Kustannuksiin vaikuttaminen ja kustannusten toteutuminen projektin elinkaa-
rella (Artto et al. 2006, s. 152) 
Projektin kustannusten ohjauksella on selvä yhteys projektin toteutusaikatauluun, sillä 
yleensä projektin tuotto alkaa vasta projektin valmistuttua, joten projektin aikana kus-
tannukset kohdistuvat tuottamattomaan pääomaan. Näin ollen projektin kustannuspuoli 
hyötyy aikataulun lyhentämisestä, vaikka toisaalta lyhin mahdollinen toteutus tarkoittaa 
jyrkkää kustannusten nousua. Optimi löytyykin jostain siltä väliltä, ei minimikustannuk-
sia pitkällä aikataululla, mutta ei myöskään mahdollisimman nopeaa toteutusta suurella 
kustannusnousulla. Voidaan tiivistää, että kustannusten hallinnan tavoitteena on projek-
tin taloudellisesti edullinen toteutus. (Pelin 2002, s. 173.) 
Kustannuslaskennan osalta hanke voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Tarveselvitys- ja 
hankesuunnitteluvaiheissa arvioidaan kustannuksia ja asetetaan kustannustavoitteita. 
Rakennussuunnitteluvaiheessa tehdään tarkempaa kustannuslaskentaa ja -ohjausta. Ra-
kentamis- eli tuotantovaiheessa kustannuslaskenta on pääosin kustannusten ohjausta ja 
valvontaa. (Rakennustieto 2015, s. 109.) 
2.4.2 Kustannusten osittelu 
Kun työn laajuus – eli erityisesti tehtävät toimenpiteet – on määritelty, voidaan ryhtyä 
laskemaan hankkeen kustannuksia. Kustannusten laskemiseksi on tärkeää suorittaa en-
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sin määrälaskenta hyvin. Määrälaskennassa kaikki hankkeeseen suunnitellut toimenpi-
teet muutetaan kustannuslaskentamenetelmän edellyttämäksi määräluetteloksi. Kustan-
nuksia aiheuttavat tekijät jäsennetään yleisten tai yrityskohtaisten jäsentelyperiaatteiden 
eli nimikkeistöjen mukaisesti. Tähän käytettäviä nimikkeistöjä ovat Talo 80 ja Talo 90 -
nimikkeistöt. (Enkovaara et al. 2006, s. 40.)  Lisäksi käytössä on Talo 2000 -
nimikkeistö (Rakennustieto).  
Talo 80 -järjestelmässä kustannukset ositellaan syntymistapansa perusteella kustannus-
lajeihin ja Talo 90 -järjestelmässä panoslajeihin. Talo 80 -järjestelmässä kustannuslajeja 
ovat työkustannus, ainekustannus, alihankintakustannus, omapalvelukustannus ja muut 
kustannukset (Talo-80 -ryhmä, 1981). Talo 90 -järjestelmän panoslajeja ovat työpanos, 
tarvikepanos, aliurakkapanos ja kalustopanos (Talo 90 -ryhmä 1994). Niin ikään Talo 
2000 -nimikkeistössä kustannukset ovat panosperusteisia (Rakennustieto).  
Kuten huomataan, rakennuskustannukset muodostuvat pääosin resurssien hinnoista nii-
den käytön perusteella. Resursseihin kuuluvat työ, materiaalit, kalusto, pääoma sekä 
käytetty energia. Tehdyn työn ja käytettyjen materiaalien osalta kustannukset lasketaan 
materiaali- ja työmenekkien sekä niihin liittyvien yksikköhintojen mukaan. Kaluston, 
pääoman ja energian kustannusten laskemiseksi tulee selvittää kalustovuokrat sekä 
vuokrausajat, pääoman määrä ja korkotaso sekä käytettävän energian hinta ja määrä. 
(Rakennustieto 2015, s. 109.) 
2.4.3 Kustannusten arviointi ja tavoitteen asettaminen 
Suunnitteluvaiheessa kustannuksia arvioidaan työn osituksen perusteella eli rakennus-
osien määrien perusteella. Arviointiin ja kustannustavoitteen asettamiseen käytetään 
viitekohdetietoja, tilapohjaisia kustannuslaskentamenetelmiä sekä yksinkertaisia koko-
naiskustannusten laskentakaavoja, sillä kohteen lopulliset suunnitelmat eivät vielä ole 
saatavissa. Kustannustavoitteen asettamistapoja ovat viitekohde-, tilasto-, tilakustannus-
, tuotemalli- ja erokustannusmenettelyt. (Rakennustieto 2015, s. 109.) 
Viitekohdemenettelyt sekä tilastomenettelyt perustuvat viitekohde- ja tilastotietoihin, 
jotka ovat toteutuneista kohteista kerättyjä, tarkistettuja ja vertailukelpoisiksi muutettuja 
kustannustietoja. Niitä selventävät myös laajuus-, ohjelma, tunnusluku- ja olosuhde-
tiedot. Tilastot esittävät suuren joukon arvoja ja vaihteluja, kun taas viitetiedot ovat tie-
toja tunnetuista kohteista. Tilakustannusmenettely eli tavoitehintamenettely on tilapoh-
jainen laskentamenettely, missä käytetään keskimääräistä ja suhdannetasattua kustan-
nustasoa. Tilaohjelmassa olevien tilojen pinta-alojen, kalleusluokkien sekä alueellisen 
yksikköhinnan tulona määritellään kohteen tavoitehinta. Tuotemallimenettely on väli-
muoto tila- ja rakennusosalaskelmasta. Siinä rakennus jaetaan esimerkiksi tiloihin, jär-
jestelmiin ja toimintoihin ja kustannuslaskenta perustuu tilaohjelmaan ja käytettyihin 
järjestelmäratkaisuihin. Erokustannusmenettelyssä periaatteena on yhdistellä eri lasken-
tamenetelmiä niin, että esimerkiksi muita riskialttiimpi osa kohteesta lasketaan muuta 
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kokonaisuutta tarkemman menetelmän mukaan. Mikäli kustannusarvio tehdään yleisten 
tietojen pohjalta, sitä tulee korjata ottaen huomioon rakentamisajankohta, alueelliset 
vaikutukset, rakennuspaikan ja tontin merkitys, rakennustyyppi ja käytetty runkomateri-
aali sekä laatu- ja varustetaso. (Rakennustieto 2015, s. 109.) 
Pääasiallista kustannustietoa korjausrakentamiseen tarjoaa Suomessa Rakennustieto, 
jolta ilmestyy vuosittain Rakennusosien kustannuksia -kirja, sekä sitä täydentävä Kor-
jausrakentamisen kustannuksia -lisäosa. Korjaushankkeen kustannusten suunnitteluun 
tarvitaan molempia kirjoja. Kirjat perustuvat Korjaus-Ratusta saataviin työmenetelmä- 
ja menekkitietoihin sekä työn, materiaalien, koneiden ja laitteiden kustannustietoon. 
(Rakennustieto). Korjaus-Ratu on esimerkki viitekohdemenettelystä kustannusten arvi-
oinnissa. Toinen merkittävä korjausrakentamisen kustannustietoa tarjoava taho on Kus-
tannustieto Taku -järjestelmä. Se on esimerkkinä tilakustannusmenettelystä eli tavoite-
hintamenettelystä. Taku on ohjelmisto, jolla voidaan laskea korjaushankkeen hinta-
arvio, arvioida kohteen nykyhintaa sekä korjausvastuuta. (Haahtela 2015.) 
2.4.4 Kustannusten laskentamenetelmät 
Kustannuslaskennan periaatteena on, että sen on oltava peittävää, eli laskelmissa on 
oltava mukana kaikki urakkaan ja sen suorittamiseen kuuluvat asiat. Kustannusten las-
kemiseen on olemassa erilaisia menetelmiä. Käytettävä menetelmä valitaan yrityksen 
toimintatapojen mukaisesti ja siihen vaikuttaa esimerkiksi se, kuinka valmiita hankkeen 
suunnitelmat ovat. Erilaisia kustannuslaskentamenetelmiä ovat suoritelaskenta, raken-
nusosalaskenta, tuoteosalaskenta sekä tilalaskenta. (Enkovaara et al. 2006, s. 37, 39.) 
Suoritelaskennassa kustannusten laskemiseen käytetään määräluetteloa, jossa kustan-
nuksia aiheuttavat tekijät eritellään hinnoitteluun soveltuvina määräriveinä – suoritteina. 
Suorite tarkoittaa rakennusosan ja työlajin yhdistelmää, josta esimerkkinä anturan beto-
nointi. Suoritemäärien erittelyohjeet löytyvät käytössä olevan nimikkeistön määrälas-
kentaohjeesta. Eri suoritteiden yksikkökustannukset eritellään työhön ja hankintoihin. 
Kun tiedetään niiden yksikkökustannukset sekä menekit, voidaan määritellä lopulliset 
hinnat. (Enkovaara et al. 2006, s. 59–61.) 
Rakennusosalaskenta on pitemmälle vietyä suoritelaskentaa. Rakennusosalaskennassa 
määräluettelo on eritelty rakennusosina, jotka hinnoitellaan rakennusosaan sisältyvien 
suoritteiden avulla. Erityisesti korjausrakentamisessa määrien erittelyn keskeinen peri-
aate on käsitellä määriä kokonaisuuksina rakennusosittain. Eri rakennusosia voivat olla 
esimerkiksi antura, alapohja, välipohja ja väliseinä. Laskennan vaiheita ovat rakennus-
osien määrälaskenta, rakennusosamäärien hinnoittelu sekä hankeosien määrälaskenta ja 
hinnoittelu. Rakennusosien määriä mitataan osan ulottuvuuksien mukaan ja rakennus-
osien määrälaskennasta saadaan tuloksena rakennusosamääräluettelo. Rakennusosan 
yksikkökustannusta käytetään rakennusosamäärien hinnoitteluun. Yksikkökustannus 
saadaan, kun pilkotaan rakennusosa suoritteisiin, lasketaan suoritteiden suhteellinen 
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määrä rakennusosayksikössä ja suoritteen yksikkökustannus. Edelleen suoritteen yksik-
kökustannus saadaan edellä mainituilla suoritelaskennassa käytettävillä menetelmillä. 
(Enkovaara et al. 2006, s. 74–77, 91.) 
Tuoteosalaskennassa määräluettelo on tuoteosina. Tuoteosa hinnoitellaan siihen kuulu-
vien rakennusosien perusteella. Tilalaskennassa määrät eritellään tiloittain, eli hankeen 
kustannuksille määritetään kustannuspuite tilaohjelman, laatumääritysten ja olosuhdete-
kijöiden perusteella. (Enkovaara et al. 2006.) 
Rakennustiedon (2015, s. 109) mukaan kustannuslaskentaa voidaan tehdä tarkemmaksi, 
kun suunnitelmat ovat tarkentuneet niin, että rakenteiden tuotantotavat ovat selvillä. 
Tällöin voidaan asettaa myös budjetti hankkeelle. 
2.4.5 Kustannusten seuranta 
Jotta rakentamisvaihetta voidaan ohjata, tarvitaan tehtävätason kustannuslaskelma. Siinä 
eritellään tarkasti työkustannukset, materiaalikustannukset, tarvittavan kaluston ja lait-
teiden kustannukset sekä työmaan ylläpidon aiheuttamat kustannukset. Kustannustavoit-
teiden saavuttamiseksi vastuuhenkilön tulee valvoa tuotantoa ja tavoitteiden toteutumis-
ta jatkuvasti. Jos mahdollista, kannattaa eriyttää työtehtävien, hankintojen ja työmaa-
teknisten tehtävien valvonta, sillä ohjauksen toimenpiteet eroavat toisistaan. Työtehtä-
vien ohjauksessa toimenpiteet kohdistuvat selkeästi panosten käyttöön, hankintojen oh-
jauksessa käytetään tarjous- ja sopimusmenettelyitä menekkejä ja hukkia huomioimalla 
ja työmaatekniset tehtävät ovat aikasidonnaisia, joten niiden ohjaus pohjautuu panosten 
ja kustannusten ajalliseen valmiuteen. (Rakennustieto 2015, s. 109.) 
Artto et al. mukaan (2006, s. 171) kustannusten seurannan olennaiset osat ovat toteutu-
neiden ja sidottujen kustannusten seuraaminen ja niiden raportointi. Toteutuneilla kus-
tannuksilla tarkoitetaan syntyneitä kustannuksia sekä keskeneräisiä töitä, jotka ovat ai-
heuttaneet kustannuksia. Siksi tehtävistä tulee tuntea niiden valmiusasteet sekä niille 
kirjatut kustannukset. Kun verrataan toteutuneita kustannuksia budjettiin, voidaan arvi-
oida, onko näkyvillä kustannusylityksiä tai -alituksia. Sidotuilla kustannuksilla tarkoite-
taan toteutuneita kustannuksia sekä laskuttamatonta osaa ostosopimuksista ja tilauksista. 
Kun seurataan sidottuja kustannuksia, näkökulma on ennakoivampi kuin toteutuneita 
kustannuksia seuraamalla, jolloin vaikutusmahdollisuudet ovat pienemmät. Jotta vaiku-
tusmahdollisuudet ovat suurimmillaan, tulee seurata päivittyvän kustannusarvion kehit-
tymistä. 
Kustannusten raportointiin kuuluu toteutuneiden ja sidottujen kustannusten raportoimi-
nen, joka tehdään usein erilaisten kustannustaulukoiden ja -graafien muodossa. Rapor-
tointia tehdään, jotta projektin etenemistä ja tilannetta voidaan arvioida. Lisäksi tehty 
raportointi on käyttökelpoinen tiedonlähde myös tulevaisuuden ennakoinnissa. (Artto et 
al. 2006, s. 173–174.) 
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2.5 Projektien muodostaman kokonaisuuden hallinta 
Kun puhutaan korjausrakentamiseen liittyvistä projekteista, ne nähdään useimmiten 
yksittäisinä korjausrakennushankkeina. Jotta projektiliiketoiminnassa voi menestyä, 
Artto et al. (2006, s. 47) toteavat, että on välttämätöntä tarkastella projektia laajemmassa 
ympäristössä eli yrityksen projektien muodostamassa kokonaisuudessa, liiketoimin-
taympäristössä. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisestä projektista puhuttaessa tulee ottaa 
huomioon eri projektien väliset riippuvuudet. Korjausrakentamisessa tämä on merkittä-
vää, sillä tavallisesti yrityksessä on samaan aikaan meneillään muutamia tai jopa monia 
hankkeita. Näistä jokainen sitoo tietyn verran resursseja ja projektit vaikuttavat toisiin-
sa.  
Lisäksi, vaikka yksittäisen projektin hallinta toimisi hyvin, Artto et al. (2006, s. 367) 
muistuttavat, että se ei takaa eri projektien kokonaisuuden onnistumista, mikäli ei ym-
märretä yksittäisen projektin merkitystä koko yrityksen liiketoiminnan kokonaisuuteen. 
Yksittäisen projektin hallinnassa on tärkeää ottaa projektien muodostaman kokonaisuu-
den lisäksi huomioon koko resurssivalikoima yrityksessä. Se, kuinka hyvin projektien 
muodostaman kokonaisuuden hallinta yrityksessä toimii, näkyy lopulta yrityksen kilpai-
lukykynä, kannattavuutena, kasvuna ja uudistumisena. 
2.6 Ohjelmiston käyttö projektinhallinnassa 
”Ohjelmiston käyttäjän ei tarvitse niinkään ymmärtää itse teknologiaa ohjelmiston sisäl-
lä, mutta hänen tulisi olla perillä yrityksen omista projektinhallinnan kuvioista.” Näin 
toteaa Suomen Clarity-liiketoiminnasta vastaava CA:n Timo Visa puhuttaessa ohjelmis-
ta käytöstä projektinhallinnassa. Hän lisää, että tällä hetkellä organisaatioilla on paine 
tehostaa toimintaa. Resurssien hallinnan tarve korostuu ja projektinhallintaan käytettä-
vien ohjelmistojen kysyntä kasvaa niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella.  Ohjel-
miston käytön avulla projekteille saadaan muun muassa tarkemmat hinnat, joten välty-
tään laskuttamasta esimerkiksi liian vähän. (Taipale 2006.) 
Projekti-instituutin toimitusjohtaja Tuomo Saari toteaa, että yritysten täytyy panostaa 
projektipäälliköiden kouluttamiseen, sillä kaiken toiminnan pohja on se, että projektin 
johto osaa suunnitella projektit oikein. Täytyykin muistaa, että ohjelmistot eivät toteuta 




Meps-järjestelmä on kehitetty Ruotsissa sen seurauksena, että huomattiin korjausraken-
tamissektorilla kehityksen pysähtyneen ja todettiin, että kustannukset eivät nousseet 
muun yhteiskunnan tavoin. Korjausrakentamisessa oli tapana valita urakoitsija halvim-
man tuntihinnan mukaan, mikä poisti toimivan kilpailun markkinoilta ja kiinnostus toi-
minnan tehokkuuteen puuttui kokonaan. Päätettiin, että on luovuttava aikaperusteisesta 
kustannusjaottelusta ja siirryttävä seuraamaan tuotannon tuloksia. Korjausrakentaminen 
haluttiin tuotteistaa niin, että eri toiminnot oli mahdollista hinnoitella ja näin saada ai-
kaan toimiva kilpailu markkinoille. Eri tuotteiden hallinnoimiseen kehitettiin konsepti, 
markkinointijärjestelmä Meps, jota on Ruotsissa käytetty korjaushankkeissa jo 1980-
luvulta lähtien. (MEPS AB 2015.) 
Mepsin omistaa Ruotsissa toimiva CAB Group AB, ja tällä hetkellä Mepsillä on yhteen-
sä yli 2000 käyttäjää Pohjoismaissa ja Mepsiä käytetään Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa 
sekä Suomessa. Käyttäjiä on laajalla skaalalla – pienistä urakoitsijoista suuriin vakuu-
tusyhtiöihin. Meps on vahvasti tarkoitettu sekä urakoitsijan että tilaajan yhteiseksi työ-
kaluksi. (CAB Group 2015.) Mepsin markkinavolyymi kokonaisuudessaan Pohjois-
maissa on noin 13,7 miljardia, mistä 11 prosenttia on vakuutuskorjauksia. Tällä hetkellä 
Mepsillä tehdään vuosittain hankkeita yhteensä noin 0,37 miljardin euron edestä. (CAB 
Group AB.) Suomessa Mepsiä markkinoi Hämeenlinnassa toimiva Easypoint Oy. 
Meps-ohjelma on suuressa murroksessa tällä hetkellä ja sen uusi versio – joka on käy-
tettävissä kokonaan pilvipalvelussa – tullaan lanseeraamaan käyttäjille vuoden 2016 
aikana. (Hämäläinen 2015.) 
Tällä hetkellä käytössä olevan Meps-ohjelman pohja ja keskus on MepsBase, jonka li-
säksi eri moduuleita ovat MepsGo, MepsDocS, MepsPlan ja MepsTime. MepsGo on 
työntekijöille tarkoitettu mobiilisovellus, jonka kautta työohjeet tulevat mobiilisti ajo-
neuvoihin, kuvaus tehdystä työstä kirjoitetaan heti kohteessa ja raportti siirtyy suoraan 
toimistolle. MepsDocS on tietokanta eri dokumenttien hallintaan. Se varastoi ja hallitsee 
tilausdokumentteja, niiden eri versiota sekä tuotantodataa. MepsPlania käytetään tilaus-
ten ja resurssien hallintaan. Tilausosassa näkyy puurakenteena ja Gantt-kaaviona valitun 
ajanjakson tilaukset ja siitä saa hyvän yleiskuvan kohteista, jotka ovat käynnissä tai 
suunniteltuna. Resurssiosassa näkyvät saatavilla olevat resurssit, sekä omat että ulko-
puoliset, joten työnjohtaja voi jakaa tehtävät sujuvasti käytettävissä oleville resursseille. 
MepsTime on tarkoitettu ajankäytön suunnitteluun, raportointiin ja seurantaan. Moduu-
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lit toimivat yhdessä: esimerkiksi MepsPlan päivittyy jatkuvasti MepsGo:sta ja Meps-
Time:sta tulevista tiedoista. (MEPS AB 2015.) 
3.2 Toimintaperiaate 
3.2.1 Lähtökohdat 
Mepsin ytimessä on saada korjausrakentamisurakoitsijan työolot ja mahdollisuus vai-
kuttaa kustannustuloksiin samankaltaiseksi kuin muillakin aloilla. Se mahdollistetaan 
keskittymällä tuotannon tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Laskelmissa otetaan huomioon 
lisäksi materiaalit, hankinnat ja kuljetuskustannukset, joten sen kautta urakoitsija voi 
kaikilla toiminnan tasoilla keskittyä tehokkuuden parantamiseen. Ohjelman tarkoitukse-
na on saada urakoisijan tehokkuus parantumaan, jotta urakoitsija voi myydä palvelui-
taan kohtuullisella hinnalla säilyttäen omat kannattavuustavoitteensa. (Myrsten 2011.) 
Mepsin mukaan koko konseptin periaate on kuvata korjaustoimintaa vakiotoimenpitei-
den yhdistelminä. Ekman & Jonsson toteavat, että tarkasteltaessa esimerkiksi kylpyhuo-
nekorjauksia hankkeet eivät koskaan ole täysin identtisiä. Kuitenkin, sen sijaan, että 
keskityttäisiin hankkeiden erilaisuuteen, voidaan etsiä niistä yhtenäisyyksiä. Korjauksis-
ta löytyy työvaiheita, jotka ovat suhteellisen samankaltaisia, kuten kaakelien purku kivi-
seinältä. Näin saadaan standardisoitua korjaustyö vakiotoimenpiteisiin. (Ekman & Jons-
son.) 
Jotta eri hankkeissa olevia tuotannon osia voidaan verrata, täytyy löytää sopiva tark-
kuustaso tarkasteluun. Esimerkiksi pesualtaan asennuksessa on vertailtavuuden mahdol-
listamiseksi erotettava erilaiset asennukset eli tuotteet pesualtaan tyypin mukaan. Kaikki 
työvaiheet on mahdollista osittaa vastaavasti. Mepsissä korjausrakentaminen on tuot-
teistettu ja jaettu noin 40 000 erilaiseen manuaaliseen työtehtävään. Jotta kaikki eri toi-
mijat pystyvät löytämään, yhdistämään ja kuvaamaan erilaiset toimenpiteet yhtenevästi, 
Mepsiin on ratkaisuksi kehitetty koodirakenne, mikä tarkoittaa sitä, että kaikille työteh-
täville on annettu tunnus eli koodi. (Ekman & Jonsson.) Esimerkiksi parketin asennus-
työ puurunkojen varaan on F1630N0. Eri tunnuksia yhdistämällä saadaan kaikki kor-
jauskohteen tehtävät kuvattua kokonaisuudessaan ja yksiselitteisesti (Meps). Ekman & 
Jonsson lisäävät, että jokaista koodia täydentävät lisäksi maakohtaiset toimintokuvauk-
set, mikä mahdollistaa ohjelman levittämisen myös muihin maihin. 
Mepsin tarkoitus on luoda alalle vaiheittaista tehostumista sen kautta, että taloudelliseen 
arvioon perustuvien päätösten määrä kasvaa. Näin esimerkiksi silloin, kun urakoitsija ei 
voi enää laskuttaa jätelavan kustannuksia käsittelykatteineen, jolloin hänen on etsittävä 
toisia ratkaisuja tai edullisempia toimittajia. Tällä periaatteella koko tuotantoketjussa 
syntyy tarve etsiä uusia ratkaisuja. (Ekman & Jonsson.) 
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Hämäläinen (2015) toteaa, että Meps on syvimmiltään enemmänkin kustannuslaskenta-
ohjelma, ei tarjouslaskentaohjelma. Mepsillä on tarkoitus kehittää korjaustoiminnan 
kustannustehokkuutta johtamalla vertailumenekkitietojen perusteella. Samalla tehdään 
mahdolliseksi työn seuranta, tarkastus ja vertaileminen myös jälkikäteen, jolloin saa-
daan tietää, mistä hankkeessa todellisuudessa maksetaan. (Meps.) 
Mepsissä korjaustyö koostuu osatekijöistä, joita ovat työ, henkilökuljetukset, materiaa-
likuljetukset sekä materiaalit. Nämä osa-alueet käsitellään Mepsissä niin, että se kannus-
taa tehokkuuteen työn tekemisessä. (Meps.) Seuraavissa alaluvuissa on käsitelty erik-
seen näitä korjaustyön osatekijöitä. 
3.2.2 Työ, mWu 
Hankkeessa tarvittavaa työmäärää mitataan yksiköllä manual Work unit eli mWu. Kai-
killa vakiotoimenpiteillä eli koodeilla on oma mWu-yksikössä ilmoitettu työmäärä eli 
käytettävä työmenekki. Niiden määrittely perustuu laajaan tutkimusaineistoon, vertai-
lumenekkitietoihin, jota on kerätty perinteisestä korjaustoiminnasta. Näin mWu-määrä 
kuvaa kokemusperäistä tuntimäärää, jota on käytetty tuntiveloitustilanteessa alalla kes-
kimäärin. (Meps; Ekman & Jonsson.)  
Mikäli urakoisija käyttää mWu:n hintana alan tuntiveloitusta, kustannus on sama kuin 
keskimäärin tuntityössä. Jos urakoitsija tarjoaakin tuntiveloitusta halvempaa mWu-
hintaa, veloitus on tuntityötä edullisempi. (Meps). Ohjelmassa on huomioitu lisäksi se, 
että korjaustöiden tuotteet ovat monimutkaisia toimintoja, joihin vaikuttavat sekä har-
jaantumisen mahdollisuudet että määrätiedot. Tämä on tärkeää, sillä nämä huomioon 
otettuna yksikköaikamenekki voi poiketa jopa 100 %. (Ekman & Jonsson.) 
Työn lisäksi mWu-yksiköissä lasketaan myös oheistehtävät. Näitä ovat aloitus- ja lope-
tustehtävät eli tehtävät, jotka suoritetaan varsinaisia työtehtäviä ennen tai niiden jälkeen 
sekä liikkumiseen liittyvät tehtävät. Niiden määrä on myös arvioitu tilastojen eli vertai-
lutietojen perusteella. Oheistehtävien määrä lasketaan kaavalla, joka ottaa huomioon 
sekä matkaetäisyyden urakoitsijan toimipisteen ja korjauskohteen välillä että aloitus- ja 
lopetustöiden laajuudet. (Meps.) 
3.2.3 Henkilökuljetukset, pTu 
Yhtä kauan kuin työmenekin määrästä on myös työtehtävien tarvitsemista kuljetuksista 
kerätty tutkimustietoa. Henkilökuljetusten määrää kuvataan yksiköllä pTu eli personal 
Transport unit. Sen määräarvio perustuu tilastoseurantaan, kuten muissakin määrissä. 
(Meps.) 
Kun hinnoitellaan pTu-yksikkö, saadaan sopimus, jolla voidaan laskuttaa henkilökulje-
tuksia. Tämä kannustaa urakoitsijaa suunnittelemaan ja järjestämään henkilökuljetukset 
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mahdollisimman tehokkaaksi, jotta kuljetukset voidaan tarjota mahdollisimman edulli-
sella pTu-hinnalla. (Meps.) 
3.2.4 Materiaalikuljetukset, tWu 
Mepsissä materiaalikuljetukset tarkoittavat raskaiden materiaalien kuljetusta ja niiden 
arvioitu määrä perustuu siihen keskimääräiseen tarpeeseen, joka on laskettu seurannan 
perusteella. Raskas kuljetus sisältää myös jätteenkäsittelyn. (Meps.) 
Materiaalikuljetusten yksikkönä on tWu, eli transport Work unit. TWu:n hinnalla voi-
daan määrittää veloitusperuste kaikkiin hankkeeseen liittyviin materiaalikuljetuksiin. 
Lisäksi kuljetusten määrissä on huomioitu eri työvaiheiden tarvitsema jaksotus. (Meps.) 
3.2.5 Materiaalit 
Itse materiaalit veloitetaan erikseen ja niiden määrä tulee materiaalimenekin perusteella. 
Materiaalimenekki saadaan Mepsiin ilmoitettujen tehtävien korjaustoimenpiteiden pe-
rusteella, sillä jokaiseen toimenpiteeseen on ohjelmassa liitetty materiaalimenekki. 
(Meps.) 
Materiaali voidaan valita eri tietokannoista, joita ovat ohjelman oma tietokanta, urakoi-
sijan, tilaajan tai urakoitsijan ja tilaajan keskinäinen tietokanta. Lisäksi on mahdollista 
syöttää kokonaan oma hinta tai poistaa hinta kokonaan. Mepsin omasta materiaalitieto-
kannasta löytyy laaja valikoima tuotteita. Niiden hinnat tarkistetaan aina ohjelman päi-
vityksen yhteydessä, joka Hämäläisen (2015) mukaan tapahtuu puolen vuoden välein.  
3.3 Ohjelman käyttö 
3.3.1 Käyttökohteet 
Mepsin mukaan ohjelmalla voidaan  
 suunnitella hanke 
 kiinnittää hankkeen kustannustaso 
 kirjata toimenpiteet työmaalla 
 laskuttaa hanke toimenpidekohtaisesti 
 seurata hankkeen taloutta urakoitsijayrityksen sisällä 
 hoitaa tiedonkulku tehokkaasti. (Meps.) 
Urakoitsija voi suorittaa kaiken korjausrakentamisensa suunnittelun Mepsillä, huolimat-
ta siitä, minkälainen on tilaajan kilpailuttamismenettely. Urakoitsijan yrityksen sisäises-
sä toiminnassa työnsuunnittelu, kustannuslaskenta sekä tiedonsiirto voidaan yhdistää 
tehokkaasti toimivaksi tuotannon ja tuottavuuden kehittämisen välineeksi. (Meps.) 
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Ohjelma toimii myös kuivaustöiden ja vahinkosaneerauksen suunnittelun tukena. Hank-
keen eri toimijoiden välistä kommunikointia tukee se, että Meps-asiakirjat voidaan siir-
tää toiselle Meps-käyttäjälle kaikkine osineen. Asiakirjat voidaan jakaa myös pdf-
muodossa sellaiselle osapuolelle, jolla ei ole Meps-ohjelmaa käytössä. (Meps.) Mepsin 
tietokannassa on useiden toimialojen erilaisissa olosuhteissa arvioidut työpanokset kor-
jauksen, saneerauksen ja muun kunnossapitotyön osalle. (MEPS AB.) 
Meps oli alun perin hyvinkin vakuutusyhtiövetoinen, sillä vakuutusyhtiöt ovat olleet 
kiinnostuneita siitä, mitä hankkeessa tehdään ja mistä korvausta maksetaan. Taloudelli-
sen alamäen myötä korjausrakentamisen kustannuksiin on ruvettu kiinnittämään enem-
män huomiota ja ohjelmasta on kiinnostuttu laajemmassa mittakaavassa. (Hämäläinen 
2015.) 
3.3.2 Käyttöönotto 
Ohjelman käyttöönotto urakoitsijayrityksessä on yksinkertaisimmillaan lisenssin osta-
minen ja ohjelman asentaminen. Käytännössä, jos Mepsistä haluaa kaiken mahdollisen 
hyödyn irti, prosessiin liittyy vaiheittainen kokonaisvaltainen toimintatapojen muutos 
yrityksessä. Hämeenlinnassa toimiva Easypoint Oy järjestää eritasoisia koulutuksia oh-
jelman käyttöönoton avuksi (MEPS AB). 
3.3.3 Hankkeen läpivienti 
Hankkeen käsittely ohjelmassa alkaa sopimuksen luomisesta. Periaate on se, että ohjel-
ma antaa määrätiedot eri yksiköille (mWu, pTu, tWu), mutta käyttäjän on hinnoiteltava 
yksiköt. Eri työmiehille alalla (rakennusmies, tasoittaja, laatoittaja, maalari jne.) määri-
tellään omat mWu-hinnat. Tämän lisäksi annetaan hinta mahdollisesti erikseen suoritet-
tavalle tuntityölle. Kuitenkin Mepsin käytössä tavoitteena on rajata tuntityösuoritukset 
minimiin niin, että yli 95 % työsuorituksista ovat mWu-pohjaisia. Lisäksi ohjelmaan 
syötetään henkilökuljetusten (€/pTu) ja tavarankuljetusten hinta (€/tWu). Materiaalikus-
tannukset määritetään suhteessa materiaaliluetteloon, joka on ohjelmassa. Korjaukset 
hintaluetteloon tehdään ryhmäkohtaisesti. (Meps.) 
Hankkeen käsittely Mepsissä tapahtuu huonekohtaisesti materiaalikerroksittain. Eri työ-
tehtävät kootaan toimenpideriveiksi, jotka muodostavat hankelaskelman. Ohjelman toi-
menpidevalikosta poimitaan toimenpiteitä huonekohtaiseen käsittelyyn. Toimenpidepa-
ketteja voi kopioida tilasta toiseen, niin että ohjelma muuttaa automaattisesti määrät 
vastaamaan uuden tilan mittoja. Hankesuunnittelun tehostamiseksi ohjelmaan on kehi-
tetty malleja, vertailuhankkeita sekä toimenpidelohkoja. Hankkeeseen mahdollisesti 
liittyvät erityispiirteet otetaan huomioon aloitus- ja lopetustyövaiheiden kustannusteki-
jöillä, jotka riippuvat hankkeen ominaisuuksista. (Meps.) 
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Toimenpidesuunnitelman laatiminen voi tapahtua vaiheittain alustavaa versiota täyden-
tämällä sitä mukaa, kun kohteen ominaisuudet tarkentuvat. Joskus vasta purkutyön jäl-
keen saadaan selville, mitkä toimenpiteet kohteessa tehdään. Meps-järjestelmän etuna 
on se, että ohjelma mahdollistaan hinnoittelusta sopimisen jo ennen suunnitelman lopul-
lista selkenemistä. (Meps.) 
Kun hankkeesta tehdään kustannuslaskelma Mepsillä, ohjelmasta saa samalla materiaa-
li- ja työtehtävälistan, joita voi käyttää materiaalien hankinnassa sekä työnjohdossa ja 
aikataulun suunnittelussa. Lisäksi ohjelmasta saa tarjouksen sekä hankkeen laskutuk-
seen tarvittavat tiedot ja ohjelma kerää käyttäjää hyödyttäviä tilastotietoja. Mepsin tar-
koituksena on säästää käyttäjän työpanosta, kun tarvittavat laskelmat saa ohjelmasta 
nopeasti. (MEPS AB.) 
3.4 Meps urakoitsijalle 
Myrsten (2011, s. 207–208) kirjoittaa, että usein urakoitsijat eivät tiedosta, kuinka pal-
jon päivittäisen päätöksenteon toivottomuuteen vaikuttavat bisnesmetodit, joita he käyt-
tävät. Näissä olosuhteissa ei ole yllättävää, jos mielenkiintoa ei luonnostaan riitä kon-
septipohjaiseen uuteen markkinointimalliin. Tilanne ei muutu, ennen kuin urakoitsijat 
näkevät suorat hyödyt, jotka aiheutuvat päivittäisten vastuiden ja työympäristön muu-
toksesta konseptin kautta.  
Myrsten (2011, s. 208) toteaa, että kun otetaan huomioon urakoitsijoiden stressintäytei-
nen ympäristö, tuotekonsepti ja markkinamalli ovat liian abstrakteja käsitteitä. Tarvitaan 
suoraviivaisia argumentteja niistä mahdollisuuksista, joita Meps-konsepti saa aikaan. 
Argumentteja löytyy muun muassa rahoitukseen, markkinointiin, hankintoihin ja kulje-
tusjärjestelyihin, tarjousten käsittelyyn ja laskutukseen, hankkeiden valmisteluun ja 
suunnitteluun, työnjohtoon ja motivoimiseen, laadunhallintaan ja reklamointiin.  
Ekmanin ja Jonssonin mukaan vanhasta menettelytavasta voi olla vaikeaa luopua, ja jos 
Meps halutaan nähdä yhtenä laskentamenetelmänä muiden rinnalla, siitä ei saada kaik-
kea mahdollista hyötyä irti. Siitä syystä he kokevat tärkeäksi vertailla selkeästi Mepsiä 
ja perinteistä laskentamenetelmää. Taulukkoon 1 on yhdistetty sekä Ekmanin ja Jonsso-
nin että Myrstenin (2011) merkittävimpiä argumentteja perinteisen laskentamenetelmän 
ja Mepsin käytön eroista. Vertailukohtia on kerätty erityisesti laajuuden, aikataulun ja 





Taulukko 1: Perinteiden laskentamenetelmän ja Mepsin vertailu (Myrsten 2011, Ekman 
& Jonsson) 




Valmis laskentamenetelmä, joka 
antaa alan keskimääräiset kustan-
nukset. 
Ei toimi laskentamenetelmänä ennen 
sopimusten muodostamista. Laskelman 
lopputulos on riippuvainen sopimuk-
sesta. Monia sopimuksia samanaikai-
sesti käytössä.   
Toiminnan 
tehostaminen 
Vaikeaa tunnistaa tehokkuutta 
kannustavia ratkaisuja eikä ole 
mittapuuta mihin verrata. Toimin-
nan tehostaminen nostaa tuntihin-
taa – haitallinen kehitys, sillä 
asiakas haluaa mahdollisimman 
halvan tuntihinnan. Motivaation 
puute. 
Meps antaa työkaluja tuottavuuden 
mittaamiseen ja kehittämiseen kaikille 
hintaa muodostaville tekijöille. Sekä 
koko tuotannon että yhden työntekijän 
tehokkuus on seurattavissa. 
Toiminnan tehostaminen madaltaa 
kokonaishintaa, vaikka tuntihinta olisi-
kin korkeampi. Yritys tienaa enemmän.  
Työntekijöiden 
motivointi 
Kiinteällä palkalla olevia työnte-
kijöitä on vaikea motivoida. Ta-
voitteena on rekrytoida hyvin 
koulutettuja ja päteviä rakennus-
miehiä ja yrittää pitää näiden työ-
panos tehokkaana. 
Työntekijöille turvatun kiinteän palkan 
lisäksi voidaan tehokkuuden parantu-
misen mukaan maksaa provisiota. 
Mepsin avulla tehokkuuden parantu-
mista on helppo seurata ja kannuste-
palkka saa tuloksia aikaan nopeasti. 
Työohjeiden 
antaminen 
Urakoitsija selvittää, ketkä työ-
miehet ovat vapaana ja kuka näis-
tä on työhön sopivin. Hän antaa 
työohjeet parhaaksi katsomallaan 
tavalla esimerkiksi aamupalave-
rissa tai puhelimitse. 
MepsPlan osoittaa, kuka työmiehistä 
sopii työhön parhaiten ja MepsGo:n 
kautta työohjeet voi lähettää työnteki-
jälle suoraan kentälle. 
Investointi Investointien arvoa on vaikea 
arvioida. Niillä voi parantaa ima-
goa (esim. ajoneuvot), mutta on 
ristiriitaista tehostaa toimintaa 
investoinneilla, sillä tuntipalkalla 
työskennellessä se nostaa hintaa.  
Investointien arvo tai mahdollinen 
tuotto on arvioitavissa. Jotta varmiste-
taan investoinneissa yrityksen varojen 
käytön ja investoimisen kehittyminen, 




Budjetointi, kehityskeskustelut ja 
korjaustoimenpiteet (minimoidaan 
tunnit, joita ei pysty laskuttamaan 
ja maksimoidaan laskutettavat 
tunnit). 
Rajoittavana tekijä on asettaa 
budjetti hankkeelle niin, että se 
tuottaa yritykselle tulosta.  
Ohjelmassa on monia työkaluja kus-
tannusten hallintaan tuotanto-
organisaatioon, aikatauluihin ja tuotta-
vuuteen keskittymällä. Sopimukset 
perustuvat hinnoiteltuihin tuotteisiin, 
joten yritys voi saada suuremmat tulot 
tehokkuutta kasvattamalla. Tehokkaat 




ten keskimääräisten alalla toteu-
tuneiden kustannusten perusteella, 
Arvioi kustannukset kunkin toimijan 
ajankohtaisen kustannustilanteen pe-
rusteella. Ottaa huomioon kohteiden 
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lisäten odotettavissa olevan kus-
tannusnousun. Pohjautuu uudisra-
kentamiseen eikä ota huomioon 
korjausrakentamisen ja huollon 
kaikkia kustannustekijöitä. 
välimatkat, aloitusolosuhteet, painot ja 
vaikeusasteet, määrävaikutukset sekä 
harjaantumisen. 
 
Kustannustaso Kuvaa markkinoiden normaalin 
kustannustason. Kiinnittää ole-
massa olevan kustannustason ja 
toimii helposti itsensä toteuttava-
na ennustuksena 
Ei sisällä kustannustasoa vaan se syn-
tyy sopimuksesta. Tehokkaat toimijat 
antavat edullisen hinnan. Kustannusta-





Oletetaan toimenpiteen A nor-
maaliksi kustannukseksi 10 000. 
Todennäköinen urakoitsija tarjoaa 
toimenpidettä A hinnalla 10 000.  
 
 
Ero normaalin ja korkean tuottavuuden 
välillä on yleisesti 23 %.  A:n kustan-
nukset voivat olla siis 10 000 tai 6 700. 
Mikäli sopimus tehdään tavanomaisella 
tavalla toimivan urakoitsijan kanssa, 
A:n kustannus on 10 000. Mikäli sopi-
mus tehdään tuottavuutta kehittäneen 
urakoitsijan kanssa, kustannus voi olla 
6 700 tai sen alle.  
Tilauksen 
saaminen 
Kun urakoitsija saa tilauksen, 
hänen on arvioitava, ehtiikö sen 
tehdä ja missä ajassa. Ilman tark-
kaa yleiskuvaa meneillään olevien 
projektien laajuudesta on vaikeaa 
tietää, voiko tilauksen hyväksyä ja 
milloin sen voi olettaa olevan 
valmis.  
Kun meneillään olevat ja sovitut pro-
jektit on kuvattu, laskettu ja aikataulu-
tettu konseptin mukaan, yritys tietää 
heti, milloin seuraava projekti alkaa. 
Kun saatu tilaus on laitettu järjestel-




Projektia suunnitellessa täytyy 
suunnitella työn ositus sekä re-
surssien tarve olemassa olevien 
tietojen pohjalta.  
Ohjelmalla hankkeen voi pilkkoa sopi-






On selvitettävä jatkuvasti, milloin 
uusi projekti voi alkaa ja milloin 
eri tehtävät tai projektit tulevat 
valmiiksi. Samoin tehdään arvioi-
ta siitä, kuinka kauan resurssit 
ovat sidotut senhetkisiin projek-
teihin ja milloin ne ovat vapaat 
muualle.  
MepsPlan näyttää kaikkien projektien 
senhetkisen tilanteen sekä resurssit. 
MepsPlan päivittyy jatkuvasti 
MepsGo:n ja MepsTime:n antamilla 
tiedoilla, mikä mahdollistaa uusien 
projektien aikataulutuksen, resurssien 
koordinoinnin ja projektin suunnitel-




Urakoitsija päättää kuinka yksi-
tyiskohtaisesti raportit tehdään. 
Raportointi on haastavaa, jos pro-
jektissa on menty summittaisilla 
työohjeilla ja projektin kuvauksil-
la. 
Konseptia käytettäessä työohjeet ovat 
usein niin tarkoin määritelty, että työn-
tekijät voivat käyttää niitä suoraan 
tehtyjen työtehtävien raportoimiseen. 
Projektin päättyessä on valmis raportti 
siitä, mitä kohteessa on tehty.  
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Laskutus Urakoitsija kerää kaikki tarvitta-
vat tiedot haluamassaan tarkkuu-
dessa ja päättää, miten kustannuk-
set lasketaan ja dokumentoidaan. 
Tuntityön laskutuksessa voi olla 
haastavaa päättää, paljonko tunte-
ja voi laskuttaa 
Tuotteet on hinnoiteltu asiakkaan ja 
urakoitsijan sopimuksessa. Laskussa 
näkyvät kustannukset on määrätty ja 
tehty laskettaviksi jo projektin alussa, 
joten laskun voi tulostaa suoraan oh-
jelmasta.  
Jälkiseuranta Urakoitsija päättää, millaista jälki-
laskentaa ja -seurantaa hän tekee. 
Haasteita tuottavat epäselvät ti-
laukset, työohjeet ja raportit. Vai-
keaa arvioida onko projekti men-
nyt hyvin vai huonosti.  
Projektissa tapahtuneet suunnitelma-
poikkeamat nähdään selvästi. Projektin 
raportointi mahdollista sen, että voi-
daan määritellä, millä tehokkuudella 
projekti on suoritettu eli miten se on 
onnistunut. Ohjelmasta voi myös las-
kea, ovatko projektin ympäristövaiku-
tukset olleet oletetun kaltaiset.  
Reklamointien 
käsittely 
Laskutuksen jälkeen syntyneet 
erimielisyydet lasketaan ja tutki-
taan uudelleen. 
Yksityiskohtaiset projektikuvaukset 
sekä tehty sopimus hintoineen seuraa-
vat laskun mukana, mikä vähentää 
reklamoinnin todennäköisyyttä. Sel-
keistä kuvauksista, raporteista ja sopi-
muksista erimielisyydet ovat helposti 
selvittävissä.  
Yhteenveto Pyrkii arvioimaan syntyvät kus-
tannukset olemassa olevin edelly-
tyksin ja onnistunee tässä kohta-
laisen hyvin.  
Tavoitteena luoda kilpailua ja toimia 
tehokkaan tuotannon ja kommunikoin-
nin apuvälineenä. Pyrkii tehostamaan 
toimijoiden työt ja arvioimaan kustan-
nukset edistymisen seurauksena. 
 
 
3.5 Mepsiin verrattavat järjestelmät 
Mepsiin verrattavia järjestelmiä ovat Bace, In4mo, Taku ja Klara Net. Näistä merkittä-
vin on Tocomanin kehittämä Bace -ohjelmisto. Se on kehitetty saneeraus- ja rakennus-
vahinkolaskentaan toimimaan sovelluksena vakuutusyhtiön, asiakkaan sekä urakoitsijan 
välillä. Sen avulla voidaan sopia korvattavat toimenpiteet, tehdä kustannusarvio, hallita 
lisä- ja muutostöitä sekä saada selkeät tulosteet eri osapuolten käyttöön. (BACE 2013.) 
Bacen mukaan urakoitsijalle tulevia etuja ovat  
 laskenta-aikaa normaalista vähentävät valmiiksi määritellyt vahingonkorjauk-
seen sopivat rakenteet 
 avoin hinnasto, jota voidaan muokata kohteeseen sopivaksi 
 kilpailukyvyn parantuminen ja liiketoiminnan kasvattaminen 
 käytön oppimisen helppous. (BACE 2013.) 
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In4mon ratkaisut perustuvat prosessien yksinkertaistamiseen internet- ja mobiilitekno-
logian avulla. Niiden etuina mainitaan prosessien läpimenoajan lyhentyminen, eri vai-
heiden automatisointimahdollisuus, prosessin osapuolien kommunikoinnin sujuvoitta-
minen sekä nopean ja riittävän tiedon jakaminen asiakkaalle. Korjausrakentamiseen 
käytettäviä ratkaisuja ovat in4mo Building Claims sekä in4mo Cost Calculation. In4mo 
Building Claims on suunniteltu vakuutusyhtiöiden käyttöön tehostamaan rakennusva-
hinkojen hoitoprosessia. In4mo Cost Calculation toimii kokonaan erillisenä tai Building 
Claims -ratkaisuun integroituna. Sen avulla vakuutusyhtiön ja heidän kumppaneidensa 
asiantuntijat saavat luotua korjaussuunnitelman sekä laskemaan korjauskustannukset 
vahingolle. (In4mo 2015.) 
Haahtelan Taku-ohjelma on alun perin kehitetty palvelemaan uudisrakentamisen raken-
nuskustannusten hallintaa. Vuonna 1981 sen kehittämistä jatkettiin, jotta sitä voitaisiin 
käyttää myös korjaushankkeen kustannusten hallinnassa. Korjausrakentamisen hankkei-
siin ohjelmasta saadaan uudisrakentamiseen liittyvien tilaluettelon, tilaohjelman ja 
muun muassa hankeaikataulun lisäksi kuntoselvitys eli tiedot korjattavasta rakennukses-
ta ja sen kunnosta sekä korjausten laajuudesta. Ohjelmasta saadaan lisäksi arvioitua ra-
kennuksen nykyhintaa sekä korjausvastuuta. Taku-ohjelmassa kustannukset määritel-
lään Talo 80 -nimikkeistön mukaan. (Haahtela & Kerkkänen 1991; Haahtela 2015.) 
Klara Net -ohjelma on tarkoitettu rakennuskustannusten laskentaan sekä uudis- että kor-
jausrakentamiseen. Sen on kehittänyt yhteistyössä Rakennustieto Oy ja Mittaviiva Oy. 
Siinä kustannusten laskenta on rakennusosapohjaista ja kustannuserät voi lajitella muun 
muassa joko Talo 2000, Talo 90 tai Talo 80 -rakennusosanimikkeistön mukaisesti ja 
urakkatarjousten laadinta onnistuu ohjelmalla. Klara Net -ohjelmasta löytyvät työmene-
kit, materiaalimenekit, tarvikehinnastot sekä työhinnastot. Työ- ja materiaalimenekit 
ovat Ratu-tiedostojen mukaisia, tarvikehinnastot on koottu eri tahoilta materiaalien oh-





Opinnäytetyölle tyypillisesti tässä diplomityössä tutkimusmenetelmänä oli kirjallisuus-
katsaus ja sen lisäksi yksi päämenetelmä. Aivan tutkimusprojektin aluksi ajatuksena oli 
käyttää päämenetelmänä työmaahavainnointia. Tarkoituksena oli seurata Mepsin toimi-
vuutta korjaushankkeissa urakoitsijayrityksissä. Suunnitelmana oli, että tutkimuksessa 
verrataan Mepsillä toteutettavan hankkeen projektinhallintaa perinteisillä mallilla tehtä-
vän hankkeen projektinhallintaan ja seurattavat hankkeet olisivat käytännössä toteutet-
tavia. Tarkoituksena oli saada selville, miten Mepsin käyttö muuttaa hankkeen projek-
tinhallintaa urakoitsijayrityksessä.  
Kun ideaa lähdettiin viemään eteenpäin, huomattiin pian, että tutkittavia hankkeita pitäi-
si olla useita, jotta tutkimuksesta voisi saada luotettavia ja yleistettäviä tuloksia. Siinä 
vaiheessa todettiin myös, että hankkeiden seurannan tueksi voisi tehdä haastatteluja. 
Niinpä tutkimus aloitettiin sillä, että olin seuraamassa eräässä urakoitsijayrityksessä 
hankkeiden projektinhallintaa kolmen päivän ajan. Sen seurauksena tuntui, että kysei-
nen tutkimusmenetelmä ei ole tarpeeksi validi ja reliaabeli yleistettävien totuuspohjais-
ten tulosten saamiseen. Samalla huomattiin, että oli vaarana, että tutkimuksesta tulee 
niin laaja, että se ylittää diplomityölle sopivan työmäärän.  
Kaikista selkeimmäksi nähtiin vaihtaa tutkimusmenetelmä kokonaan, suorittaa koko 
tutkimus haastattelututkimuksena ja jättää konkreettisten hankkeiden seuranta pois tut-
kimuksesta. Todettiin, että parhaat tulokset saadaan, kun haastatellaan Mepsin käyttäjiä 
– niitä, joilla on käytännön kokemusta hyvin monen hankkeen ajalta siitä, miten Mepsin 
käyttö muuttaa hankkeiden läpivientiä. Näin otoksesta saatiin kattavampi, koko tutki-
muksesta selkeämpi sekä luotettavampia ja paremmin yleistettäviä tuloksia.  
Koko tutkimus aloitettiin kirjallisuuskatsauksella, jonka avulla selvitettiin suomalaisen 
korjausrakentamisen ja sen projektinhallinnan piirteitä erityisesti laajuuden, aikataulun 
ja resurssien sekä kustannusten hallinnan puolesta. Lisäksi kirjallisuuskatsaukseen sisäl-
tyi selvitys Meps-markkinointijärjestelmästä, sen taustasta, toimintaperiaatteista, käy-
töstä sekä Mepsiin verrattavista järjestelmistä. 
Tutkimuksen päämenetelmän muuttuessa työmaahavainnosta haastattelututkimukseksi 
tilaajan tavoitteena oli se, että lopullinen aineisto on sekä kvalitatiivista että kvantitatii-
vista. Eskola ja Suoranta (1999) toteavat, että Suomessa yleisin tapa laadullisen aineis-
ton keräämiseen on oletettavasti haastattelu, mutta haastattelu sinänsä ei kuulu ainoas-
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taan kvalitatiiviseen tutkimukseen vaan sillä voi yhtä hyvin kerätä kvantitatiivista ai-
neistoa. Yleisesti haastattelussa tavoitteena on selvittää haastateltavan ajatuksia ja se on 
tutkijan aloitteesta tapahtuvaa eräänlaista keskustelua, jota tutkija myös johdattelee.  
Eskolan ja Suorannan (1999, s. 87) mukaan erilaiset haastattelutyypit voidaan jakaa 
neljään ryhmään. Näitä ovat strukturoitu haastattelu, puolistrukturoitu haastattelu, tee-
mahaastattelu ja avoin haastattelu. Strukturoitu haastattelu on lomakehaastattelu, jossa 
kysymysten muotoilu ja järjestys on sama kaikille haastateltaville. Tilanne vastaa ohjat-
tua kyselylomakkeen täyttämistä, sillä myös vastausvaihtoehdot ovat valmiit. Puo-
listrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille samat, mutta haastateltava saa 
vastata omin sanoin. Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit on määrätty etukäteen, 
mutta kysymyksille ei ole tarkkaa muotoa tai järjestystä. Tärkeintä on käydä läpi kaikki 
teema-alueet haastateltavan kanssa ja haastattelijalla voikin olla esimerkiksi tukilista 
käsiteltävistä asioista. Avoin haastattelu on keskustelutyyppinen tilanne, jossa tietystä 
aiheesta keskustellaan, mutta esimerkiksi kaikkia samoja teema-alueita ei käydä jokai-
sen haastateltavan kanssa läpi.  
Jotta saataisiin parhaiten selville, mitä haastateltava ajattelee Meps-järjestelmästä ja sen 
käytöstä ja soveltuvuudesta edustamaansa yritykseen, todettiin, että haastattelun toteu-
tuksessa on oltava huolellinen. Strukturoidussa haastattelussa vastauksia saadaan vain 
esitettyihin kysymyksiin ja myös vastausvaihtoehdot olisivat olleet valmiina. Mikäli 
kysymyksissä ei osattaisi ottaa huomioon kaikkia seikkoja, haastateltavan mielestä tär-
keimmät asiat voisivat jäädä kokonaan piiloon. Todettiin, että se on raameiltaan liian 
tiukka haastattelutyyppi tämän aiheen käsittelyyn.  
Toisaalta huomattiin, että aiheeseen liittyen on tärkeää saada juuri tiettyihin kysymyk-
siin vastauksia, jolloin todettiin, että teemahaastattelu ja avoin haastattelu ovat liian va-
paamuotoisia. Niissä tietyt tärkeät asiat olisivat voineet jäädä käymättä läpi haastatelta-
van kanssa. Oli selvää, että paras mahdollinen haastattelutyyppi Mepsin käytön selvit-
tämiseen olisi puolistrukturoitu haastattelu. Näin saataisiin vastauksia tiettyihin merkit-
täväksi koettuihin kysymyksiin, mutta haastateltavan olisi myös mahdollista painottaa 
itse tärkeimpänä kokemiaan asioita. Haastattelutyypiksi valittiin puolistrukturoitu haas-
tattelu. 
Kvalen (2007) mukaan haastattelututkimuksen seitsemän vaihetta ovat teeman valinta, 
tutkimuksen suunnittelu, haastattelu, litterointi, analysointi, varmistaminen ja raportoin-
ti. Kuvassa 7 käydään läpi nämä eri vaiheet suhteessa tähän tutkimukseen. Vasemmalla 
palstalla näkyy vaiheeseen liittyvät tehtävät ja oikealla se, mitä tässä tutkimuksessa vai-
heeseen liittyen tehtiin.  
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Kuva 7: Haastattelututkimuksen vaiheet suhteessa tähän tutkimukseen 
Tutkimus tehtiin pitkälti Kvalen (2007) mallin mukaan, mutta tutkimuksen suunnittelun 
yhteydessä otettiin huomioon myös analysointia. Haastattelukysymysten järjestys pyrit-
tiin muotoilemaan niin, että se tulee aineiston analysointia ja raportointia. Kuitenkin 
varsinaista analyysiä oli mahdollista tehdä vasta litteroinnin jälkeen. Tiettyjä vastauksia 
piti siirtää niihin paremmin liittyvien kysymysten kohdalle, muodostaa kokonaisuuksia 
esille nousseista asioista, mitkä eivät liittyneet mihinkään tiettyyn kysymykseen sekä 
muuttaa edelleen hieman kysymysten järjestystä. 
Raportointi
kerrotaan tutkimuksen tulokset helposti luettavassa 
muodossa
aineisto, tulokset ja pohdinta kirjoitettiin
Varmistaminen
varmistetaan tutkimuksen tulosten validiteetti, 
reliabiliteetti ja yleistettävyys
pohdittiin tutkimuksen tuloksia, luotettavuutta ja 
onnistumista 
Analysointi
päätetään, mitkä analysointimallit ovat sopivia, kun 
otetaan huomioon tutkimuksen tarkoitus ja aihe
aineistoa analysoitiin ja kysymykset järjestettiin 
selkeästi raportoitavaan muotoon
Litterointi
haastattelumateriaali muutetaan analysoitavaan 
muotoon, puheesta kirjoitettuun kieleen
haastattelut litteroitiin
Haastattelu
kiinnitetään huomiota, että haastattelija reflektoi 
merkityksellistä tietoa
haastattelu pidettiin keskustelevana ja tarkentavia 
kysymyksiä tehtiin merkittävimpiin asioihin liittyen
Tutkimuksen suunnittelu
päätetään, miten haastattelu suoritetaan ja mitä 
asioita käydään läpi
muodostettiin haastattelukysymykset ja tarkistettiin, 
että niiden kautta saadaan kaikki haluttu tieto
Teeman valinta
selkeytetään tutkimuksen tarkoitus ja selvitetään, 
miten haluttu tieto saadaan
valittiin tutkimusmenetelmä ja määritettiin 
merkittävimmät tulostavoitteet haastatteluille
HAASTATTELUTUTKIMUKSEN VAIHEET (Kvale 2007)
vaiheeseen liittyvät tehtävät (Kvale 2007) tässä tutkimuksessa tehtiin
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4.2 Tutkimuksen suoritus 
Haastattelututkimuksen suorittaminen lähti liikkeelle haastattelukysymysten muotoilus-
ta. Kysymyksiä käytiin läpi sekä Ruotsin että Suomen Mepsin kanssa, jotta saatiin sel-
ville, mitkä ovat kunkin tahon tärkeimmät intressit haastattelun tulosten suhteen ja mi-
ten niihin päästään. Valmiit haastattelukysymykset kävivät siis lausuntokierroksella 
sekä Ruotsin että Suomen päässä, ja kun hyväksyntä saatiin, voitiin ruveta tavoittele-
maan mahdollisia haastateltavia Mepsiä käyttävissä urakoitsijayrityksissä. 
Suomen Mepsin eli Easypoint Oy:n toimihenkilöt toimittivat listan 21:stä valittuun 
segmenttiin kuuluvasta yrityksistä, joille haastatteluja voisi tehdä. Listassa oli yrityksiä 
ympäri Suomen ja siitä heräsi toive saada myös haastatteluja tehdyksi mahdollisimman 
eri puolilla Suomea, jotta tuloksiin saadaan myös maantieteellistä kattavuutta. Haastat-
teluja sovittiin sekä puhelimen että sähköpostin välityksellä, pääasiassa niin, että henki-
löille ensin soitettiin, jonka jälkeen haastatteluaika ja -paikka varmistetiin vielä sähkö-
postitse.  
Suhtautuminen Mepsiin liittyvään haastatteluun oli kokonaisuudessaan hyvinkin posi-
tiivista. Omana oletuksenani oli, että firmoissa ollaan kiireisiä ja voi olla, että ylimääräi-
set tapaamiset työarjen keskelle voivat tuntua myös vastenmielisiltä, mutta sain yllättyä 
positiivisesti. Parissa yrityksessä haastattelua ei pystytty toteuttamaan, kun aikatauluja 
ei saatu sopimaan, mutta suurimmassa osassa yhteisen ajan löytäminen oli helppoa ja 
haastattelut saatiin sujuvasti sovittua. Näin ollen osaa listassa olevista yrityksistä ei kon-
taktoitu ollenkaan, kun sopivaksi otokseksi asetettu kymmenen haastattelua oli saatu 
sovittua. 
Haastattelut tehtiin aikavälillä 9.10.2015–2.11.2015. Haastattelujen kestot vaihtelivat 45 
minuutista kahteen tuntiin, ja keskimääräinen kesto oli hieman alle puolitoista tuntia. 
Haastattelutilanteen sujuvoittamiseksi ja paremman analysoinnin mahdollistamiseksi 
haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin myöhemmin. Tarkemmat tiedot haastatteluista on 
esitetty liitteessä 2. Haastattelut olivat puolistrukturoituja, eli kaikille vastaajille esitet-
tiin samat kysymykset, mutta tilanne oli siinä mielessä vapaamuotoinen, että haastatel-
tavalla oli mahdollisuus laajentaa vastaustaan tärkeäksi kokemillaan seikoilla, jolloin 
keskustelua saatettiin käydä myös ohi virallisten haastattelukysymysten. Tilanteessa 
käydyt haastattelukysymykset on esitetty liitteessä 1. 
Haastattelut tehtiin yrityksissä paikan päällä. Pääasiassa haastattelut tehtiin yhdelle hen-
kilölle, mutta parissa paikassa haastateltavana oli lisäksi myös toinen henkilö. Näin ol-
len voidaan todeta, että työntekijöitä haastateltiin yhteensä 12, vaikka haastatteluja pi-
dettiin kymmenen. Suurin osa haastateltavista oli sellaisia henkilöitä, joilla Mepsillä 
laskeminen kuului vahvasti senhetkiseen työnkuvaan. Pari haastateltavista ei laskenut 
itse työkseen, mutta silti jokaiselle haastateltavalle Meps oli hyvinkin tuttu. 
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4.3 Haastateltavat 
Yritykset, joissa haastatteluja tehtiin, sijoittuvat ympäri Suomea. Niiden maantieteelliset 
sijainnit on esitetty kuvassa 8. Kuvaan on otettu ne yritykset, joissa pidetyissä haastatte-
luissa painopiste oli yrityksen kyseisessä toimipisteessä. Yksi yrityksistä puuttuu kuvas-
ta, sillä yritys toimipisteineen kattaa koko Suomen, ja haastattelussa käsiteltiin Mepsiä 
koko yrityksen osalta.  
 
Kuva 8: Haastateltujen yritysten sijainnit 
Suurin osa tutkimukseen otetuista yrityksistä oli sellaisia, joiden henkilöstössä oli 2-3 
työnjohtajaa ja keskimäärin 15 työntekijää. Lähes kaikissa yrityksissä pääasiallisia kor-
jausrakentamishankkeita olivat vesivahingot. Liitteessä 3 on käyty tarkemmin läpi yri-
tyskohtaisesti yritysten henkilöstöä, pääasiallisia korjausrakentamishankkeita sekä toi-
minta-aluetta.  
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Tutkimukseen otetuissa yrityksissä Mepsin käyttö oli siinä mielessä hyvinkin saman-
laista, että kaikissa yrityksissä Mepsiä käytettiin ainoastaan kustannuslaskentaan. Oh-
jelma oli eri aikoihin otettu yrityksissä käyttöön, varhaisimmin vuonna 2004, jolloin 
Mepsin käyttö alkoi Suomessa ja myöhäisimmin vuonna 2011. Aivan uusia Mepsin 
käyttäjiä tutkimuksessa ei siis ollut. Lähes kaikissa yrityksissä Mepsin käyttöönotto 
liittyi suoraan siihen, että vakuutusyhtiö If alkoi vaatia sopimuskumppaneiltaan ohjel-
man käyttöä korjaushankkeissa. Mepsin käytön osuus kaikista yritysten korjausraken-
tamishankkeista oli kuitenkin suhteellisen vähäinen. Sen käytön osuutta oli tietysti myös 
vaikea arvioida yhtäkkiä haastattelutilanteessa, mutta varovaisena arviona voidaan tode-
ta, että keskimäärin Mepsiä käytettiin noin 30 prosenttiin yrityksen kaikista korjausra-
kentamishankkeista. Liitteessä 4 on tarkemmat tiedot siitä, miten Mepsiä on käytetty ja 




Tässä luvussa käydään läpi haastatteluissa saatu aineisto. Haastatteluissa käytetty ky-
symyslomake on esitetty liitteessä 1. Aineistoa ei ole tässä kappaleessa käyty täsmälleen 
samassa järjestyksessä läpi, kuin kysymykset ovat lomakkeessa. Pääosin järjestys on 
sama, mutta aineiston analysoinnin kannalta joissakin kohdin järjestystä on muutettu 
sen verran, että siitä on saatu looginen.  
Vastaukset käydään läpi kysymyskohtaisesti, ottaen huomioon kaikkien haastateltavien 
vastaukset, mutta kuitenkin mahdollisimman anonyymisti, jotta ei käy ilmi, kuka haas-
tateltavista on sanonut mitäkin. Joissakin kysymyksissä anonymiteettiä pyritään suo-
jaamaan niin, että vastausprosentteja ei ole selkeästi kerrottu, mikäli suojaus on nähty 
tarpeelliseksi. Haastatteluista otetut suorat lainaukset on osittain yleiskielistetty, jotta 
niistä ei murrepiirteiden perusteella voi tunnistaa vastaajaa. 
Haastatteluja tehtiin yhteensä kymmenen, mutta haastateltavia oli kaksitoista. Parissa 
yrityksessä, joissa haastatteluun osallistui kaksi henkilöä, vastaukset olivat niin yhtene-
viä ja toisiaan täydentäviä, että vastaukset on käyty läpi kuin ne olisivat tulleet yhdeltä 
ihmiseltä. Se tarkoittaa sitä, että jokaisen yrityksen osuus vastauksista on 10 prosenttia, 
riippumatta siitä, onko vastaajana ollut yksi vai kaksi henkilöä. Tämä johtuu siitä, että 
kun tutkitaan Meps-järjestelmän aikaansaamia muutoksia yrityksessä sekä sen soveltu-
vuutta yritykseen, otos on kuitenkin kymmenen eri yritystä, vaikka yhdestä yrityksestä 
olisikin useampi vastaaja. Vastausten osuudet on käyty läpi lukumäärittäin, ei prosentti-
osuuksina, sillä se koettiin selvempänä.  
5.2 Ohjelman käyttö 
5.2.1 Käyttöönotto 
Miksi ohjelma otettiin käyttöön? 
Tähän kysymykseen vastaus saatiin melkein kaikilta haastateltavilta – vain yhdessä yri-
tyksessä haastateltava ei ollut ollut yrityksessä käyttöönoton aikaan eikä tiennyt, milloin 
se oli tapahtunut. Suurimmassa osassa yrityksiä Mepsin käyttöönotto liittyi selkeästi 
siihen, että vakuutusyhtiö If edellytti sopimuskumppaneiltaan siirtymistä Meps-
laskentaan. Pienessä osassa Mepsin käyttöönotto liittyi asuntoyhtiöiden sopimuskump-
panuuteen. Lisäksi tuli maininta siitä, että Mepsin käyttöönotto liittyi myös siihen, että 
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sen avulla työmaat saadaan laskettua samalla tavalla yrityksen jokaisessa toimipisteessä. 
Huomattavaa oli se, että jokaisessa yrityksessä käyttöönotto liittyi siihen, että Meps oli 
tullut tilaajan kautta yritykseen käyttöön – ei yrityksen omasta kiinnostuksesta.  
Miten ohjelman käyttöönotto tapahtui yrityksessänne?  
Siihen, miten ohjelman käyttöönotto tapahtui yrityksissä, ei tullut kovin selkeitä vas-
tauksia. Joko haastateltavat eivät olleet tietoisia siitä ja olivat tulleet yritykseen vasta 
Mepsin käyttöönoton jälkeen, tai siitä saattoi olla aikaa niin kauan, että tarkalleen ottaen 
ei muistettu, miten käyttöönotto tapahtui. Neljässä yrityksessä vastaajat eivät tienneet, 
minkälainen ohjelman käyttöönotto yrityksissä alun perin oli ollut. Niistä yrityksistä, 
joissa haastateltava tiesi tai muisti käyttöönotosta jotain, käyttöönottoon liittyvä koulu-
tus oli osassa tullut Mepsin ja osassa Ifin puolesta. Huomioin arvoista oli se seikka, että 
yrityksissä, joissa ohjelma oli otettu käyttöön aivan alkuvaiheessa, kun Meps tuli Suo-
meen – vuoden 2004 tienoilla – ja koulutus oli tullut Mepsin puolesta, se oli koettu hy-
vinkin heikoksi ja oppiminen oli tapahtunut enemmänkin oman opettelun kautta vuosien 
varrella.  
Pääasiassa vastauksista saattoi päätellä, että käyttöönottoon liittyi yksi koulutuskerta, 
johon yrityksestä osallistuivat yrityksen johtoon sekä työnjohtoon ja laskentaan liittyviä 
henkilöitä, joissakin tapauksissa vain yksi tai kaksi henkilöä yrityksestä. Alkukoulutuk-
sessa käytiin yleisesti läpi ohjelman käyttöönottoon liittyviä asioita sekä ohjelman pe-
ruskäyttöä.  
Miten ohjelman käyttöönotto tapahtui teillä henkilökohtaisesti?  
Suurimmalla osalla ohjelman käyttöönottoon omalla kohdalla ei liittynyt mitään henki-
lökohtaista koulutusta ohjelman tarjoajapuolelta, sillä suurin osa haastateltavista oli tul-
lut yritykseen vasta sen jälkeen, kun Meps oli jo otettu käyttöön yrityksessä. Näissä 
tapauksissa merkittävänä oli jonkinlainen koulutus tai opastus ohjelman käyttöön, joka 
tuli yrityksen sisältä – edeltäjältä, toiselta laskijalta tai muuten. Omalla opiskelulla ja 
oppimisella oli vahva merkitys ja moni totesi, että oppiminen on tapahtunut niin sano-
tusti kantapään kautta. Valmiilla, jo tehdyillä laskelmilla ja esimerkeillä oli suuri merki-
tys ja niistä katsottiin mallia. Ohjausta saatiin joissain tapauksissa myös kollegoilta.  
Ifin puolesta tullut koulutus oli jälkeenpäin koettu puolueelliseksi ja siinä mielessä vää-
räksi, että se oli sisältänyt niin paljon omia ehtoja ja ohjeita, että haastateltava koki, että 
niillä ei ollut enää tekemistä sen kanssa, miten Mepsiä tulisi käyttää.  
Mitä koulutusta olette saaneet käyttöönoton jälkeen? 
Suurin osa laskijoista oli ollut käyttöönoton jälkeen Ifin järjestämissä Mepsin käyttöön 
liittyvissä tilaisuuksissa. Niissä oli käyty läpi laskentaan liittyviä haasteita ja ongelmia, 
muun muassa työsuoritteiden tulkintaan liittyviä asioita, esimerkiksi sisältyykö pintabe-
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tonin valuun raudoitus vai ei. Joissain tilaisuuksissa oli ollut mukana yksi tai useampi 
Mepsin edustaja esittelemässä ohjelmaa, jolloin tilaisuuksiin liittyi myös Meps-
koulutusta. Toiset kokivat, että tilaisuudet olivat tilaajan ja urakoitsijan kinaamista siitä, 
mitä laskelmiin saa laittaa, mitä ei ja paljonko hintoja saa muuttaa. Osa taas oli sitä 
mieltä, että Ifin koulutukset olivat auttaneet ja selventäneet yhteisiä pelisääntöjä.  
Muutama haastateltava oli ollut Mepsin pitämässä koulutuksessa. Suurimmaksi osaksi 
se oli koettu hyväksi ja hyödyllistä tietoa antavaksi, mutta joissain tapauksissa esille oli 
tullut myös sellaisia kysymyksiä, joihin Mepsin puolesta ei ollut osattu vastata.  
Mikä ohjelman käyttöönotossa oli helppoa ja mikä haastavaa? 
”Se on todella yksinkertainen, kun pääsee logiikkaan kiinni.” 
”Suurin ongelma oli, että he yrittivät tuoda Ruotsin Mepsin suoraan Suomen markki-
noille.”  
Ohjelman käyttöönotosta oli selkeästi nähtävillä merkittävimmät helppoudet ja haasteet.  
Suurin osa vastaajista totesi, että käyttöönotossa helppoa oli ohjelman selkeys. Mepsin 
logiikka koettiin helposti opittavaksi, selkeäksi ja käytettävyydeltään hyväksi. Kiitosta 
sai erityisesti se, että laskennassa mitat laitetaan heti alussa laskelmaan, mikä tuo sel-
keyttä aloittelijalle. Haastavaa oli selkeästi suurimmalle osalle koodiston kanssa pelaa-
minen. Suurin haaste siinä oli oikeiden koodien löytäminen – että puusta löytää kaikki 
työmaalla tehtyjä työsuoritteita vastaavat koodit, jotta saa ne laitettua laskelmaan. Li-
säksi kommentteja tuli siitä, että kun ohjelma alkujaan tuli Suomeen, se oli hyvinkin 
raakile. Ohjelmassa oli ruotsalaisia ja ruotsinkielisiä materiaaleja, mutta sieltä ei löyty-
nyt vastaavia suomalaisia, mikä hankaloitti laskentaa. Itsessään ohjelman toimintaan 
saamiseen tuli hyvinkin vastakkaisia kommentteja, joskin vähän. Joku koki käyttöön-
oton todella haastavaksi, kun toinen taas totesi, että sen sai otettua käyttöön helposti.  
5.2.2 Laskenta ja kustannusten hallinta 




”Masentavaa, kun hakeminen vie niin paljon aikaa.” 
”Nykyisin, kun siihen on rutinoiduttu niin hyvin, se on aika yksinkertaista.” 
”Aika helppoa. Kun on paljon ohjelmaa käyttänyt, niin se on ihan simppeliä.” 
43 
Siihen, millaisena hankkeiden laskeminen koettiin, oli monia tekijöitä. Siihen vaikutti-
vat muun muassa laskettavan hankkeen suuruus, kuinka rutinoitunut laskija itse on ja 
kenelle laskentaa tehdään. Lisäksi oli muita vähemmän huomioita saaneita asioita, jotka 
muutamien haastateltavien vastauksissa tulivat esille.  
Osa vastaajista koki isompien hankkeiden laskemisen haastavaksi, sillä ohjelmassa 
koodit ovat niin tarkkoja, että niitä tulee valtava määrä isompien hankkeiden laskelmaan 
ja laskennassa on hyvin paljon muistettavaa. Toisen mielestä laskenta on liian tarkkaa, 
toinen piti tarkkuutta oikein hyvänä asiana. Toisaalta isojenkin hankkeiden kanssa las-
kentaa sujuvoittaa se, että koodeja on helppo kopioida, minkä monet kokivat suureksi 
plussaksi ohjelmassa. Pienissä hankkeissa itse laskenta koettiin helpommaksi ja suju-
vammaksi, mutta turhautumista aiheutti se, että erityisesti materiaalien osalta moni koki, 
että pienissä hankkeissa ei saa tarpeeksi tuottoa. Meps ei tunnista materiaalien minimi-
hankintaerää vaan laskee määrät neliöissä. Esimerkiksi pienen alueen maalaamisessa 
Meps antaa kustannusta vain neliöiden mukaan, mutta urakoitsija joutuu minimihankin-
taerän takia hankkimaan joskus jopa moninkertaisen määrän maalia. Materiaalilistoja 
pitäisi myös päivittää useammin – sekä itse materiaalien että myös materiaalihintojen 
puolesta. Materiaaleissa on vanhanaikaisia tuotteita ja sieltä koettiin puuttuvan suuressa 
määrin Suomessa käytettävät nykyajan materiaalit. 
Selkeänä asiana tuli esiin se, että mitä enemmän laskentaa tekee, sitä helpompaa ja no-
peampaa se myös on. Rutinoitumisen myötä koodien löytäminen on nopeampaa, las-
kelmaan muistaa paremmin laittaa kaikki tarvittavat työsuoritteet ja huomioida kaiken 
tarpeellisen. Ne, jotka käyttivät Mepsiä enemmän, totesivat, että kun Mepsillä osaa las-
kea, laskeminen on sujuvaa ja koodistoa alkaa sisäistää paremmin. Ne, joilla Mepsillä 
laskeminen oli vähäisempää, kokivat laskennan haastavaksi juuri sen takia, että laske-
miseen ei synny tarvittavaa rutiinia, jolloin se on aikaa vievää, kun ei samalla tavalla 
muista, mistä tietyt koodit löytää nopeasti.  
Liittyen siihen, kuka laskettavassa hankkeessa on tilaajana, erityistä huomioita sai va-
kuutusyhtiö If. Kun puhuttiin hankkeiden laskemisesta, keskustelu sisälsi paljon kom-
mentteja liittyen siihen, minkälaista hankkeiden laskeminen on Ifin hankkeissa, sillä 
joissakin yrityksissä laskelmia tehtiin Mepsillä ainoastaan Ifin kohteille. Ifin kanssa 
toimiminen koettiin haastava ja erityisenä ongelmana oli se, että monessa yrityksessä 
koettiin, että Ifin kanssa toimiessa kohteista ei saa tarpeeksi tuottoa. Se on ajanut muun 
muassa siihen, että laskelmat saatetaan tehdä erittäin tarkkaan, jotta sinne saadaan kaik-
ki mahdolliset koodit, jota kohteessa voi käyttää. Sen koettiin hankaloittavan laskentaa 
ja tekevän siitä aikaa vievää ja paineellista. Sinänsä Ifiin kohteiden laskemiseen liittyvät 
kustannushaasteet eivät kaikilta osin liity itse ohjelman käytettävyyteen vaan myös sii-
hen sopimukseen, jonka yritys on neuvotellut Ifin kanssa. Ifin kanssa toimimiseen liit-
tyvät haasteet nousivat kuitenkin esiin niin merkittävinä, että niitä on käsitelty tarkem-
min luvussa 5.3.2. 
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Tähän kysymykseen tuli jonkin verran myös samoja vastauksia kuin edelliseen, jossa 
kysyttiin kokemuksia ohjelman käyttöönotosta. Mepsin käyttöliittymän moni koki hy-
väksi ja sellaiseksi, jolla on helppo lähteä rakentamaan. Ohjelma ohjaa käyttäjää miet-
timään asiat tietyssä järjestyksessä ja puun rakenne on järkevä. Toisaalta osa koki, että 
Mepsistä näkyy edelleen liikaa se, että ohjelma on kehitetty Ruotsissa. Haastatteluissa 
todettiin, että ohjelma ei edelleenkään vastaa täysin suomalaista rakentamistapaa, ja 
ruotsalaisten toimintatapoihin liittyvät asiat sekoittavat ohjelman käyttöä. Suomennos-
ten kanssa on ongelmia, eikä kaikkea ole suomennettu.   
Parilla käyttäjällä Mepsin ohje ei toimi ohjelmassa, vaikka sen saaminen toimintaan on 
ensiarvoisen tärkeää missä tahansa ohjelmassa. Muita yksittäisiä mainintoja tuli siitä, 
että laskelmia pitää muistaa tallentaa usein, sillä ohjelma kaatuu välillä. Lisäksi moni-
muotoisten tilojen mallintaminen ohjelmaan koettiin haastavana. Myös Mepsin ohjeiden 
todettiin olevan niin epäselvät, että eri tahot soveltavat niitä omalla tavallaan ja on vai-
keaa tietää, miten kohteita pitäisi laskea oikeaoppisesti.  
Ovatko Mepsin antamat työmäärät ja sitä kautta hinnat realistisia? 
Työmäärien osalta vastauksissa oli hajontaa. Osa oli sitä mieltä, että työmäärät ovat 
realistisia, osan mielestä ne ovat liian pieniä, mutta suurin osa totesi, että jossain koo-
deissa ne ovat realistisia ja joissain ei. Keskimäärin voidaan sanoa, että työmäärät koet-
tiin yleisesti ottaen tiukoiksi, osa paremmin todellisuutta vastaaviksi ja osa huonommin.  
Yleisesti koettiin, että pienissä töissä, pienillä neliömäärillä työmäärät ovat liian pieniä. 
Työmäärien todettiin olevan realistisempia keskisuurissa töissä, joissa on enemmän eri-
tyyppisiä töitä. Omana kokonaisuutenaan maalaus- ja tasoitustöissä työmäärät koettiin 
aivan liian pieniksi, mistä tuli hyvinkin monelta kommenttia. Lisäksi tuli maininta siitä, 
että joissain työmäärissä on selkeästi puutteita: ohjelma ei ota esimerkiksi huomioon 
sahaatko poikkileikkaukseltaan 5x5 senttimetristä puuta vai onko poikkileikkaus kenties 
5x200 senttimetriä.  
Työmäärien realistisuuden arviointiin ongelmaa tuotti se, että varmaksi ei tiedetä, mitä 
eri koodit pitävät lopulta sisällään. Yleinen käsitys esimerkiksi suojauksista oli se, että 
teoriassa ne kuuluvat työsuoritteiden eli koodien sisään, mutta toisaalta ”eivät ne voi 
mitenkään kuulua sinne”. Usea koki, että työmäärät itsessään ovat niin pienet, että ne 
eivät riitä kohteiden vaadittuun suojaamiseen – esimerkiksi suojaseinien tekoon –, jol-
loin erityisten suojaus-koodien käyttö koettiin tarpeelliseksi. Lisäksi tuli mainintoja sii-
tä, että Meps ei ota tarpeeksi huomioon haittakertoimia käytössä oleviin tiloihin, vaike-
asti saavutettaviin kohteisiin tai kohteisiin, joissa on haastavat työolosuhteet esimerkiksi 
ahtauden takia tai sen takia, että tietyt työt, muun muassa levyjen leikkaaminen, täytyy 
tehdä ulkona. 
”Kun liikutaan laajalla alalla, niin purkutöiden jätteiden kanssa ei ole yhdessäkään 
isossa kohteessa päästy siihen, mitä Meps antaa hintaa.” 
45 
Purkutöiden jätteet koettiin ongelmalliseksi, sillä kaupungista poispäin mennessä kulje-
tusten hinnat kasvavat. Jonkun mielestä Meps ei ota tarpeeksi huomioon myöskään sitä, 
että isoissa työmaissa jätelavoja pitäisi olla kaksi tai kolme ja ohjelma laskee kohtee-
seen vain yhden lavan. 
”Työmääristä en osaa sanoa yhtään mitään, kun ne ovat niitä mWu:ita.”  
Työmäärät ilmoitetaan Mepsissä mWu-yksikkönä, joka itsessään vaikeutti kysymyk-
seen vastaamista. Mepsin käyttämät yksiköt mWu, pTu, ja tWu koettiin harhaanjohtavi-
na ja epäselvinä, kun kaikki eivät niiden merkitystä tarkkaan ottaen ymmärrä. Tämä tuli 
esille niin monessa haastattelussa, että sitä on käsitelty tarkemmin luvussa 5.3.6. Todet-
tiin kuitenkin, että euromääräisistä työmääristä on helpompi arvioida työmäärien realis-
tisuutta. 
Huomionarvoinen seikka tuli eräältä vastaajalta, joka totesi, että työmäärät ovat realisti-
sia ja toimivat hyvin erityisesti silloin, kun on oma sopimus. Mepsissä työmäärä ei muu-
tu, mutta hinta riippuu sopimuksesta, joka ohjelmaan on luotu. Työmäärien realistisuu-
den arvioinnista vaikean teki se, että työmäärät ilmoitetaan mWu:na, jota on vaikea 
ymmärtää, ja työmääristä saatuihin hintoihin vaikuttaa sopimus, jota käytetään.  
Kahdessa haastattelussa viitattiin siihen, että työmäärät on kellotettu hyvin kauan sitten, 
monta vuosikymmentä sitten. Sen jälkeen rakennustavat ja käytetyt materiaalit ovat 
muuttuneet, eikä määriä ole kellotettu uudestaan sen jälkeen vaan on säädelty jo ole-
massa olevia arvoja. Lisäksi todettiin, että työn vaatima laatutaso kasvaa koko ajan ja 
esimerkiksi uuden talon korjauksessa työmäärät kasvavat, kun vaatimukset ovat korke-
ammat. Haastateltavat pohtivat, kuinka hyvin Mepsin perusmäärät todella vastaavat 
nykypäivän rakennustapaa.  
Mitä mieltä olette koodistosta? 
Koodistoon liittyvä kysymys nousi niin merkittävänä ongelmakohtana esille, että se on 
käsitelty kokonaisuutena tarkemmin kappaleessa 5.3.3. 
Käytättekö omia malleja, Mepsin valmiita malleja tai ohjaavia lohkoja? 
Omien mallien, Mepsin mallien ja ohjaavien lohkojen käyttö vaihteli huomattavasti. 
Eniten käytettiin omia malleja, jotka olivat aktiivisessa käytössä neljässä yrityksessä. 
Kahdessa yrityksessä omia malleja käytettiin vähän tai oltiin juuri ottamassa käyttöön ja 
neljässä niitä ei käytetty ollenkaan. Niissä yrityksissä, joissa omia malleja käytettiin 
aktiivisesti, niiden käyttö koettiin hyväksi ja laskemista nopeuttavaksi. Käytettävät omat 
mallit olivat huoneen osia, aiemmin tehtyjen työmaiden sisältä löytyviä kokonaisuuksia 
tai malleja erilaisista rakenneosista (muun muassa betoniseinä, puuseinä, levyseinä). 
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Mepsin valmiita malleja ei kukaan sanonut käyttävänsä. Eräs totesi halunneensa ja pyy-
täneensä niitä, mutta ei ollut saanut vielä niitä käyttöönsä. Ohjaavia lohkoja ei käytetty 
juuri ollenkaan sellaisenaan laskentaan. Pari haastateltavaa sanoi käyttävänsä niitä vain 
koodien etsimiseen ja eräs sanoi, että niitä voi käyttää vain erittäin selkeissä tiloissa, 
esimerkiksi uuden talon vesivahingossa. Niistä, jotka eivät olleet käyttäneet malleja, 
pari vastaajaa totesi, että niiden käyttämättömyys liittyy vahvasti koulutuksen puuttee-
seen: laskija ei tiedä, miten niitä voisi käyttää. Toisaalta näkyi, että mallien käyttämi-
seen vaikuttaa varmasti myös oma motivaatio, sillä eräs vastaajista oli itse opetellut 
käyttämään malleja ilman mitään siihen liittyvää varsinaista koulutusta. Motivaatiosta 
kertoo sekin, että muutama vastaajaa koki, että toistoja ja vastaavia on sen verran vähän, 
että mallien rakentamiseen kuluva aika ei vastaa niistä saatavia hyötyjä. Helpommaksi 
koettiin kohteen läpikäyminen järjestelmällisesti alusta loppuun. 
Yli puolet vastaajista viittasi siihen, että korjausrakentamisessa asiat poikkeavat toisis-
taan niin paljon, että he kokevat parhaaksi käydä työmaan läpi rivi riviltä, malleja käyt-
tämättä, joko aina tai joissain tapauksissa. Mallien käytössä virhemarginaalin koettiin 
kasvavan, jolloin laskija ei ehkä käykään ajatustyötä niin tarkkaan vaihe vaiheelta läpi. 
Lisäksi syyksi todettiin se, että jos laskenta ei ole niin rutiininomaista ja koetaan pa-
remmaksi käydä laskenta läpi totutun tavan mukaan, ei myöskään keskitytä niinkään 
laskennan kehittämiseen.  
Mainintoja tuli jälleen erityisesti Ifin kanssa toimimiseen. Aikoinaan If on antanut oh-
jeen, että ohjaavia lohkoja ei saisi käyttää ja muutenkin Ifin kanssa toimittaessa on hy-
vin tarkkaa, mitkä rivit hyväksytään. Tällöin on turvallisinta käydä laskenta tarkkaan 
vaihe vaiheelta läpi, millä varmistetaan, että rivejä ei jäisi puuttumaan. Malleja kopioi-
taessa on suurempi riski unohtaa joitain rivejä pois.   
Hyödynnättekö Mepsiä hankkeiden laskutuksessa?  
Laskutuksen suhteen linja oli sama kaikissa yrityksissä. Missään yrityksessä laskutusta 
ei suoritettu Meps-ohjelmalla, mutta tietysti Meps-hankkeissa loppusumma tuli ohjel-
masta, jolloin sen perusteella laskutettiin. Kaikissa yrityksissä oli omat toimintatapansa 
itse laskuttamiseen, mutta usein Meps-laskelma laitettiin laskun liitteeksi.  
Käytättekö Mepsin tilastoja?  
Seitsemässä yrityksessä todettiin, että Mepsin tilastoja ei käytetä millään tasolla. Näistä 
yrityksistä kolmessa todettiin suoraan, että edes käsite ei ole tuttu, lopuissa tilastojen 
käyttöä ei ole koettu tarpeelliseksi.  
”Ei sen kanssa viitsi yhtään enempää säätää, kuin että tekee laskelman ja se on siinä.” 
Kolmessa yrityksessä tilastoja käytettiin. Käyttötarkoitukset olivat aika erilaisia. Jossain 
tilastoja käytettiin hankintapaikkojen kilpailutuksessa, eli tilastoista katsottiin materiaa-
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lit, joita laskennan mukaan on käytetty eniten. Parissa tapauksessa tilastoista seurattiin 
Mepsin antamia lukemia toteutuneisiin työaikoihin, jotta pystyttiin tekemään urakkaseu-
rantaa ja katsomaan, miten yrityksellä on mennyt.  
Minkä verran yrityksessänne seurataan Meps-hankkeiden onnistumista ja tehdään 
jälkilaskentaa? 
Jokaisessa yrityksessä hankkeiden onnistumista seurattiin ainakin jollain tasolla. Yli 
puolessa yrityksistä todettiin, että jokainen hanke seurataan tietyllä tasolla, yleisesti sii-
nä vaiheessa, kun se menee laskutukseen.  
Jälkiseurantaa sanoi tekevänsä puolet vastaajista. Sitä tehtiin joko jatkuvasti – sitä mu-
kaa, kun kaikki kulut hankkeeseen liittyen olivat selvillä – tai tietyin aikavälein, esimer-
kiksi puolen vuoden välein. Jälkiseurannassa auttoivat muun muassa Mepsin tilastot ja 
yrityksen omat kulunseurantaohjelmat ja siinä haettiin syitä erityisesti sille, jos hank-
keista ei ollut tullut tarpeeksi katetta tai ne olivat jääneet miinukselle. Monen vastauk-
sesta saattoi päätellä, että takana oli useampia epäonnistumisia.  
”Ei voi sanoa, että olisivat kultakaivoksia olleet läheskään kaikki.” 
”…menipä taas vähän pitkäksi.” 
5.2.3 Tehokkuus ja liikevaihto 
Onko Mepsin käyttö toiminut kannustimena tehokkuuteen yrityksessänne?  
Suurimmassa osassa yrityksiä todettiin, että Mepsin käyttö itsessään ei ole toiminut 
kannustimena tehokkuuteen. Sitä selitettiin esimerkiksi sillä, että koettiin, että kaikki 
hankkeet pitäisi laskea Mepsillä, jotta ohjelman tehokkuutta parantavat tekijät vaikuttai-
sivat enemmän. Parissa yrityksessä todettiin, että yleisesti tuntiveloituksesta urakkahin-
noitteluun siirtyminen on se seikka, mikä nähdään tehokkuutta kasvattaneena tekijänä.  
”Mepsiä mä en näe sellaisena yksittäisenä sateentekijänä siinä asiassa, enemmänkin 
yhtenä osana sitä muutosta, mikä alalla on tapahtunut.” 
Muutamassa yrityksessä todettiin Mepsin jollain tavalla parantaneen tehokkuutta. 
Eräässä yrityksessä sen nähtiin tehostaneen toimintaa toimihenkilötasolla ja selkeyttä-
neen töiden järjestelyä, kun hinta on valmiiksi laskettu ja laskelman voi viedä suoraan 
laskutukseen. Siinä mielessä Mepsin nähtiin tehostaneen laskutustoimea, kun kustan-
nuslaskennassa lasku on periaatteessa jo valmiina ja laskelmaan voi sisällyttää myös 
purku- ja kuivaustyöt. Toisessa yrityksessä todettiin, että Mepsin käyttö ajaa tehokkuu-
teen, koska hinnat ovat tiukat. Kuitenkin todettiin, että tehokkuuden kasvattaminen on 
vaikeaa, sillä myöskään laadusta ei voi tinkiä. Osa koki kysymykseen vastaamisen han-
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kalana. Selkeämpiä vastauksia saatiin seuraavaan kysymykseen, kun rajattiin tehokkuut-
ta työntekijätasolle. 
Onko Mepsin käyttö kehittänyt tehokkuutta työntekijätasolla? 
Työntekijätasolla haastateltavien oli helpompi hahmottaa ne muutokset, mitä Mepsin 
käyttö on saanut aikaan tai miten muuten työntekijätasolla toimintaa pyritään tehosta-
maan. Kolmessa yrityksessä oli selvää, että Mepsin käyttö ei ollut kehittänyt tehokkuut-
ta, vaan työt tehtiin samalla tavalla kuin ennenkin. Noin puolessa yrityksiä todettiin, että 
tehokkuus työntekijätasolla on kasvanut tai sitä on pyritty kasvattamaan. Kolmessa yri-
tyksessä todettiin, että Mepsin käyttö on pakottanut urakoitsijaa jollain tavalla tehosta-
maan toimintaa työntekijätasolla, kun hinnat ovat mitä ovat. Tämä näkyy useimmiten 
siinä, että työnjohto pyrkii saamaan omalla toiminnallaan työntekijät tekemään työnsä 
tehokkaammin. Yhdessä yrityksessä oli selkeästi nähtävillä se, että Mepsin käyttö itses-
sään toimi tehostamisessa. Työntekijöille on tapana antaa laskelma, josta he näkevät, 
paljonko ohjelma on laskenut työvaiheisiin aikaa. He pystyvät myös kommentoimaan 
määrien paikkansapitävyyttä. Parissa yrityksessä Mepsin käyttö on johtanut siihen, että 
Meps-kohteita tekemään valikoidaan tavallista nopeammat työntekijät. 
”Työntekijät ovat tietosia, että jos on Meps-kohde, niin tehdään pikkasen ripeämmin.” 
Eräässä yrityksessä tehostuminen työntekijätasolla nähtiin selvästi työnjohdon vastuuna. 
Työnjohto ei halua hoputtaa työntekijöitä, koska ajatellaan, että sen mukana myös rek-
lamaatiot kasvavat. He pyrkivät omalla toiminnallaan vaikuttamaan niin, että työnteki-
jöillä on esimerkiksi aina katsottuna uusi työmaa, mikä vähentää tehotonta työaikaa.  
”Tehokkuutta pyritään nostamaan ja on saatu nostettua työnjärjestelyllä.” 
Muutamassa yrityksessä todettiin, että tehokkuutta on tullut ehkä joissain yksittäisissä 
tapauksissa sitä kautta, että työ on myyty urakkana eteenpäin. Edelleen näkyi se, että jos 
Meps-kohteita on yrityksessä vain marginaalinen osa, siihen panostamista ei nähdä niin 
merkittävänä.  
”Jos tehtäisiin päätoimisesti Mepsillä, niin pitäisi briiffata työntekijöitä, että aikaa saa 
mennä tämän verran ja pitää siitä tarkempaa seurantaa, mutta meillä tämä on aika 
pieni osa.” 
Miten tehokkuusluku on kehittynyt Mepsin käytön aikana? 
Lähes kaikissa yrityksissä todettiin, että tehokkuuslukua ei ollut seurattu millään tavalla. 
Ainoastaan yhdessä yrityksessä annettiin arvio heidän tehokkuusluvustaan ja todettiin, 
että se on pysynyt suhteellisen samana tai mahdollisesti parantunut hieman. Merkittävää 
oli se, että lähes puolessa haastatteluista kävi ilmi, että vastaajilla ei ollut mitään tietoa 
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edes tehokkuusluvun käsitteestä. Ne, joilla Meps oli ollut käytössä pisimpään, olivat 
pääosin tietoisia tehokkuusluvun käsitteestä, vaikka sitä ei yrityksissä seurattukaan.  
”En tiedä, mikä on tehokkuusluku, ja sitä ei tiedä varmaan moni muukaan.”  
Onko mielestänne Mepsin käytöllä ollut yhteyttä yrityksenne liikevaihtoon? 
”On, varmasti!” 
Kahdessa yrityksessä kysymykseen jätettiin vastaamatta, mutta kaikki jotka vastasivat, 
olivat sitä mieltä, että Mepsin käytöllä on ollut paljonkin vaikutusta yrityksen liikevaih-
toon. Merkittävimpänä nähtiin se, että ilman Mepsin käyttöä, yritys ei voisi olla vakuu-
tusyhtiö Ifin sopimuskumppani, mikä vähentäisi hankkeiden määrää enemmän tai vä-
hemmän, yrityksestä riippuen. Muutamissa tapauksissa todettiin, että kun Mepsiä käyte-
tään, liikevaihtoon vaikuttaa joskus paljonkin se, paljonko Ifilla on tarjota töitä. Siihen, 
paljonko Mepsin käyttö vaikuttaa yrityksen liikevaihtoon, vaikutti tietysti se, mikä osa 
yrityksen liikevaihdosta on hankkeita, joissa Mepsiä velvoitetaan käyttämään.  
Mikä on yrityksenne liikevaihto ja miten se on kehittynyt? 
Kysymykseen vastasi hieman yli puolet vastaajista. Yritysten liikevaihtoja ei käydä täs-
sä tarkemmin läpi. Kuitenkin liikevaihtojen kehityksessä oli havaittavissa samanlaista 
suuntaa eri yrityksissä. Muutamissa yrityksissä noin vuoteen 2010 mennessä liikevaih-
dot olivat tasaisesti kasvaneet ja sen jälkeen heilahtelua on ollut enemmän. Joissain yri-
tyksissä myös henkilöstöä oli jouduttu vähentämään.  
5.2.4 Aikataulun ja resurssien hallinta 
Miten käytätte Mepsiä aikataulun ja resurssien hallinnassa?  
”Ei oikeastaan millään lailla.” 
Lähes kaikissa yrityksissä todettiin, että Mepsiä ei käytetä millään tavalla aikataulun ja 
resurssien hallinnassa. Tähän tarkoitukseen olevaa MepsPlan-osiota ohjelmassa ei ku-
kaan käyttänyt. Osa ei edes tiennyt, että ohjelmassa on sellainen mahdollisuus. Vastauk-
sista näkyi se, että vaikka ohjelmasta saatavaa laskentatietoa ei yleisesti viedä suoraan 
tuotannonsuunnitteluun, jossain yrityksissä Mepsin antamia tietoja – esimerkiksi hank-
keen kestoja tai materiaalimääriä – hyödynnettiin suuntaa antavina tietoina toiminnan 
suunnittelussa.  




Käytättekö Mepsiä hankkeiden aikataulutukseen ja limittämiseen? 
Edelleen suunta oli vahvasti se, että Mepsiä ei käytetä mitenkään hankkeiden aikataulu-
tukseen ja limittämiseen yrityksissä. Joissain tapauksissa Mepsin tiedot vaikuttivat jol-
lain tasolla toiminnanohjauksessa, ja hankkeiden kokonaiskestoja pystyttiin määrittä-
mään. Eräässä vastauksessa otettiin esiin se, että mikäli Mepsiä haluaisi käyttää hank-
keiden aikataulutuksessa ja limittämisessä, kaikki hankkeet pitäisi tehdä Mepsillä, jol-
loin ongelmaksi nousee se, miten toisilla laskentaohjelmilla tehdyt hankkeet ajetaan 
Mepsiin. 
Käytättekö laskelmia työohjeena työntekijöille? 
Noin puolessa yrityksistä laskelmia käytettiin työohjeena osittain, mutta ei joka koh-
teessa. Siihen vaikuttavia tekijöitä oli erilaisia. Parissa yrityksessä laskelman antaminen 
työntekijälle riippui yksinkertaisesti siitä, oliko laskelma tehty siinä vaiheessa, kun jäl-
leenrakennus kohteessa alkoi. Joskus jälleenrakennus alkoi jo ennen laskelman valmis-
tumista, jolloin ohjeet käytiin suullisesti läpi. Parissa yrityksessä laskelmia käytettiin 
riippuen työntekijästä, sillä oli todettu, että toisille työntekijöille siitä on hyötyä ja toisil-
le ei. Parissa yrityksessä saatettiin olettaa tai toivoa, että työntekijä, joka laskelman saa, 
seuraa Mepsin antamia aikoja omaan toteutuneeseen työaikaansa. Lisäksi eräs laskel-
mien käyttöön vaikuttava tekijä oli se, minkälaiseksi työnjohtaja itse laskelmien käyt-
tämisen kokee, jolloin se on hänen oma päätöksensä. Kun laskelma annettiin työnteki-
jöille, se käytiin yleisesti yhdessä työntekijän kanssa läpi. Ei tullut ilmi, että missään 
yrityksessä olisi ollut tapana antaa pelkkää laskelmaa ilman sen läpikäyntiä. Jossain 
tapauksissa henkilökohtainen kontakti nähtiin myös työnjohtamiskeinona.  
”Käyn Mepsin avulla työmaan läpi työntekijän kanssa - - silloin näkee, että viesti me-
nee perille.”  
Yhdessä yrityksessä todettiin, että laskelmaa käytetään ohjeena hyvin harvoin, mutta 
silloin esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, kun on epäselvää, mitä kaikkea työmaalla teh-
dään tai saa tehdä. Lähes puolet yrityksistä ei anna laskelmia työntekijöille ohjeeksi. 
Jossain sitä oli kokeiltu ja huomattu, että ajan säästämiseksi oli helpompaa käydä kohde 
läpi työntekijän kanssa kasvokkain kuin paperin kautta. Kuitenkin todettiin, että kun 
laskelman oli tehnyt itse, se auttoi myös työn suunnittelua ja työntekijöiden ohjeistamis-
ta.  
Käytättekö laskelmien tietoja materiaalien hankintaan?  
”Eipä juuri, kyllä ne mitat tarkistetaan aina työmaalta.”  
Seitsemässä yrityksessä laskelmien tietoja ei käytetty materiaalien hankinnassa. Se joh-
tui useimmiten siitä, että materiaalitiedot eivät aina pidä paikkaansa, kun laskennassa 
asioita joudutaan ratkaisemaan toisella tavalla, esimerkiksi käyttämään lähellä olevaa 
51 
koodia, kun oikeaa ei löydy. Tällöin materiaalitiedot eivät usein pidä enää paikkaansa, 
esimerkiksi kipsilevyjen kanssa. Ongelmana oli myös se, että monissa tapauksissa asia-
kas valitsee itse tietyt materiaalit, jolloin ne eivät vastaa Mepsin listaa ja joskus materi-
aaleja joudutaan hakemaan monestakin eri kaupasta. Yhdessä yrityksessä suunnan ker-
rottiin olevan toisin päin: materiaalien hankintatietoja käytettiin laskelmien teossa. Oli 
todettu, että esimerkiksi keittiökaapeista Mepsissä ei saa tarpeeksi hintaa, jolloin todel-
linen hinta pyrittiin saamaan selville jo laskelman tekovaiheessa, jolloin se pystyttiin 
laittamaan suoraan sellaisenaan laskelmaan.  
Ainoastaan kolmessa yrityksessä laskelmien tietoja käytettiin välillä tai osittain. Todet-
tiin, että tiettyjen tuotteiden määrät voi katsoa Mepsistä, esimerkiksi isoissa työmaissa 
betonin ja tasoitteiden määrät, mutta kaikkien materiaalien kohdalla se ei ole mahdollis-
ta. Siihen liittyivät samat syyt kuin niissä yrityksissä, joissa Mepsin tietoja ei käytetty 
ollenkaan.  
Miten Mepsiä voisi käyttää hankkeiden suunnitteluun ja hallintaan ottaen huomi-
oon, että se sisältää tuotannonsuunnitteluun käytettävää tietoa (työ- ja matkamää-
riä, materiaalitarpeita sekä kuljetuksia)? 
Kysymys koettiin haastavana ja monikaan ei vastannut sinänsä itse kysymykseen. Vas-
tauksista sai kokonaisuutena sen käsityksen, että joko kysymystä ei ymmärretty tai käy-
tiin enemmän läpi sitä, miksi Mepsiä ei voisi käyttää mainittuihin asioihin.  
”Ei sitä oikein pysty…” 
Kaksi vastaajaa jätti kokonaan vastaamatta kysymykseen. Kaksi ei osannut vastata ky-
syttyyn asiaan ja muutama oli sitä mieltä, että Mepsiä ei oikein voi käyttää mitenkään 
kyseisissä asioissa. Todettiin, että jossain tapauksissa, ideaalitilassa, se voisi jotenkin 
toimia, mutta vahinkokohteissa työt ovat ”hyppyhommia” eikä eletä ideaalimaailmassa. 
Lisäksi todettiin, että ohjelmakaan ei ole ideaalinen, niin kuin monien läpikäytyjen asi-
oiden kautta oli jo tullut esille, joten sen hyödyntäminen on hyvin kyseenalaista.   
”Mepsin laskentaan tuomia tietoja ei voi välttämättä sinällään siirtää käytäntöön.” 
”Meps on tällä hetkellä enemmänkin työn suorittamisen kannalta suuntaviivoja antava 
ohje.” 
Vastaajille tuntui olevan vaikea arvioida sitä, miten Mepsiä voisi käyttää hankkeiden 
suunnittelussa ja hallinnassa. Monilla tieto ohjelman kaikista ominaisuuksista oli sen 
verran hataraa, että heidän oli vaikea arvioida, miten ohjelman sisältäviä tietoja voisi 
käyttää. Esimerkiksi eräs haastateltava totesi ongelmaksi sen, että ohjelma ei näytä, 
montako työmaakäyntiä se laskee hankkeeseen, vaikka jo kysymyksessä todettiin, että 
Mepsistä saa tietoa muun muassa matkamääristä. Ainoastaan yhdessä vastauksessa nä-
kyi perehtyneisyyttä ohjelmaan ja selvä usko siihen, että Mepsiä voisi käyttää hankkei-
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den suunnittelussa ja hallinnassa, ja Mepsistä tuleva tieto koettiin oikein käytettynä to-
della hyödyllisenä. Toisaalta silti mitään selvää ei saatu siihen, miten tietoja käytännös-
sä voisi käyttää. 
”Näen, että se on hyvä apuväline työmaasuunnitteluun isoissa työmaissa.” 
5.2.5 Toimintatavat yrityksessä 
Onko Mepsin käyttö muuttanut toimintatapoja yrityksessänne erityisesti hankkei-
den läpivientiprosessiin liittyen?  
Kahdella vastaajalla ei ollut tietoa toimintatapojen muutoksesta, sillä he eivät olleet 
nähneet sellaista aikaa yrityksessä, jolloin Meps ei olisi ollut käytössä. Neljässä yrityk-
sessä oltiin sitä mieltä, että Mepsin käyttö ei ole vaikuttanut toimintatapoihin. Jossain 
tapauksessa Meps-hankkeiden osuus nähtiin niin pienenä kokonaistuotannosta, että sillä 
ei nähty olleen vaikutusta, tai Mepsin käyttö liittyi vahvasti ainoastaan kustannusten 
laskemiseen.  
”Ei kai se ole mitään muuttanut - - sillä lasketaan, kun yksi vakuutusyhtiö sitä vaatii.” 
Muutama oli sitä mieltä, että jollain tavoin Mepsin käyttö oli vaikuttanut toimintatapoi-
hin: muun muassa työnsuunnittelua oli tehostettu, mikä oli auttanut minimoimaan kau-
passakäyntejä. Lisäksi kiistelyä jätteisiin liittyvistä asioista pyrittiin minimoimaan esi-
merkiksi kiinteähintaisen raksasäkin käytöllä. Yhdessä yrityksessä oli luotu oma huone-
korttijärjestelmä Mepsin logiikan perusteella ja se toimi myös laskennan tukena. Kah-
dessa yrityksessä oltiin vahvasti sitä mieltä, että toimintatapojen muutokseen on vaikut-
tanut yleisesti se, että käytetään urakkahinnoittelua, ei niinkään yksittäinen laskentaoh-
jelma.  
”Sama se mikä ohjelma, kaikki nämä ovat tuoneet yhdessä tämän muutoksen.”  
5.2.6 Ohjelman parhaat puolet 
Mikä Mepsin käytössä mielestänne toimii hyvin ja on sellaista, mitä ette haluaisi 
muuttaa?  
”En haluaisi muuttaa sitä, miten laskenta etenee.” 
Ehdottomasti selkein ja merkittävin positiivinen asia ohjelmassa oli laskenta, johon 
melkein kaikki haastateltavat viittasivat. Mepsin logiikka siinä, miten kohteet rakenne-
taan, koettiin hyvin selkeänä ja toimivana – helppona oppia. Laskennan järjestys sai 
kiitoksia puolelta vastaajista.  
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”Ensin perustetaan huonetilat ja määritellään neliömassat ja sitten sinne laitetaan toi-
menpiteitä. Se on toiminut minusta hyvin.” 
Lähes puolet vastaajista mainitsi erikseen ohjelman hyvänä puolena sen, että kun tiloista 
määrittelee mitat, ohjelma laskee automaattisesti neliöt ja piirit. Sen koettiin nopeutta-
van ja helpottavan laskentaa huomattavasti. Muutama vastaaja koki hyvänä rivien kopi-
ointitoiminnot ja sen, että ohjelma muuttaa automaattisesti määrät vastaamaan kyseessä 
olevaa tilaa. Pari vastaajaa kehui ohjelman käyttöliittymää ja käytettävyyttä ja koki oh-
jelman helppokäyttöiseksi. Muita yksittäisiä positiivisia mainintoja tuli dokumentoin-
nista: laskelmat ovat tilaajalla ja urakoitsijalla. Lisäksi pidettiin hyvänä sitä, että ohjel-
ma ei ole pilvipalvelussa. Siihen menemisen isoimpana huolena pidettiin varmuuskopi-
ointia sekä pohdittiin, voisiko ohjelmaa sen jälkeen käyttää ilman internet-yhteyttä.  
Kysymys oli monelle vaikea ja vaati hetken pohdintaa. Eräskin vastaaja totesi, että ”ai-
ka vaikea juttu sinällään, harvemmin sanotaan se, minkä ei haluaisi muuttuvan”. Moni 
rupesi luettelemaan samaan hengenvetoon ohjelman kehityskohteita ennen kuin ehdit-
tiin edes mennä seuraavaan kysymykseen. 
”…kun siinä on niin paljon parannettavaa.” 
5.3 Haasteet ja kehitysideat ohjelman käyttöön liittyen 
5.3.1 Merkittävimmät ongelmakohdat 
Jotta Mepsin käyttö olisi hyödyllisempää, mitkä kehityskohteet ohjelmaan liittyen 
näette tärkeimpänä tällä hetkellä ja miksi?  
”Tämä on tosi hyvä, mutta tässä on paljon kehitettävää.” 
Mepsin käytöstä nousivat esiin selkeästi käyttäjille merkittävimmät ongelmakohdat, 
jotka tulivat ilmi suuressa osassa haastatteluja. Yleisesti Mepsin käyttöön liittyvien on-
gelmien merkittävyyttä kuvaa seuraava lainaus:  
”Jos halutaan kasvua, on pakko tehdä muutoksia. Se on ihan selkeä juttu. Jos ei haluta 
kasvua, niin antaa mennä samaan malliin vaan.” 
Merkittävimpinä ongelmina olivat ehdottomasti käyttösääntöjen puute, vakuutusyhtiö 
Ifin kanssa toimiminen, koodistoon liittyvät ongelmat, koulutuksen puute ja ohjelmiston 
puutteellinen päivittäminen. Ohjelman käyttösääntöjen puutteeseen viittasivat jollain 
tavalla lähes kaikki haastateltavat ja tätä on käsitelty tarkemmin luvussa 5.3.2. Tähän 
liittyy vahvasti myös vakuutusyhtiö Ifin kanssa toimiminen, joka koettiin kokonaisuu-
dessaan melko haastavana juuri Mepsin virallisten käyttösääntöjen puuttumisesta johtu-
en, joten sitä on käsitelty samassa luvussa. Koodistoon liittyviä haasteita oli useita ja 
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niitä on käsitelty luvussa 5.3.3. Koulutuksia ja niiden puutteellisuutta on käsitelty luvus-
sa 5.3.4 ja päivityksiin liittyviä haasteita luvussa 5.3.5.  
Luvussa 5.3.6 on käsitelty muita esille tulleita – ei niin merkittäviä – haasteita ja kehi-
tyskohtia ohjelman käyttöön liittyen. Niitä olivat laskelmien versionhallinta, Mepsissä 
käytettävät yksiköt, työnjohto, alueelliset erot, kohteen mittojen ilmoittaminen, mobiili-
versio sekä ammattikuntaerottelu.  
5.3.2 Käyttösäännöt, ohjeet ja Ifin kanssa toimiminen 
”If vetoaa ja kaikki vetoavat, että lasketaan Mepsin säännöillä, mutta mitkä ovat Mep-
sin säännöt – ei ole olemassa laskentasääntöjä, miten ohjelma on tarkoitettu toimi-
maan.” 
Yhtenä merkittävimmistä ongelmista Mepsin käyttöön liittyen nähtiin selkeiden käyttö-
sääntöjen puuttuminen. Laskentasääntöihin liittyen suurena ongelmana oli se, että usein 
ei tiedetä, mitä koodit todella sisältävät, jolloin kinaa tulee siitä, mitä koodia tulisi tai 
edes saa käyttää. Joissain koodeissa se on selvästi ilmoitettu, mutta on paljon koodeja, 
joista ei saa selvää, mitä ne tarkoittavat ja sisältävät tai tieto ei ole suomeksi. Eräässäkin 
haastattelussa todettiin, että joskus laskelman teko on enemmän sitä, että laskija kokei-
lee, menevätkö tietyt koodit läpi. Jos ne ovat menneet, voi olettaa, että on tehnyt oikein.  
”Suurin ongelma on se, että kukaan ei oikein tiedä, mikä on oikea koodi. Välillä epäilyt-
tää, että ne eivät oikein tiedä Ruotsissakaan.” 
Parissa yrityksessä todettiin, että joitain asioita kysytään Ruotsista asti eikä silti aina 
saada asioihin selvyyttä. Koettiin myös, että joskus vastaus riippuu siitä, kuka kysyy ja 
keneltä kysytään, jolloin eri tahot saavat erilaista informaatiota samoista asioista. Tämä 
nähtiin suurena ongelmana ja todettiin, että ”yhtenäisten ohjeiden saaminen olisi ensisi-
jaisen tärkeää”.  Kukaan ei tuntunut tietävän, kuka tai mikä on ylin auktoriteetti, jonka 
mukaan asiat tehdään. Vastauksissa todettiin, että jossain pitäisi olla selkeästi sanottu, 
miten asiat ovat ja miten tulee toimia. Mepsin käyttöön tarvittaisiin säännöt, jotka vel-
voittaisivat kaikkia osapuolia: tilaajia, urakoitsijoita, asiakkaita ynnä muita. Sääntöjen 
pitäisi tulla puolueettomalta taholta eli ohjelman tekijän puolesta, joka tietää miten oh-
jelma on tarkoitettu toimimaan.  
”Kuka tulkitsee mitenkin, kuka kysyy keneltäkin ja kuka antaa minkäkin vastauksen.” 
Jonkinlaisia ohjeita Mepsiin sisältyy, mutta haastatteluissa todettiin, että ne eivät ole 
tarpeeksi hyvät ja laajat. Laskennan tueksi kaivattiin lisää ohjeita, valmiita hankepaket-
teja, joista voisi esimerkkinä katsoa, mitä koodeja tietyissä tavanomaisissa hankkeissa 
tulisi käyttää. Ohjeita kaivattiin erityisesti ohjelman tekijältä, Mepsin puolesta, sillä 
ajateltiin, että heillä on paras tieto siihen liittyen, miten todella tulisi toimia. Ohjeiden 
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toivottiin olevan niin selkeitä ja kaikkia velvoittavia, että ”maksajan ja laskijan ei tar-
vitsisi keskenään väitellä tietyistä asioista.” 
Yhdessä yrityksessä todettiin, että laskijan työ on yksinäistä puurtamista, johon kaipaisi 
paljon enemmän palautetta omasta työstään ja siitä, mikä laskennassa on oikein ja vää-
rin. Todettiin myös, että ”tilaaja tarkistaa ja sieltä tulee ”ok”, koska hänkään ei tiedä 
yhtään sen enempää.” Ohjeet ja koulutus auttaisivat ja niitä tarvittaisiin sekä tilaajien 
että urakoitsijoiden puolelle.  
”Joskus miettii, että mä olen laskenut tämän näin, mutta onkohan tämä päin mäntyä. Ei 
ole tietoa siitä, onko se edes sinne päin.” 
Lisäksi kahdessa yrityksessä todettiin, että laskijoiden Meps-ohjelmassa FI:n takana 
oleva ohjeisto ei toimi ollenkaan. Se koettiin merkittävänä asiana, sillä ”se olisi kaikista 
tärkein, joka pitäisi saada heti toimimaan”.  
Vakuutusyhtiö Ifin kanssa toimiminen 
Vakuutusyhtiö Ifin kanssa toimimisesta tuli paljon negatiivista palautetta niin monen eri 
kysymyksen kohdalla, että siihen liittyvät haasteet oli selkeintä esittää kootusti. Reilusti 
yli puolet vastaajista käsitteli melko paljon Ifin kanssa toimimista. Kaikista merkittä-
vimpänä ongelmana siinä nähtiin Ifin määrittämät omat säännöt Mepsin käytölle. Yli 
puolet vastaajista oli osallistunut Ifin järjestämiin Mepsin käyttöön liittyviin koulutuk-
siin, joissa oli käyty tiettyjä laskentaan liittyviä periaatteita ja sääntöjä läpi.  
”If on muodostanut omat sääntönsä ja se tässä varmaan suurin syyllinen on.” 
Koska Mepsissä ei itsessään ole selkeitä laskentasääntöjä, If on pystynyt luomaan jou-
kon omia sääntöjään, jotka eivät vastaa välttämättä ollenkaan sitä, miten ohjelma on 
tarkoitettu toimimaan. Urakoitsijat kokevat ne hyvinkin puolueelliseksi. Haastatteluissa 
tuli esille esimerkiksi seuraavassa lueteltuja Ifin luomia sääntöjä Mepsin käyttöön: 
 TA-koodeja ei saa käyttää. 
 Maalaus ja tasoitustyöt pitää ilmoittaa yhdellä rivillä. 
 Viivaus-koodia ei saa käyttää. 
 Etäisyydet pitää puolittaa siltä osalta, joka ylittää 40 km. 
 X-rivejä ei saa käyttää. 
 Pienempiä muutoksia ei laskelmiin saa tehdä, merkittäviä muutoksia saa tehdä, 
kun kysyy luvan. 
TA-koodeista eli toimialakoodeista mainittiin muutamassa haastattelussa. Mepsissä eri 
toimialoille käytetään eri koodia, mikä muuttaa työn hintaa sen mukaan, minkä alan 
työmies sen suorittaa. Kävi ilmi, että Ifin sääntöjen mukaan eri toimialakoodeja ei saisi 
käyttää, vaan aina tulisi käyttää koodia B, joka tarkoittaa rakennusmiestä ja ”pudottaa 
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ihan älyttömästi hintaa”. Lisäksi kun näin toimitaan, laskelmassa kilometrien määrä 
vähenee, kun ohjelma katsoo, että vain yksi mies tekee kaikki työt. Yhdessä yrityksessä 
todettiin, että ihan viime vuosina säännöt ovat muuttuneet ja jossain koulutuksessa oli 
Mepsin puolelta sanottu, että TA-koodeja ei saa muutella vaan niiden tulee antaa olla se, 
mitä ohjelma antaa. Joissain tapauksissa näytti siltä, että muutoksia oli saatu käytännös-
sä aikaan, mutta toisaalta todettiin, että kyllä niistä ”jonkin verran kiistellään vielä tä-
näkin päivänä”. Lisäksi oli yrityksiä, joiden If ei vieläkään ollut sallinut käyttää TA-
koodeja. 
Muutamassa haastattelussa kävi ilmi, että Ifin sääntöjen mukaan muun muassa maa-
laukset tulee ilmoittaa yhdellä rivillä. Kun maalaus – joka Mepsin ohjeen mukaan voi-
daan esittää noin seitsemänä rivinä – esitetään yhdellä rivillä, urakoitsijan näkökulmasta 
”tuntimäärä tippuu puoleen”, sillä ohjelma ei osaa enää ottaa huomioon, että tiettyjä 
työvaiheita ei voi tehdä samana päivänä. Kun esimerkiksi seinän tasoitus ja maalaami-
nen ilmoitetaan yhtenä rivinä, ohjelma saattaa antaa kilometrit vain parille päivälle, 
vaikka työvaiheita ei voi niin pienessä ajassa suorittaa, sillä kuivumisajat on otettava 
huomioon. Todettiin, että rivien yhdistelemisessä on hyvät ja huonot puolet – toisaalta 
se selkeyttää, että rivejä on sidottu yhteen, mutta toisaalta niihin ei aina tule tarpeeksi 
työmäärää, esimerkiksi juuri seinän maalaamisessa.  
”Ongelmana on tavallaan se, että vaikka osaisi laskea, niin jos niitä ei Ifin päässä hy-
väksytä, niin niitä [koodeja] ei saa olla siellä.” 
Maalaukseen liittyvästä rajauksesta eli viivaus-koodin käytöstä tuli myös maininta. Kun 
maalataan, aina jotain täytyy myös rajata, mutta rajaamiseen tarkoitettua koodia ei 
myöskään ole sallittua käyttää. Urakoitsija koki menettävänsä sen takia ”valtavasti ai-
kaa Mepseistä”, kun rajaamiseen kuluvaa työtä ei voi ilmoittaa mitenkään laskelmassa. 
Muutamassa haastattelussa tuli esille se, että Ifin kohteissa matkakulut pitää puolittaa 
siltä osalta, joka ylittää 40 km. Siinä ei nähty mitään logiikkaa ja sen koettiin tiputtavan 
hintaa ilman mitään järkevää syytä. Ongelman merkittävyys kasvaa erityisesti Lapissa, 
sillä siellä etäisyydet ovat muutenkin suuria. 
Todettiin, että Ifin mielestä x-rivejä ei saisi käyttää ollenkaan, mikä vaikeuttaa sovelta-
mista niissä kohdissa, joissa ohjelmasta ei löydy oikeaa tapaa ilmaista tiettyä asiaa. Jois-
sain yrityksissä x-riviä käytettiin joka tapauksessa, esimerkiksi seliterivinä lähellä oike-
aa työsuoritetta olevan koodin käytölle tai toteutuneiden materiaalihintojen ilmoittami-
seen. Toisaalta todettiin, että x-rivien käytön välttäminen on järkevää siinä mielessä, 
että niissä ohjelma ei osaa laskea työn aloituksesta ja lopetuksesta johtuvaa kustannusta.  
”Vaikka Mepsiin pystyisi laittamaan myös x-rivejä ja omia hintoja, niin If ei anna lait-
taa.” 
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Parissa haastattelussa tuli ilmi, että laskelmiin ei Ifin mielestä saisi muuttaa mitään hin-
toja. Ifin koulutuksessa oli sanottu, että pienempiä muutoksia ei saisi tehdä, koska ”jos-
kus se antaa ja joskus se ottaa”, mutta merkittävämpiin kohtiin muutoksia voi tehdä, 
kun kysyy vakuutusyhtiön edustajalta luvan. Tämä koettiin haastavana senkin takia, että 
laskelman tekoon varattu aika on usein hyvin rajallista, ja kun lupia lähtee soittelemaan 
ja jos puhelimeen ei vastatakaan, asia saattaa jäädä siihen. Laskelmaan jätetään selkeästi 
liian alhainen hinta ja laitetaan se eteenpäin niillä listahinnoilla, mitkä ohjelmassa ovat, 
jolloin urakka jää helposti miinukselle. Toisaalta todettiin myös, että siitä ei voida läh-
teä, että katetta tulee silloin, jos hintoja saa muutettua. 
”En halua, että se on sellainen ohjelma, jossa jokainen hinta pitää muuttaa. Kyllä sen 
pitäisi seurata sitä hintatasoa, joka on, ja helpottaa kuitenkin laskentaa jonkun verran.” 
Keskustelua aiheutti myös se, että Ifin kanssa kaikki hankkeet tulee laskea Mepsillä, 
”vaikka olisi 50 euron homma”, kun taas muilla vakuutusyhtiöillä tietyn summan alle 
jäävät hankkeet voi tehdä tuntitöinä. Selkeästi joissain yrityksissä samaa toivottiin myös 
Ifin kanssa toimimiseen. Lisäksi todettiin, että muiden vakuutusyhtiöiden kanssa purku-
työn voi tehdä tuntitöinä, kun Ifin kanssa siinäkin tulee käyttää kiinteähintaista urakkaa. 
”Ifin kanssa taistellaan siitä, mitä koodia saa käyttää.” 
Ifin kanssa erimielisyyttä tuli selvästi eniten siitä, mitä koodia missäkin saa käyttää ja 
mitä kaikkea eri koodit sisältävät. Joissain tapauksissa urakoitsija koki, että tilaaja kat-
soo, mistä koodista tulee vähiten työmäärää ja velvoittaa käyttämään sitä. Silloin voi-
daan velvoittaa käyttämään täysin vääriä koodeja, jota ei ohjelmiston tekijän mielestä 
pitäisi käyttää. Tuntui siltä, että urakoitsijat kokivat olevansa altavastaajan asemassa 
suhteessa vakuutusyhtiö Ifiin ja Ifin toiminta tuntui enemmänkin sanelupolitiikalta, kuin 
että asioista neuvoteltaisiin. 
”If itse vaatii, että laskelman pitää olla oikein tehty ja siellä pitää olla oikeat rivit. Sen 
pitäisi olla myös toisin päin ja koskea myös heitä.” 
Toisaalta muutamassa yrityksessä todettiin positiivisena, että joskus myös Ifin puolelta 
laskelmia korjaillaan niin, että sinne lisätään puuttuvia koodeja. Ifiltä tullut palaute oli 
joissain tapauksissa myös auttanut oppimaan, mitä koodeja kohteessa voi käyttää – ei 
ainoastaan sitä, mitä siellä ei saa käyttää.  
”Joskus Ifikin soittaa, että se ja se koodi puuttuu, mutta se on hyvin harvinaista.” 
Parissa yrityksessä todettiin, että kun laskelman pitää vastata työmaalta otettuja kuvia, 
joihin Ifin puolella laskelmaa vertaillaan, ongelmia syntyy, kun kuvasta ei näykään 
kaikkea. Erityisenä mainintana todettiin, että joskus esimerkiksi viemäriputkien paik-
kaukset tai muut piiloon jäävät rakenteet aiheuttavat ongelmia, kun kuvasta ei aina näy 
paikkausta vaativaa kohtaa.   
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”Siinä meillä on iso törmäyskurssi vakuutusyhtiön kanssa, koska he katsovat, että se, 
mitä ei näy valokuvissa, ei voi olla myöskään laskelmissa.” 
Myös suojauksista aiheutui kinaa urakoitsijoiden ja vakuutusyhtiön välillä. Perussääntö 
Mepsissä on se, että työsuoritteet sisältävät työssä tarvittavat suojaukset. Seuraava ky-
symys urakoitsijalla on, että minkälaiset suojaukset siihen sisältyvät. Kaikki asiasta 
maininneet urakoitsijat olivat sitä mieltä, että Mepsin koodeihin laskettuihin työmääriin 
ei mitenkään riitä esimerkiksi alipaineistus. Yhdessä yrityksessä suojaseinien rakenta-
misesta oli ruvettu käyttämään omaa x-riviä. Siihen oli saatu lupa Ifiltä, kun syyt oli 
perusteellisesti selvitetty.  
Parissa yrityksessä ongelmaksi koettiin se, että välillä vakuutusyhtiö ei suostu korvaa-
maan sellaista, mikä normaalisti pitäisi hyväksyä korjattavaksi. Ongelmana oli ollut 
esimerkiksi se, kun korjauskohtaa oli jouduttu laajentamaan, jotta vedeneristyksestä 
saatiin yhtenäinen, mutta vakuutusyhtiö ei suostunut korvaamaan laajentunutta korjaus-
alaa. Samantapaisia tilanteita oli ollut muitakin. 
”Ifin kanssa laskelmista on aivan käsittämätöntä vääntöä verrattuna muihin vakuutus-
yhtiöihin.” 
Ongelmaksi koettiin se, että neuvotelluissa sopimuksissa katteet on määrätty ja jossain 
todettiin, että sen takia ”ei voida missään tapauksessa puhua vapaasta kilpailusta”. Kun 
katteeseen ei pystytä vaikuttamaan, laajana käytäntönä tuntui olevan se, että laskelmiin 
pyrittiin saamaan viimeisen päälle kaikki mahdolliset käytettävät koodit, jotta tuottoa 
saataisiin hankkeista. Joskus ”aikaa menee myös siihen, että etsii koodeja, joista saa 
parhaan hinnan”. 
Ifille tehtävät kertakorvauslaskelmat koettiin työläiksi tehdä, ja joskus asiakas katsoo ne 
niin tarkkaan, että niitä saa korjailla moneen kertaan. Kahden kertakorvauslaskelmiin 
viitanneen haastateltavan mielestä niihin kulunut työmäärä ei vastannut niistä saatavaa 
korvausta. Joissain tapauksissa asiakas oli kysynyt, mistä materiaalien hinnat oli otettu, 
kun ne eivät vastanneet läheskään niiden hankintahintoja. Urakoitsija totesi, että ”siinä 
voi miettiä, että mitä meille yleisestikään siitä jää”. 
Materiaalihinnoissa nähtiin puutteita, ja parissa yrityksessä koettiin, että Ifin ja urakoit-
sijayrityksen välisistä sovituista materiaalihinnoista pitäisi päästä kokonaan eroon. Nyt 
käytössä voi olla sellaisia alennusprosentteja, joilla urakoitsija ei itsekään saa tuotteita 
mitenkään hankittua. Lisäksi todettiin, että hukkaprosentit sekä lisätarvikkeiden prosen-
tit tulisi tarkistaa, sillä niiden ei koettu vastaavan todellisuutta.    
”Sopimushinnoista pitäisi päästä eroon, koska ne eivät käytännössä toteudu nykyisellä 
hankintamallilla.” 
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Ifin kanssa toimimisen hankaluudet heijastuivat joissain yrityksissä kokonaisuudessaan 
Mepsistä saataviin käyttökokemuksiin. Yhdessä yrityksessä siihen kiinnitettiin huomio-
ta ja haastateltava totesi, että voi olla, että ”jos joku toinen vakuutusyhtiö ottaisi Mepsin 
käyttöön, niin se voisi antaa tehdä ihan erilailla. Ei tarvitsisi ehkä muuttaa TA-koodeja 
ja saisi lisätä alipaineistuksen. Se voisi antaa laskea hankkeet niin, että sillä pärjäisi ja 
muuttaa niitä materiaalihintoja, että niistä ei tarvitsisi kysellä”. Toisaalta todettiin, että 
kehitystä on tapahtunut viime vuosina, erityisesti sen myötä, että Ifin lisäksi Mepsiä 
käyttämään on tullut muitakin isoja tahoja. Sen koettiin tuoneen järkeä ohjelman käyt-
töön.  
”Aina ei kaikissa kohteissa ole Mepsin vika, jos katetta ei tule, vaan vakuutusyhtiön, 
kun se antaa niin rajalliset mahdollisuudet meille.”  
Lähes kaikissa Ifin kanssa toimivissa yrityksissä oli se mielikuva, että Ifin hankkeet 
eivät ole kannattavia ja niistä on vaikea saada tarpeeksi tuottoa. Jossain pohdittiin, 
kuinka paljon menestyminen on kiinni työnohjauksesta ja muusta, mutta todettiin, että 
kokonaisuudessaan Ifille tekeminen harmittaa. Koettiin, että vaikka laskemiseen käyttää 
aikaa ja pyrkii tekemään sen hyvin, silti kohteista ei saa tarvittavaa tuottoa. Toisessa 
yrityksessä todettiin, että kokonaisuudessaan se on masentavaa, että jos yritykselle jois-
sain hankkeissa jää katetta, niin Ifin hankkeet tuntuvat syövän sitä.  
”Välillä on ollut mietinnässä, miksi tehdään Ifille.” 
”…lisätöiden toivossa kannattaa tehdä se, että voit saada jotakin katetta ulos.” 
Vaikka Ifin kanssa toimimiseen liittyi paljon negatiivisia kokemuksia, on toisaalta huo-
mioitava, että ”tässä tietyllä lailla vääristää sekin, minkälaisen sopimuksen on saanut 
neuvoteltua”. Monet asiat ovat neuvottelukysymyksiä, ja kun tietty sopimus on tehty 
kahdeksi tai kolmeksi seuraavaksi vuodeksi, se velvoittaa toimimaan niissä rajoissa kuin 
on sovittu.  
5.3.3 Koodisto 
Lähes kaikki vastaajat yhtä lukuun ottamatta viittasivat jollain tavalla koodistoon, kun 
kysyttiin merkittävimmistä kehityskohteista. Puolet vastaajista totesi, että koodistoon 
pitäisi saada selkeästi suomalainen rakennustapa ja suomalaiset materiaalit. Niin ikään 
puolet vastaajista toivoivat, että koodistoa karsittaisiin ja sieltä otettaisiin pois turhat 
koodit, joita Suomessa ei käytetä. Myös kaikki ruotsinkielisyydet pitäisi saada koko-
naan pois ohjelmasta sekä sellaiset ruotsalaiset tavat rakentaa, joita Suomessa ei käytetä.  
”Ruotsalaisten hommia voisi kylmästi karsia sieltä pois - - koodit saisivat enemmän 
vastata sitä, mitä Suomessa tehdään.” 
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Noin puolessa vastauksista näkyi se, että koodisto ei vastaa suomalaista rakennustapaa 
tai termistö ei ole selkeä. Materiaalipuolelle kaivattiin päivitystä suomalaisiin materiaa-
leihin. Erään vastaajan mukaan esimerkiksi polyuretaani – jota Suomessa hyvin usein 
käytetään – löytyy ainoastaan oven karmin asennuksen kohdasta, sisäseinän maalaus voi 
olla ”käsitelty levy” ja silikonisaumaus ”elasting”. Tämä ei tue käyttäjää koodien etsi-
misessä, koska kielten käsitteistö ei ole yhteensopivaa. Joku toivoi, että erityisesti ne 
koodit, joita käytetään enemmän, käytäisiin läpi esimerkiksi timpurin kanssa, sillä välil-
lä tuntuu, että ”käytäntö ei aina kohtaa koodien kanssa”. Näin ne saataisiin parhaiten 
vastaamaan suomalaista rakennustapaa.  
”Peruskoodit selkeämmäksi, ylimääräiset koodit pois ja suomenkieliset selosteet, joista 
ymmärtää jotain.” 
Puolet vastaajista kokee Mepsissä olevan liikaa turhia koodeja, joita ei käytetä. Turhista 
koodeista esimerkkeinä mainittiin monet LVIS-koodiston suoritteet, puun loppupäässä 
olevat koodit, ovien, karmien ja keittiökalusteiden maalaaminen sekä muun muassa ala-
pohjan asvaltointi. Kuitenkin useampi haastateltava koki, että turhia koodeja on joka 
puolella puuta.  
”Siellä voi olla joku, mitä tarvitset, mutta et ymmärrä, mitä se tarkoittaa.” 
Oikeiden koodien löytäminen mainittiin edelleen haasteena. Siihen tarkoitettu haku aut-
taa koodien löytämiseen, mutta sen käyttämiseksi täytyy tietää, missä muodossa suorite 
on kirjoitettu. Siihen liittyen tuli lisäksi pari mainintaa siitä, että koodistossa voi olla 
koodi, jota tarvitset, mutta et voi käyttää sitä, jos et löydä sitä tai ymmärrä, mitä koodi 
tarkoittaa ja pitää sisällään. Kolmessa haastattelussa mainittiin siitä, että koodit pitäisi 
selkeyttää ja jokaisessa koodissa pitäisi selkeästi lukea, mitä se tarkoittaa ja mitkä työ-
vaiheet siihen sisältyvät. Erityisesti betonin jyrsinnästä tuli useampi maininta eri haas-
tatteluissa. Siihen liittyvä koodi on sijoitettu ohjelmassa sellaiseen paikkaan, josta use-
ammalla oli ollut vaikeus löytää se. Joku koki koodiston epäselvyyden ongelmaksi ja 
toivoi, että eri osa-alueet olisi jaoteltu paremmin, esimerkiksi niin, että kaikki maalaus-
koodit olisivat samassa kohdassa ja runkorakenteet samassa kohdassa. Kalusteiden koo-
dit saivat kiitoksen selkeytensä puolesta.  
”Ohjelmassa on välillä niin ihmeellisiä koodeja, että yhtä vähän ymmärtää se, joka on 
ollut rakennusalalla kuin se, joka ei ole ollut.”  
Pari kommenttia tuli sen puolesta, että joissain aihealueissa on todella paljon lähes sa-
moja koodeja, joita voisi niputtaa keskimääräisemmäksi ja sen kautta vähentää koodien 
määrää. Esimerkiksi maalauskoodeissa todettiin olevan 26 eri vaihtoehtoa. Vaikka vari-
aatio on myös hyvästä, vähemmälläkin uskottiin selviävän.  Lisäksi koettiin, että tiettyjä 
asioita ja koodeja voisi yhdistellä pidemmälle. Esimerkkinä parissa haastattelussa todet-
tiin, että vaikka parkettia ja laminaattia ei asenneta käytännössä koskaan ilman alusma-
teriaalia, se pitää kuitenkin aina muistaa lisätä laskelmaan erikseen.  
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”Se toisi tehokkuutta ohjelman käyttöön, että yhdisteltävissä olevia asioita yhdisteltäi-
siin.” 
Toisaalta tuli maininta myös siitä, että yhden koodin takana voi olla liikaa vaiheita, esi-
merkiksi seinän tasoituksessa. Joskus seinä pitää tasoittaa niin moneen kertaan, että hel-
pottaisi, jos eri välivaiheet olisivat erikseen otettavissa.  
Yli puolet vastaajista oli myös sitä mieltä, että koodistossa on puutteita. Suurin osa heis-
tä oli sitä mieltä, että niitä on jonkun verran, mutta pari totesi, että puutteita on todella 
paljon. Nykyaikaisia eristeitä puuttuu ohjelmasta, esimerkiksi paljon käytössä oleva 
SPU-levy, ja kipsilevyjen termistö koettiin puutteelliseksi. Maininta tuli myös siitä, että 
ohjelmassa koodeja ei ole uudisrakentamiseen. Muutama koki, että koodeja on tarpeek-
si, puutteet eivät haittaa ja on vähän asioita, joita Mepsistä ei löydy.  
”Eivät ne puutteet sillä tavalla haittaa, se on sitä oppimista, että mitä löydät ja mitä ei 
löydy.”  
Isona haasteena koettiin suojaukset, joista tuli useampi maininta. Eräs vastaaja sanoi, 
että tilaajan on annettu ymmärtää, että suojaukset kuuluvat työsuoritteeseen, eikä niitä 
tarvitse erikseen lisätä laskelmaan erikseen. Urakoitsijat olivat kuitenkin vahvasti sitä 
mieltä, että työmäärät eivät kata riittäviä suojauksia. Tämä asia oli aiheuttanut hanka-
luuksia tilaajan kanssa. 
Eräs huomion arvioinen maininta tuli tapauksesta, jossa tilaajalta oli tullut korjailtu las-
kelma takaisin sisältäen sellaisia koodeja, mitä ei laskijan omasta Meps-versioista löy-
tynyt ollenkaan, koska häneltä luultavasti puuttui ohjelman viimeisin versio. Toinen 
taas totesi, että koodisto elää päivitysten myötä, mikä on hyvä asia. Toivottiin, että ma-
teriaalistat päivitettäisiin vastaamaan suomalaisia käytänteitä, ja materiaalihintoja päivi-
tettäisiin riittävän usein. Useammassakin haastattelussa heräsi keskustelua ohjelman 
päivittämisestä, joten sitä on käsitelty tarkemmin luvussa 5.3.5. Lisäksi muutamassa 
yrityksessä toivottiin, että Meps alkaisi materiaalien osalta ottamaan huomioon minimi-
toimituserää. 
Lisäksi muita kommentteja tuli siitä, että ohjelmassa pitäisi olla enemmän valmiita ko-
konaisuuksia, joita laskennassa voisi käyttää. Muutamassa yrityksessä todettiin, että 
Meps ei tunnista rajauksia maalauksessa eikä tilaaja anna kaikkialla käyttää viivaus -
koodia, jonka ajateltiin tarkoittavan rajausta. Eräässä yrityksessä toivottiin, että käyttäjä 
pystyisi itse hallitsemaan ohjelman puuta niin, että saisi pois näkyvistä sellaiset koodit, 
mitä ei itse käytä. Lisäksi todettiin, että ohjelma on suunnattu liikaa erityisesti vahinko-
korjaukseen ja se on liian vakuutusyhtiöpainotteinen. Toivottiin, että koodeja spesifioi-
taisiin ja pilkottaisiin enemmän myös korjausrakentamiseen ja saneeraukseen.  
Jossain haastattelussa todettiin, että Mepsin käyttäjäkunnasta on tullut vastahankainen 
sen takia, että ohjelmassa on ollut liikaa ruotsalaisia käytäntöjä. Kun ohjelmassa ei ole 
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ollut täysin suomalaista tapaa toimia, on jouduttu esimerkiksi etsimään koodeja, joita 
voisi käyttää sellaisen suoritteen sijaan, jota ohjelmasta ei löydy. Sen jälkeen on saatta-
nut käydä niin, että vastapuoli toteaa, että ei hyväksy sellaisten koodien käyttöä, mitä 
työmaalla ei todellisuudessa tehdä. Tämän koettiin vaikuttaneen negatiivisesti Mepsin 
käyttäjäkunnan asenteeseen ohjelmaa kohtaan.  
”Ongelma on juuri se, että joudutaan keksimään tapoja, millä selvitään tämän ongel-
man yli.” 
5.3.4 Koulutukset 
Koetteko saaneenne riittävästi koulutusta ohjelman käyttöön ja hyödyntämiseen 
vai olisitteko tarvinneet enemmän ohjausta?  
Kahdeksassa yrityksessä kymmenestä oltiin sitä mieltä, että ohjelman käyttöön ja hyö-
dyntämiseen olisi tarvittu enemmän koulutusta, erityisesti käytön alkuvaiheessa. Määrä 
on merkittävä siinä mielessä, että missään yrityksessä ei oltu sitä mieltä, että koulutusta 
olisi ollut riittävästi – kahdessa yrityksessä pohdittiin enemmän nykytilannetta eikä ky-
symykseen vastattu selkeästi.  
”Tällä hetkellä asiat menevät suusta suuhun ja kaveri kertoo toiselleen, miten tämä 
homma pitäisi mennä.” 
Kahdessa yrityksessä todettiin, että ohjelmiston käytön alkuvaiheessa ongelmana oli se, 
että kouluttajan kanssa ei ollut oikein yhteistä kieltä, joten tuki jäi siltä osin puutteel-
liseksi. Monessa yrityksessä näkyi se, että osaamisen koettiin tulleen pääosin ohjelmaa 
käytettäessä. Toisaalta se oli ymmärrettävää siinä mielessä, että koulutuksessakaan ”ei 
yhden päivän aikana ehdi kaikkea käydä läpi”. Kolmessa yrityksessä ei nähty enää tar-
vetta koulutukselle ja koettiin, että käytön seurauksena on opittu riittävästi. Muutamassa 
yrityksessä näkyi selvästi halu päästä koulutukseen edelleen.  
”Semmoinen tunne on, että siinä ohjelmassa on paljon, mitä voisi käyttää ja mistä voisi 
olla hyötyä, mutta ne vain ei ole meillä vielä käytössä. Aika ei riitä siihen, että käyttäi-
sit osan päivästä siihen, että alkaisit opettelemaan ohjelmaa.” 
Mepsin kehittämiseen liittyen koulutusta kaivattiin lisää muutamassa yrityksessä. Koet-
tiin, että ohjelmassa on paljon ominaisuuksia, joita ei käytetä, kun ei osata ja pitäisi itse 
opetella. Mielenkiintoa ja motivaatiota oppimiseen olisi, kun koulutuksia järjestettäisiin. 
Erityisesti koulutusta kaivattiin puolueettomalta taholta eli Mepsin puolelta. Osassa yri-
tyksiä oltiin valmiita lähtemään maksulliseen koulutukseen, kun taas toisissa kaivattiin 
ohjelmaan itseensä sellaisia ohjeita, että koulutukseen ei tarvitsisi välttämättä lähteä.  
Parissa yrityksessä todettiin painokkaasti, että koulutusta pitäisi olla paljon enemmän ja 
siihen pitäisi panostaa. Erityisesti yhdessä yrityksessä koettiin, että tilaajapuolella kou-
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lutus on hyvin hataraa eikä ohjelmasta tiedetä tarpeeksi. Pitäisi panostaa siihen, että 
tilaajat innostuvat ohjelmasta, jotta sen käyttö olisi hyödyllisempää myös urakoitsija-
puolella.  
”Palkatkaa yksi ihminen, joka perehtyy ohjelmaan hyvin ja vaikka kiertää eri tilaajia 
kouluttamassa pelkästään tähän.” 
5.3.5 Ohjelmiston päivitys 
Yli puolet vastaajista oli tyytymätön ohjelmiston päivityksiin. Ongelmana nähtiin se, 
että päivityksiä on liian harvoin ja niistä ei kerrota. Päivitysten osalta kaikkein merkittä-
vintä oli materiaalipäivitys, joka pitäisi tehdä paljon nykyistä useammin. Haastateltavat 
kaipasivat päivitystä sekä itse materiaaleihin, jotta ne vastaisivat sitä, mitä Suomessa 
tällä hetkellä käytetään, että myös materiaalien hintoihin päivityksiä tasaisemmin vä-
liajoin ja useammin. Materiaalien hinnat ovat tärkeä asia urakoitsijoille, sillä tilaajan 
kanssa neuvotellussa sopimuksessa materiaaleille voi olla määritetty tietty alennuspro-
sentti, jolla edes urakoitsija ei saa välttämättä materiaaleja hankittua. Ongelma pahenee, 
jos hinnat eivät päivity. 
Mepsin mukaan materiaalit ja niiden hinnat päivitetään puolen vuoden välein, mutta 
käyttäjien kokemus oli, että se tapahtuu paljon harvemmin. Haastatteluissa kävi ilmi 
ainakin kahden haastateltavan kohdalla, että laskettiin edelleen vuoden 2013 materiaali-
tiedoilla. Päivityksiä voisi olla saatavilla, mutta käyttäjät eivät olleet tietoisia, milloin ja 
mistä ne ovat saatavissa ja kenen vastuulla ohjelman päivittäminen on. Mepsiltä toivot-
tiin kaikille käyttäjille yhteistä ilmoitusta päivityksen saatavuudesta ja siitä, mistä se on 
ladattavissa. Jossain tapauksissa oli käynyt niin, että tilaajalla oli uudempi versio ohjel-
masta, ja tämä korjasi laskelmaa sellaisilla koodeilla, joita ei urakoitsijan Meps-
versioista edes löytynyt.  
”Minusta olisi tärkeää, että tieto päivityksistä tulisi ruohonjuuritasolle, meille, jotka 
oikeasti pyöritään sen ohjelman kanssa eikä [vain] pääkäyttäjälle.” 
”Ohjelmaa aika vähän päivitetään, mutta siitä voisi tulla ihan kunnon ilmoitus, että nyt 
nämä asiat ovat muuttuneet.” 
Muutamassa yrityksessä todettiin, että päivitysten mukana ei kerrota, mitkä asiat ohjel-
massa ovat muuttuneet. Se koettiin erittäin huonona. Jotain on mahdollisesti lähtenyt 
ohjelmasta ja jotain tullut lisää, mutta laskija huomaa ne vasta käytön myötä. Päivityk-
sen mukana kaivattiin tietoa siitä, mitä uutta ohjelmaan on tullut ja mitä otettu pois. 
”Toteat vain, että olen aina käyttänyt tällaista koodia täällä ja nyt se puuttuu. Mitähän 
käytän tilalla, mikä tähän on tarkoitettu?” 
64 
5.3.6 Muut haasteet 
Laskelmien versionhallinta 
”Pystyisikö sitä helpottamaan, että jos laskee yhden laskelman ja haluaa vastaavasta 
työmaasta toisen, niin miten sen voi kopioida eri versioksi samasta työmaasta?” 
Muutamassa yrityksessä tuli mainintoja laskelmien versionhallintaan liittyen. Todettiin, 
että monesti samasta työmaasta täytyy tehdä monta versiota, kun niitä tarvitaan esimer-
kiksi tilaajalle, asiakkaalle ja työntekijälle. Lisäksi lisätöistä voidaan tarvita edelleen 
uusia laskelmia ja erityisesti silloin, kun eri toimenpiteitä laskutetaan eri tahoilta. Mep-
sissä koettiin hankalaksi saada samasta työmaasta monia versioita ja Mepsin versionhal-
linnan koettiin olevan hyvin puutteellinen, jopa puuttuvan kokonaan. 
Todettiin myös, että kun esimerkiksi tilaaja palauttaa urakoitsijalle laskelman, jota he 
ovat korjailleet, se korvaa suoraan urakoitsijan tekemän alkuperäisen laskelman, ”joka 
on täysin anteeksiantamaton tapahtuma”. Koettiin, että laskelmiin pitäisi jäädä jollakin 
tavalla näkyviin se, mitä niissä on aiemmin lukenut ja laskelmista pitäisi jäädä erilaisia 
versioita muistiin, jotta niitä ei tarvitse tulostella ja yrittää vertailemalla nähdä, mitä 
laskelmasta on tilaajan toimesta muutettu.   
Mepsissä käytettävät yksiköt 
”Työmääristä en osaa sanoa yhtään mitään, kun ne ovat niitä mWu:ita.”  
Lähes puolessa haastatteluista Mepsissä käytettävät yksiköt nousivat ongelmana esiin. 
Ne koettiin harhaanjohtavina ja vaikeina ymmärtää. Epäselvää oli myös, mitä yksiköi-
hin sisältyy. Yhdessä yrityksessä oltiin vahvasti sitä mieltä, että mWu tarkoittaa työtun-
tia, kun taas toisissa todettiin, että ne eivät ole sama asia ja ”ei me mistään osata muut-
taa mWu:ta työtunneiksi”.  
Useassa yrityksessä toivottiin, että ohjelmassa käytettäisiin paremmin ymmärrettäviä 
yksiköitä, jotta asioista voitaisiin puhua järkevämmin. Sen auttaisi myös erittelemään 
eri työvaiheiden hintoja, jos yksittäiselle työvaiheelle pitää antaa yksikköhinta. Todet-
tiin, että jos ohjelmasta näkisi, paljonko tiettyyn työvaiheeseen menee aikaa, se auttaisi 
tarjousten laskennassa ja hinnoittelussa.  
”Meidän laskennan kannalta olisi kiva, että sieltä saataisiin ulos ne tunnit.” 
Erityisen vaikeaksi eräässä yrityksessä koettiin se, jos laskelma pitää esittää asiakkaalle 
ja joudutaan selittämään, että mWu:t eivät tarkoita tunteja. Toisaalta todettiin, että kun 
työmäärät on hinnoiteltu ja ne näkyvät euromäärinä, niiden kautta peilaaminen on hel-
pompaa. Kokonaisuudessaan ohjelmaan kaivattiin näkyviin selkeitä, kansankielisiä yk-
siköitä, erityisesti työnsuoritukseen kuluvaa aikaa. 
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Työnjohto 
Kolmessa haastattelussa tuli ohi kaikkien kysymysten esille ongelma työnjohdon sijoit-
tamisessa Mepsiin. Kahdessa yrityksessä tuntui olevan sellainen käsitys, että Mepsissä 
työnjohtoa ei ole laskettu mihinkään, vaikka sen sanotaan siellä olevan ja kolmannessa 
pohdittiin sitä, minkä verran taustaresursseihin on laskettu työnjohtoa ja mistä sen voisi 
löytää Mepsistä. Ongelmana näkyi myös se, että työnjohdon resursseja ei pysty muut-
tamaan laskelmassa eli kohteen vaikeuskertoimia ei pystytä työnjohdon osalta määritte-
lemään.  
”Sen kerrotaan olevan siellä jossain mukana, mutta sitä ei näy missään.” 
Alueelliset eroavaisuudet 
Kun haastatteluita tehtiin ympäri Suomea, kävi ilmi, että eri alueilla on myös erilaisia 
ongelmia liittyen Mepsin käyttöön. Erityisesti pääkaupunkiseudulla sekä Lapin alueella 
toimimiseen liittyvät ongelmat nousivat esille.  
Pääkaupunkiseudulla todettiin, että halpoja varastotiloja ei nykypäivänä ole saatavilla 
samalla tavalla kuin ennen. Mepsin toimintatapoihin kuuluu, että yrityksellä on varas-
toissa materiaaleja ja myös materiaalihinnat määritellään siltä pohjalta, mutta nykypäi-
vänä ei voida toimia sillä tavalla. Tuotteet käydään ostamassa rautakaupasta silloin, kun 
niitä tarvitaan, jolloin hintakin on aivan eri, kuin jos se olisi omasta varastosta.  
Lapissa todettiin, että vaikka urakoitsijan rooli on tehostaa toimintaansa – pyrkiä suorit-
tamaan työ mahdollisimman nopeasti ja karsia tuotannosta kaikki ylimääräinen pois, 
Lapissa jää paljon sellaista ylimääräistä, mitä ei saa karsittua pois. Etäisyydet ovat pal-
jon suuremmat kuin muualla Suomessa, mikä näkyy esimerkiksi rautakauppakäynneis-
sä. Kaikkea ei välttämättä saa samasta rautakaupasta, jolloin työaika venyy edelleen ja 
tulee kustannukseksi työmaalle. Kuitenkaan se ei ole laskutettavaa kustannusta, joka 
näkyisi hankkeen loppusummassa. Tämä nähtiin isona ongelmana ja koettiin, että Meps 
ei ota tarpeeksi huomioon alueellisia eroja tässä suhteessa eivätkä Mepsin työmäärät 
riitä hyvin Lapin olosuhteissa toimimiseen.  
Kohteen mittojen ilmoittaminen  
Vaikka yleisesti kohteen alkutietojen ilmoittaminen sai paljon kiitoksia erityisesti siitä, 
että ohjelma laskee neliöt automaattisesti annetuista mitoista, siitä tuli myös negatiivista 
palautetta. Eräässä yrityksessä se koettiin sen verran hitaaksi, että sitä voisi kehittää 
edelleen. Todettiin, että alkutietoihin voisi lisätä pikavalikon, josta voisi valita, montako 
ovi- ja ikkuna-aukkoa huoneessa on, jolloin ohjelma tekisi automaattisesti tarvittavat 
korjaukset lattiapiiriin ja seinän pinta-aloihin. Näin laskijan ei itse tarvitsisi miettiä, pal-
jonko lattiapiiristä ja seinän pinta-aloista on vähennettävä kussakin tilassa. 
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Mobiiliversio 
Eräässä yrityksessä ohjelmasta kaivattiin mobiiliversiota. Näin ohjelma ei olisi saatavil-
la ainoastaan tietokoneella vaan sen saisi kulkemaan mukanaan esimerkiksi tabletissa.  
Ammattikuntaerottelu 
Eräässä yrityksessä ammattikuntaerottelu eli Mepsissä käytettävät TA-koodit koettiin 
turhana. Ehdotettiin, että olisi toimivampaa, jos työntekijätyyppi olisi aina sama ja sen 
hinta olisi keskimääräinen. Koettiin, että toiminnallisia resursseja hukataan siihen, että 
pohditaan, kuka työmaalla on käynyt tekemässä minkäkin työvaiheen.  
5.3.7 Tuki aloittelevalle urakoitsijalle 
Miten ohjelman käyttöönottoa ja tukea voisi mielestänne Mepsin teholta kehittää 
niin, että urakoitsija saisi parhaan mahdollisen hyödyn ohjelmasta heti alusta al-
kaen? 
”Uusille yrityksille on varmaan iso kysymys, että mitä hyötyä tästä ohjelmasta on.” 
Ehdottomasti tärkeimpinä asioina nähtiin urakoitsijoiden kouluttaminen ja ohjeistus 
sekä ohjelman kehittäminen. Urakoitsijoille kaivattiin Mepsin puolesta – puolueettomal-
ta taholta – tulevaa henkilökohtaista koulutusta, mielellään niin, että joku tulisi firmaan 
näyttämään ohjelman käyttöä. Eräässä vastauksessa toivottiin, että koulutuksessa käy-
täisiin kaikki ohjelmaan liittyvät asiat läpi heti alussa, jotta laskija ei oppisi vääriä tapo-
ja, joita on vaikeampi muuttaa myöhemmin. Laskiessa saattaa miettiä, olisiko tietyn 
asian voinut hoitaa toisella tavalla, mutta ei muista sitä opetetun ja on oppinut toimi-
maan tietyllä tavalla. Lisäksi yhdessä yrityksessä todettiin, että tarjolla saisi olla erita-
soisia koulutuksia – sekä aloittelijoille että ohjelmaa jo käyttäneille.  
”Parasta olisi se, että Mepsiltä joku tulisi firmaan ja näyttäisi kädestä pitäen, miten 
lasketaan ja miten kannattaa tehdä.” 
Kouluttamiseen liittyen ohjelmaan kaivattiin selkeitä ohjeita ja virallisia ohjelman las-
kentasääntöjä tukemaan ohjelman käyttäjää. Ohjelman sisään toivottiin rakennettavan 
enemmän esimerkkilaskuja ja mallilaskelmia, joista saisi hyvän esimerkin siitä, mitä 
kaikkea laskennassa on huomioitava. Esimerkkejä voisi tehdä myös videomuodossa, 
jolloin näkisi vaihe vaiheelta, miten työmaan laskeminen etenee. Ohjelman sisältä löy-
tyvät ohjeet olisivat siinä mielessä tehokkaita, että urakoitsijoilla ei menisi rahaa koulu-
tuksiin vaan tieto olisi ohjelmassa saatavilla. Ohjeisiin liittyen kaivattiin lisäksi myös 
sitä, että ohjelmassa olisi selkeästi ilmoitettu, mitä kaikkea koodit sisältävät ja mitä 
koodia mihinkin työvaiheeseen voi käyttää. Vastauksissa peräänkuulutettiin selkeitä 
suomenkielisiä Mepsin käyttösääntöjä. 
67 
”Jos yrityksen sisällä aloittaa ohjelmaa käyttämään ja koulutusta ei ole Mepsin puoles-
ta, niin ohjelmassa itsessään pitäisi olla peruskoodit kunnossa.” 
Ohjelman kehittämisen ajateltiin tukevan paljon myös Mepsin käyttöä aloittelevan ura-
koitsijan työtä. Tärkeimpänä nähtiin se, että ohjelma olisi kokonaan suomenkielinen, 
erityisesti koodit, ja koodisto muutenkin kunnossa niin, että se vastaisi suomalaista ra-
kentamistapaa ja suomalaisia materiaaleja. Lisäksi tuli ilmi se, että Mepsissä käytettävät 
yksiköt ovat vaikeasti ymmärrettäviä. Olisi parasta, jos ohjelmasta näkisi selkeästi, pal-
jonko hankkeeseen on laskettu työtunteja ja kilometrejä. 
Mepsin puolelta, Easypoint Oy:ltä, kaivattiin enemmän myös asiakaspalvelua. Se voisi 
tarkoittaa ajankohtaista tietoa sisältäviä kirjeitä Mepsin käyttäjille tai esimerkiksi jon-
kinlaista ”helpdeskiä”, josta saisi apua ongelmiin ja voisi luottaa, että puhelimeen vasta-
taan. Tarjolla voisi olla esimerkiksi tietokanta, jossa olisi käyty läpi eniten kysytyt ky-
symykset, jolloin joihinkin ongelmatilanteisiin apu löytyisi suoraan sieltä. Lisäksi Mep-
sin toivottiin päivittävän sekä ohjelman käyttöohjetta että kotisivuja paremmin.  
”Johonkin voisi tulla sellainen täplä, että ”haluatko lisätietoa Meps-ohjelmasta ja 
ajankohtaisia tiedotteita”. Kyllä minä ainakin sitä painaisin.” 
5.4 Mepsin periaatteiden testaus 
5.4.1 Toimintatavat 
Mepsin mukaan, jos ohjelmasta haluaa kaiken mahdollisen hyödyn irti, prosessiin 
liittyy kokonaisvaltainen toimintatapojen muutos yrityksessä. Mitä mieltä olette 
tästä?  
Yleinen mielipide oli se, että laskentaohjelma ei voi määrätä yrityksen toimintatapoja ja 
puolessa yrityksistä oltiin jopa vahvasti eri mieltä väitteen kanssa. Lisäksi lähes puoles-
sa haastatteluista todettiin, että yrityksissä voi olla monia laskentaohjelmia käytössä, 
jolloin ei voida olettaa, että toimintatapoja muutetaan yhden laskentaohjelman perus-
teella.  
”Uuden yrityksen muokkaaminen ohjelman sisälle voi olla ihan ok, mutta pitempään 
toiminut yritys ei voi muuttaa yhden ohjelman perusteella asioita.” 
Eräässä haastattelussa tuli ilmi, että laskentaohjelmassa jokaisen sektorin pitäisi olla 
kunnossa, eikä voida ajatella, että koko konseptia tulee käyttää, jotta ohjelmasta saadaan 
tarvittava hyöty irti. Todettiin, että ohjelmaa tulisi voida käyttää niihin tarpeisiin, jotka 
yrityksellä on – silti niin, että se on kannattavaa.  
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Ainoastaan yhdessä yrityksessä oltiin samaa mieltä väitteen kanssa. Se ymmärrettiin 
niin, että jotta toiminnasta saadaan kannattavaa, myös yrityksen toimintatapoja on muu-
tettava vastaamaan Mepsin periaatteita.  
”Kyllähän se vaatii toimintatapojen muutosta.” 
Oletteko tietoisia siitä, mitä toimintatapojen muutos pitää sisällään? 
Suurin osa ymmärsi, että yleisesti Mepsin käyttöön liittyvä toimintatapojen muutos liit-
tyy toiminnan tehostamiseen niin, että yrityksen saama tuotto voi kasvaa. Kuitenkin 
hyvin harva tiesi, mitä muutokset käytännössä tarkoittava ja muutamassa yrityksessä ei 
ollut mitään käsitystä siitä. Monessa yrityksessä arveltiin, että toimintatapojen muutok-
sen seurauksena Mepsiä luultavasti käytetään laajemmin. 
Erilaisia ajatuksia toimintatapojen muutoksiin liittyen olivat muun muassa tulospalk-
kauksen, hankintatoimen ja aikataulutuksen kehittäminen, ensivaiheen työsuunnittelun 
laajentaminen ja kehittäminen, miehistön itseohjautuvuuden kehittäminen, laskuttami-
nen Mepsin kautta sekä materiaalien hankinta kerralla kohteelle. Kun vastauksia katso-
taan kokonaisuutena, nähdään, että joukossa on paljon Mepsin periaatteisiin kuuluvia 
muutoksia. Silti vastauksista näkyi, että toimintatapojen muutoksen kokonaisuus oli 
hyvin harvalla selkeänä ja vastaukset olivat enemmänkin arvauksia – joskin osaltaan 
oikeita arvauksia – siitä, mitä se voisi tarkoittaa.  
Mikä saisi omaksumaan Mepsin toimintatapoja enemmän ja enemmän? 
”Pitäisi saada hyvin paljon näyttöä ja valmis toimintasuunnitelma siihen, miten toimin-
tatapojen muutos mennään askel askeleelta läpi.” 
Lähes puolessa yrityksistä viitattiin siihen, että raha on paras kannustin toimintatapojen 
muutokseen yrityksessä. Todettiin, että vain ohjelman periaatteiden takia toimintatapoja 
ei lähdetä muuttamaan, mutta pitäisi saada selkeä näyttö siitä, mihin tuloksen paranemi-
nen perustuu toimintatapojen muutoksessa. Sen kautta toimintatapoja voitaisiin lähteä 
muuttamaan, kun hyödyt olisivat selkeät. 
”Sen pitäisi tuottaa todella paljon enemmän, että myös toimintatapojen muutoksesta 
aiheutuvat kustannukset saataisiin pois.” 
Parissa yrityksessä todettiin, että toimintatapojen muutos lähtisi siitä, että työyhteisö, 
erityisesti yrityksen johto omaksuisi toimintamallin. Parissa yrityksessä muutokseen 
kannustaisi ohjelman parantaminen. Toisessa yrityksessä se tarkoittaisi työmäärien tar-
kistamista ja toisessa sitä, että työmäärät ilmoitettaisiin tunteina. Muita mainintoja kan-
nustimeksi olisivat muun muassa, että toimintatapojen muutoksesta informoitaisiin heti 
ohjelman käyttöönoton alussa, ohjelma toimisi pilvessä ja sitä markkinoitaisiin laajem-
min tilaajien ja urakoitsijoiden keskuudessa. 
69 
”En tiedä, miten sitä voisi saada kiinnostavammaksi muuta kuin sillä, että saadaan se 
kannattavaksi.” 
Onko jotain, mikä ei kannusta toimintatapojen muuttamiseen? 
Tähän kysymykseen liittyvät vastaukset olivat suurelta osin samoja kuin edellisessä 
kysymyksessä. Vastaaja saattoi todeta: ”kaikki edellä mainittu, ei ole lisättävää” tai 
toistaa jo esille tulleita Mepsin käyttöön liittyviä haasteita. Voitiin todeta, että toiminta-
tapojen muuttaminen ei motivoinut, koska sitä ei nähty kannattavana ja sitä jarruttivat 
ohjelman käyttöön liittyvät haasteet kokonaisuudessaan. Mainittuna haasteena oli esi-
merkiksi se, että ohjelma vastaa enemmän ruotsalaista toimintaympäristöä kuin suoma-
laista, mikä ei kannusta toimintatapojen muuttamiseen.  
”Ei ole tarpeeksi hyötyä olemassa, syytä, miksi kannattaisi lähteä muuttamaan.” 
Parissa yrityksessä todettiin, että toimintatapojen muutosta ei nähdä järkevänä, kun joko 
yrityksessä on jo toimiva systeemi tai toimintatapojen muutos koetaan toimintaa moni-
mutkaistavana asiana. Lisäksi yhdessä yrityksessä oltiin sitä mieltä, että Mepsin periaat-
teet jäävät sivuseikaksi, kun Mepsiä käytetään vain yhdessä isossa vakuutusyhtiössä 
eikä periaatteita voi viedä suoraan muille vakuutusyhtiöille tehtäviin hankkeisiin. 
5.4.2 Kustannustehokkuus 
Meps-järjestelmä on kehitetty korjausrakentamisen eri toimenpiteiden hinnoitte-
luun mm., jotta kustannustehokkuus voisi kehittyä urakoitsijayrityksessä. Minkä-
laisena näette Mepsiä käyttävän yrityksen roolin kustannustehokkuuden paran-
tamisessa? Paraneeko kustannustehokkuus Mepsiä käyttämällä vai riippuuko se 
käyttäjästä? 
”Yrityksellä on iso merkitys siihen että kustannustehokkuus voi parantua.” 
Lähes kaikissa yrityksissä oltiin sitä mieltä, että kustannustehokkuus ei automaattisesti 
parane Mepsiä käyttämällä vaan se riippuu Mepsiä käyttävästä yrityksestä – siitä, miten 
ja mihin Mepsiä yrityksessä käytetään. Muutamassa yrityksessä todettiin edelleen, että 
kustannustehokkuuden paraneminen ei liity tiettyyn laskentajärjestelmään vaan urakka-
hinnoittelun käyttämiseen. Kilpailluilla markkinoilla, joissa käytetään kiinteää hintaa, 
alhainen hintataso pakottaa kustannustehokkuuden parantamiseen. Toisaalta todettiin 
myös, että alhainen hintataso pakottaa kustannustehokkuuden parantamiseen ja siihen 
pääasiallisena keinona nähtiin toimintatapojen kehittäminen. Joissain yrityksissä näh-
tiin, että Mepsin käytöllä voi olla iso merkitys kustannustehokkuuden parantamisessa, 
jos ohjelmasta otetaan irti ne hyödyt, jotka ovat saatavilla.  
”Meps antaa mielestäni hyvät lähtökohdat kustannustehokkuuden parantamiseen, jos 
niitä mahdollisuuksia käytetään.” 
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5.5 Meps urakoitsijayrityksessä 
5.5.1 Meps vs. perinteiset laskentamenetelmät 
Minkälaisena näkisitte yrityksenne, jos ette olisi ruvenneet käyttämään Mepsiä tai 
mitään laskentaohjelmaa?  
Kahdessa yrityksessä ajateltiin, että ilman mitään laskentaohjelmaa yritys luultavasti ei 
olisi toiminnassa enää. Laskentaohjelmien käyttö koettiin niin vahvasti tämän päivän 
toimintaan kuuluvana, että yrityksissä ei nähty enää paluuta siihen, että mitään laskenta-
järjestelmää ei käytettäisi.  
”Onhan se totta kai plussa, että me käytetään tätä ohjelmaa.” 
Neljässä yrityksessä todettiin, että tilanne olisi selkeästi huonompi yrityksen kannalta, 
jos mitään laskentaohjelmaa ei olisi otettu käyttöön ja yritys nähtäisiin selvästi pienem-
pänä toimijana. Erityisenä hyötynä koettiin se, että ohjelmien käytön kautta oli saatu 
enemmän kohteita ja tilaajia. Lisäksi laskentaohjelmien käytön koettiin tuoneen päte-
vyyttä ja ammattimaisuutta tekemiseen ja toimintaan, tehokkuutta laskentaan sekä yhte-
näisyyttä laskentaan eri toimipisteissä. Toisaalta yhdessä yrityksessä todettiin, että jos 
laskentaohjelmaa ei käytettäisi, se vaatisi työnjohdolta sen verran enemmän, että ehkä 
työnjohtajaksi valikoituisivat vielä osaavammat ihmiset.  
”Voisin epäillä, että ei välttämättä tehtäisi vakuutusyhtiön töitä, jolloin suurin osa mei-
dän asiakaskannasta katoaisi.” 
Kahdessa yrityksessä todettiin, että yritys olisi hyvinkin samanlainen ilman laskentaoh-
jelmia. Niiden käytön ei koettu tuoneen merkittäviä muutoksia muuten kuin lisänneen 
tehtävien hankkeiden määrää yrityksessä. Yhdessä yrityksessä kysymykseen ei osattu 
kommentoida, sillä todettiin, että olisi outo asetelma, jos rakennusliikkeellä ei olisi mi-
tään laskentaohjelmaa käytössä. Yhdessä yrityksessä oltiin sitä mieltä, että töitä riittäisi 
varmasti myös ilman laskentaohjelmien käyttöä.  
5.5.2 Meps vs. Bace 
Minkälaisena näette Mepsin verrattuna muihin markkinoilla oleviin laskentaoh-
jelmiin?  
Käytännössä muina markkinoilla olevina laskentaohjelmina vastauksissa käsiteltiin ai-
noastaan Bacea. Vastaajista kuusi kymmenestä käyttivät työssään sekä Mepsiä että 
Bacea – muut pelkästään Mepsiä. Seuraavassa käsitellään Mepsin ja Bacen eroja ja mie-
lipiteitä niistä niiden vastaajien perusteella, jotka käyttivät työssään myös Bacea.  
”Kun uusi laskelma tulee, joku huutaa, että ”saa laskea Bacella”.” 
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Kokonaiskuva Mepsin ja Bacen käyttöön on se, että kuudesta vastaajasta neljä käytti 
mieluummin Bacea ja yksi Mepsiä. Yksi vastaajista ei osannut sanoa, sillä hän totesi, 
että ”Meps on käyttäjäystävällinen, selkeä ja siinä mielessä helpompi käyttää, mutta jos 
ajattelen työmaasta saatavaa tuloa, haluaisin laskea Bacella.” Lisäksi parissa yrityk-
sessä todettiin, että siihen, kumpaa ohjelmaa laskennassa käytetään, vaikuttavat kohteen 
ominaisuudet. Sellaisissa kohteissa käytetään mieluummin Mepsiä, joissa Mepsin kopi-
ointitoiminnosta on hyötyä ja tiloja saadaan niin sanotusti monistettua. Mepsillä pystyy 
myös katsomaan tarkemmin detaljeja, mutta isommissa kohteissa Meps jää automaatti-
sesti pois, sillä rivien määrä tulee liian isoksi. Joissain tapauksissa riippuu laskijan am-
mattitaidosta, kummalla ohjelmalla kannattaa laskea.  
Mepsin ja Bacen käyttöön liittyy vahvasti se, että niiden pääkäyttäjät ovat vakuutusyh-
tiöitä. Haastatteluissa todettiin, että Bacea käyttää useampi taho, kun taas Mepsiä käyt-
tää isoista vakuutusyhtiöistä vain If. Mepsin ja Bacen käyttökokemuksiin heijastui vah-
vasti se, minkälaista hankkeiden toteuttaminen on eri vakuutusyhtiöille. Parissa yrityk-
sessä mainittiin, että Ifille kaikki hankkeet pitää laskea Mepsillä, muille vakuutusyhti-
öille vasta yli 5000 euron menevät hankkeet pitää laskea Bacella ja sen alle jäävät teh-
dään tuntitöinä. Se vähentää Bacen kohdalla laskentatyötä. Käyttäjät kokivat, että 
Bacella on helpompi soveltaa ja sieltä löytyy paljon eri vaihtoehtoja, joita on sallittua 
käyttää, jolloin työmaasta saatava korvaus saadaan tarvittaessa paremmin vastaamaan 
kuluja. Ifiltä tulevat säännöt koettiin tiukoiksi ja niiden rajoissa toimiminen haastavaksi. 
Ifin kanssa toimimista on käsitelty tarkemmin kappaleessa 5.3.2. 
”Jos saisin valita, en ottaisi Mepsiä käyttöön – ainakaan näillä säännöillä, joilla me 
joudutaan tekemään.” 
Selkeinä eroina Mepsissä ja Bacessa nähtiin laskennan tarkkuuserot, kopiointimahdolli-
suudet, alkutietojen määrittely ja laskennan lähtökohdat. Meps on laskennan ja toimen-
piteiden puolesta tarkempi kuin Bace, jossa käytetään enemmän kokonaisuuksia ja kes-
kimääräisyyksiä. Toinen siitä pitää ja toinen ei – se tuntui riippuvan ihan laskijan omista 
mieltymyksistä. Toisaalta Mepsissä työmaan muut kulut – muun muassa työnjohto, jät-
teenkäsittely ja siivous – ovat keskimääräisyyksiä, kun taas Bacessa ne voi laittaa tar-
kemmin työmaan ominaisuudet huomioon ottaen. Työmaapakettien käyttö Bacessa ko-
ettiin hyvänä. Bacessa työaikoja voi muuttaa – Mepsissä käytettäviä työmääriä ei voi 
muuttaa.  
Kuitenkin kopiointitoiminnot koettiin Mepsissä paremmiksi kuin Bacessa. Mepsissä 
koodeja pystyy kopioimaan jo tehdyistä tiloista toisiin tiloihin, kun Bacessa koodit on 
lisättävä yksitellen. Meps sai kiitosta myös siitä, että laskennan alussa tilojen määrittely 
on helppoa – ohjelma laskee neliöt ja piirit tiloille annettujen mittojen perusteella. 
Bacessa ne joutuu itse laskemaan ja ilmoittamaan ohjelmaan. 
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Lähtökohdat ohjelmissa ovat hyvin erilaiset, mihin viitattiin parissa yrityksessä. Bace 
on tehty suomalaista rakentamista varten ja Meps ruotsalaiseen rakentamiseen. Se näkyi 
muun muassa siinä, että Bace peilaa suomalaista kustannustietoutta ja kustannukset on 
sidottu rakennuskustannusindeksiin, jonka mukaan ne muuttuvat. Mepsin periaatteena 
kustannusten laskennassa on työmäärien hinnoittelu sopimuksen perusteella, kun taas 
Bace hinnoittelee työtunteja. Bacen yksiköt koettiin helpommin ymmärrettäväksi kuin 
Mepsissä käytettävät mWu, pTu ja tWu. 
”Kyllä Meps on selkeästi näistä kahdesta huonompi, vaikka on osa-alueita, missä se on 
parempi.” 
Lisäksi todettiin, että vaikka välillä Bacen käyttöön kaipaa tiettyjä asioita yksityiskoh-
taisemmin – sillä on kuitenkin helpompi soveltaa. Bacen käyttö koettiin parissa yrityk-
sessä nopeampana laskennassa kuin Mepsin. Bacessa saattaa pystyä hoitamaan yhdellä 
rivillä kokonaisuuden, jonka kuvaamiseksi Mepsillä pitää laittaa moninkertainen määrä 
rivejä. Lisäksi mainittiin, että Bacen käytössä kate on parempi ja ohjelmaa kehitetään ja 
päivitetään paremmin sekä käyttäjiä on kuunneltu enemmän.  Eräässä yrityksessä todet-
tiin, että molempia ohjelmia voisi varmasti hyödyntää enemmän, jos oppisi käyttämään 
ohjelmassa olevia laskentaa tehostavia ominaisuuksia. 
”Jos mikään ei velvoittaisi käyttämään tiettyä ohjelmaa, sekä Bace että Meps riittäisi-
vät kaikkeen käyttöön.” 
Neljässä yrityksessä vastaaja ei ollut käyttänyt Mepsin lisäksi muita laskentaohjelmia, 
mutta silti kolmella heistä oli mielikuva myös Bacesta. Verrattuna Mepsiin mielikuvia 
olivat muun muassa, että Bace on helppokäyttöisempi, ohjelmaa päivitetään paremmin, 
se on kalliimpi ja se antaa paremman hinnan hankkeissa. Kokonaisuudessaan niilläkin, 
jotka eivät olleet Bacea käyttäneet, oli positiivisempi kuva Bacesta kuin Mepsistä. Eräs 
vastaajista totesi lisäksi, että ohjelmissa on erilainen ideologia, mutta sen kun oppii, niin 
molemmat ovat käyttökelpoisia ohjelmia.  
5.5.3 Mepsin soveltuvuus urakoitsijayritykseen 
Mitkä ovat Mepsin tarjoamat suurimmat hyödyt teille urakoitsijayrityksenä? 
Tähän kysymykseen vastattiin sekä Mepsin tarjoamista suurimmista hyödyistä että 
myös yleisesti laskentaohjelmien käytön tuomista hyödyistä. Kaksi merkittävintä hyötyä 
nousi selvästi yli muiden ja niihin viittasi puolet vastaajista. Näitä olivat Mepsin tai yli-
päätään laskentaohjelman käytöstä johtuen saatavat asiakkaat sekä sujuva laskenta. Kun 
puhutaan liiketoiminnasta, laskentaohjelman käytön kautta saatavat tilaukset ja asiak-
kaat koettiin selvänä hyötynä, sillä esimerkiksi suurimmat vakuutusyhtiöt velvoittavat 
laskentaohjelman käyttöä. Laskentaohjelman koettiin myös tuovan sujuvuutta itse las-
kentaan. Laskennan todettiin olevan nopeampaa laskentaohjelmalla laskien kuin ilman 
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sitä ja tuovan itseluottamusta ja varmuutta hinnoitteluun sekä läpinäkyvyyttä ja yhteis-
ymmärrystä urakoitsijan ja tilaajan välille, kun asiat pyritään sopimaan etukäteen.  
”Ifin tarjoamat keikat ovat Mepsin tarjoama hyöty, koska ilman toista ei olisi toista.” 
”Pystyt tuottamaan laskelmia nopeasti asiakkaille ja he näkevät, mitkä työt tehdään, 
tavoiteajan ja hinnan.” 
Lisäksi parissa yrityksessä koettiin, että laskentaohjelman käytön kautta tuleva doku-
mentointi sekä tilastotieto ovat selkeitä plussia. Muita mainintoja Mepsin tai ylipäätään 
laskentaohjelman käytöstä olivat, että ne tuovat projektinhallintaan selkeitä etuja, am-
mattimaisuutta työskentelyyn ja niiden kautta saadaan kiinteähintainen työ, mikä vähen-
tää toimistotyötä ja erilaisten dokumenttien keräämistä.  
Onko Mepsin käytössä ollut mielestänne jotain, mikä ei ole kannustanut toteutta-
maan hankkeita Mepsin avulla? 
Siihen, mikä Mepsissä ei kannusta toteuttamaan hankkeita sen avulla, tuli hyvin erilaisia 
vastauksia. Niistä tärkeimpänä näkyi edelleen se, että raha on paras kannustin, ja toi-
saalta se, että jos tuottoa ei tule tarpeeksi, ei ehkä ole motivaatiota toteuttaa hankkeita 
Mepsillä. Lähes puolet vastaajista viittasi siihen ja totesi, että erityisesti pienissä hank-
keissa laskelman loppusumma jää liian pieneksi verrattuna kustannuksiin, mikä ei kan-
nusta toteuttamaan hankkeita Mepsillä. Maininta tuli myös siitä, että kustannustaso py-
syy selkeästi liian alhaisena, jos laskentaa ei osata tehdä sillä tasolla, kun se pitää tehdä.  
”Kyllähän se on se raha, mikä siinä ei kannusta.” 
Muutamassa yrityksessä todettiin, että haastattelussa jo läpikäydyt ohjelmassa olevat 
puutteet ja haasteet eivät kannusta ohjelman käyttöön, esimerkiksi se, jos laskennassa 
joudutaan koodien käytössä soveltamaan eikä työtä voida kuvata ohjelmaan sellaisena 
kuin se on. Muita mainintoja olivat yhteisten pelisääntöjen puute laskennassa sekä eri-
koistapaukset – Meps ei sovellu kaikkien hankkeiden laskentaan, eikä se ota aina huo-
mioon ongelmakohtia, jos rakenteessa on esimerkiksi putkistoja edessä. Parissa yrityk-
sessä todettiin myös, että ei ole mitään, mikä ei kannustaisi käyttämään laskentajärjes-
telmiä. 
”Yleisesti ei mielestäni voida sanoa, että laskentajärjestelmien käytössä olisi mitään, 
mikä ei kannusta käyttämään niitä.” 
Millaisille urakoitsijoille uskotte ohjelman tarjoavan suurimmat mahdollisuudet ja 
minkälaisten urakoitsijoiden ette usko saavan Mepsin käytöstä suuria hyötyjä? 
Tähän kysymykseen vastattiin sekä sen puolesta, millaiselle yritykselle ohjelman ajatel-
tiin tarjoavan suurimmat mahdollisuudet, että sen puolesta, minkälaisiin hankkeisiin 
ohjelman ajateltiin soveltuvan parhaiten. Hyvin hajanaisia ja vastakkaisiakin vastauksia 
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saatiin siihen, millaiselle urakoitsijalle se sopisi tai ei sopisi. Vastaukset olivat enemmän 
yhteneviä liittyen siihen, millaisiin hankkeisiin Mepsin käyttö soveltuu tai ei sovellu 
niin hyvin.  
”Onhan se paljon urakoitsijasta kiinni. Se sopii sille, joka käyttää sitä oikein.” 
Kolmessa firmassa oltiin sitä mieltä, että Meps soveltuu kaikkiin urakoitsijayrityksiin, 
eikä voida sanoa, että jollekin se ei tarjoaisi mitään. Eräässä yrityksessä taas pohdittiin, 
että onko sellaisia yrityksiä ensinkään, joka saisivat suuria mahdollisuuksia. Yksi vas-
taaja totesi, että Mepsiä voisi käyttää myös yrityksissä, joissa tehdään uudisrakentamis-
ta. Toisaalta parissa yrityksessä oltiin sitä mieltä, että uudisrakentamiseen sitä ei voi 
käyttää, sillä ohjelma on tarkoitettu korjausrakentamiseen, eikä sieltä löydy riittävästi 
koodeja uudisrakentamiseen.  
Kolmessa yrityksessä ajateltiin, että Meps soveltuisi parhaiten pieneen tai keskisuureen 
korjausrakennusyritykseen, jossa toiminta on enemmän omissa käsissä, jolloin myös 
toimintatapojen muuttaminen on helpompaa. Niin ikään kolmessa yrityksessä todettiin, 
että Meps ei sovellu pieneen yrityksiin, koska niissä ei ehkä ole resursseja ohjelman 
riittävään opetteluun ja käyttöön, jolloin Meps ei tuo lisäarvoa tai merkittäviä hyötyjä 
hankkeiden toteutukseen. Muutamassa yrityksessä oltiin selkeästi sitä mieltä, että suur-
yrityksissä ohjelma ei oikein toimi. Niissä on paljon omia järjestelmiä, minkä mukaan 
töitä pitää tehdä eikä omaan työhön ole niin paljon vaikutusvaltaa.  
Selkeämpiä vastauksia saatiin siihen, millaisia hankkeita tekeviin urakoitsijayrityksiin 
Mepsin käyttö voisi soveltua. Vastauksista näkyi, että Mepsin käytön nähtiin soveltuvan 
parhaiten juuri tietyntyyppisiin ja -kokoisiin hankkeisiin.  
”Uskon, että korjaukseen - - liittyvät firmat, joilla hankkeiden kokoluokka on kohtuulli-
sen pieni [saavat suurimmat mahdollisuudet].” 
Edelleen vastauksissa viitattiin siihen, että Mepsin käyttö ei sovellu hyvin pieniin hank-
keisiin, sillä hintataso jää liian alhaiseksi. Syynä oli muun muassa se, että Meps ei osaa 
materiaalien osalta ottaa huomioon minimitoimituserää, jonka yritys joutuu joka ta-
pauksessa hankkimaan. Toisaalta muutamassa yrityksessä todettiin, että suuriin kor-
jaushankkeisiin – esimerkiksi jos puhutaan sadoista tuhansista – Meps ei myöskään so-
vellu laskennan tarkkuudesta johtuen. Mepsin koettiin toimivan hyvin selkeissä kohteis-
sa, joissa esimerkiksi pystyy olemaan samalla työmaalla pitkiä aikoja eikä paikkaa tar-
vitse vaihtaa niin usein. Parhaiten Mepsin nähtiin soveltuvan tietyn hintaluokan hank-
keisiin, jolloin sekä aivan pieniin että myös isoihin hankkeisiin liittyvät hankaluudet 
jäävät pois.  
”Meillä se toimii [parhaiten] keskisuurissa työmaissa, hintaluokkaa 5000–12000 eu-
roa.” 
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5.5.4 Edellytykset Meps-laskijalle 
Minkälainen on mielestänne hyvä Meps-laskija, mitä Mepsin käyttö vaatii laskijal-
ta? 
”Ammattitaitoa ja huolellisuutta.” 
Ehdottomasti tärkeimpänä nähtiin se, että laskijalla tulee olla riittävä työmaakokemus, 
jotta hän osaa kerätä laskelmaan kaikki tarvittavat koodit jokaista yksityiskohtaa myö-
ten. Tähän viittasivat lähes kaikki vastaajat. Suurin osa oli sitä mieltä, että laskijan tulisi 
itse osata myös konkreettisesti korjata se kohde, josta laskelmaa tekee. Eräs vastaaja 
lisäsi, että laskijan on osattava katsoa myös vahinkokohtaa yhdistäviä rakenteita ja mitä 
vahinko tarkoittaa niille. Vain yksi vastaaja oli sitä mieltä, että laskijan ei tarvitse itse 
osata korjata kohdetta. Silloin taustaporukan yrityksessä tulee olla asiantunteva ja kyetä 
vastaamaan laskennassa heränneisiin kysymyksiin.  
”Parhaiten Mepsillä pystyy laskemaan sellainen henkilö, joka itse on joskus tehnyt fyy-
sisesti sen työsuoritteen.” 
Melkein puolet vastaajista totesi, että Mepsillä laskeminen vaatii huolellisuutta ja järjes-
telmällisyyttä. Laskenta pitää tehdä tarkasti, jotta kaikki tarvittava tulee huomioitua las-
kennassa. Toisaalta mainittiin, että Mepsin koodirunko toimii osaltaan myös muistutta-
jana siinä, mitä mistäkin pitää ottaa, kun laskelmia on tehnyt jonkin verran.  
”Se pitää osata katsoa alusta loppuun ja miettiä hyvinkin tarkkaan pienimpiä yksityis-
kohtia myöten.” 
Lisäksi kaksi vastaajaa viittasi siihen, että laskijalla tulisi olla omaa kiinnostusta ja mo-
tivaatiota ohjelmaa kohtaan, jotta sen käytön voi oppia riittävän hyvin. Myös yrityksen 
johdon tulisi ottaa huomioon, että laskijalla on paljon oppimista, sillä laskennan onnis-
tumiseen liittyvät riskit ovat suuret. Myös mainittiin, että laskijalla pitää olla hyvä kes-
kittymiskyky ja muisti.  
5.6 Palaute 
Mitä ajatuksia tämä haastattelu on herättänyt?  
”Toivottavasti ohjelmaa saadaan nyt kehitettyä eteenpäin.” 
Yli puolella vastaajista oli haastattelun lopuksi toive siitä, että keskustellut asiat menisi-
vät eteenpäin ja ohjelmaa saataisiin kehitettyä vastausten mukaisesti paremmaksi. Li-
säksi muutamassa yrityksessä koettiin selvästi positiivisena se, että Meps teettää tutki-
musta käyttäjäkokemuksista ja sitä kautta halutaan viedä kehitystä eteenpäin.  
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”Toivon, että ne olisivat riittävän herkällä korvalla ja tekisivät tarvittavat muutokset, 
jotta Meps voisi menestyä Suomessa.” 
Lähes puolella vastaajista oli pinnalla toive siitä, että ohjelmaa oppisi käyttämään pa-
remmin. Selvästi keskustellut asiat olivat saaneet haastateltavan miettimään omaa 
osaamistaan ja kaikkea sitä, mihin Mepsiä olisi mahdollisuus käyttää. Muun muassa 
jossain yrityksessä kaivattiin tietoa siitä, miten sopimuksia voi tehdä niin, että Mepsillä 
voisi laskea tarjouksia myös vakuutusyhtiön ulkopuolisiin kohteisiin.   
”Aina välillä on hyvä tulla kysymään asioita, mitä itse ei ole miettinyt.” 
Muutamassa vastauksessa tuli ilmi, että haastateltava pohti omia vastauksiaan. Mietittiin 
esimerkiksi sitä, oliko osannut vastata kysymyksiin niitä asioita, mitä haastattelujen 
kautta haluttiin tietää, oliko toisilla haastateltavilla ollut yhtään samansuuntaisia vas-
tauksia ja olisiko omia vastauksia voinut jäsennellä hieman tarkemmin. Todettiin, että 
haastatteluun ei ollut voinut valmistautua paljonkaan, sillä kysymyksiä ei ollut annettu 
etukäteen. 
”Toivoisin, että tämä ohjelma jäisi rakennusalalle pysyväksi kustannusjärjestelmäksi.” 
Eräässä palautteessa toivottiin, että ohjelmaa kehitettäisiin vastaamaan nykypäivän ra-
kennustapaa, sillä Suomi on pieni maa, jossa negatiivinen palaute leviää ja vaikuttaa 
siihen, miten ohjelmaa otetaan käyttöön. Tärkeänä nähtiin se, että urakoitsijoita ja tilaa-
jia koulutettaisiin paremmin ohjelman käyttöön, jotta tietämättömyys ei veisi intoa oh-
jelman käytöstä, erityisesti tilaajapuolella. Lisäksi toivottiin, että Mepsin uusi versio 
rakennettaisiin niin huolellisesti, että ohjelma voisi toimia ja menestyä sen myötä heti 
julkaisun jälkeen. 
”Pitäisi miettiä todella tarkkaan, mitä uuteen versioon laitetaan, jotta se olisi saman 
tien toimiva ja ensivaikutelma hyvä.” 
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6. TULOKSET 
6.1 Mepsin käytön nykytilanne urakoitsijayrityksissä 
Teorian pohjalta voitiin todeta, että Meps-järjestelmää voi käyttää sekä laajuuden, aika-
taulun ja resurssien että kustannusten hallinnassa. Kun laskelmaa tehdessä siihen lisä-
tään tehtäviä toimenpiteitä eli koodeja, tapahtuu samalla laajuuden hallintaan liittyvä 
töiden ositus ja tehtävien määrittely. Lisäksi Mepsissä on osiot, joiden avulla voi tehdä 
kohdeaikataulut ja limittää eri hankkeet sekä kohdistaa niille työntekijöitä ja hallita 
hankintojen tekoa mm. materiaalilistojen avulla. Kustannusten hallintaan liittyen Meps 
ilmoittaa automaattisesti tiedot laskelmassa olevien toimenpiteiden vaatimista työmää-
ristä, henkilö- ja materiaalikuljetuksista sekä käytettävistä materiaaleista. Käyttäjä hin-
noittelee Mepsin antamat määreet ohjelmaan muodostetulla sopimuksella, jonka perus-
teella ohjelma laskee kohteen hinnan. Kustannuksiin on usein mahdollista vaikuttaa 
myös hankkeen aikana, sillä laskelmia voi olla kohteesta riippuen mahdollista korjailla 
työn edetessä, mikäli esimerkiksi toimenpiteet kohteessa lisääntyvät. 
Urakoitsijayrityksissä Mepsin käyttö vaikuttaa hankkeiden projektinhallinnassa käytän-
nössä merkittävästi ainoastaan laajuuden ja kustannusten hallintaan. Aikataulun ja re-
surssien hallintaan ohjelmaa ei juurikaan käytetä ja tähän liittyvä MepsPlan ei ollut mis-
sään yrityksessä käytössä. Noin puolessa yrityksiä materiaalilistoja käytettiin osittain, 
mutta ei aina. Toisaalta haastatteluissa huomattiin, että vaikka MepsPlania ei itsessään 
käytetty, ohjelmasta saatavat tiedot, muun muassa työn kestojen suuruusluokat, saattoi-
vat olla alitajunnassa ja vaikuttaa sitä kautta myös ilman Mepsiä tehtävään tuotannonoh-
jaukseen.  
Tutkimuksen alussa todettiin, että Meps on kehitetty korjaushankkeiden kokonaisvaltai-
seen projektinhallintaan. Kuitenkaan sitä ei käytetä niin kokonaisvaltaisesti urakoitsi-
jayrityksissä, kuin sitä voisi käyttää. Tavoitteena on, että urakoitsijat saisivat suurimman 
mahdollisen hyödyn ohjelmasta eli käyttäisivät sitä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti 
hankkeiden toteutukseen. Haastattelujen pohjalta oli helppo nähdä tiettyjä asioita, joiden 
avulla Mepsin käyttäjäkokemusta ja soveltuvuutta urakoitsijayrityksiin voisi parantaa ja 
sitä kautta lisätä motivaatiota ohjelman laajempaan käyttöönottoon yrityksissä. 
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6.2 Mepsin vaikutus hankkeiden läpivientiin 
Suoraa vastausta siihen, miten Mepsin käyttö on muuttanut toimintatapoja urakoitsi-
jayrityksissä erityisesti hankkeiden läpivientiin liittyen, ei saatu. Toimintatapojen muut-
tuminen oli hyvin yrityskohtaista eikä suoria yleistyksiä voida esittää. Kokonaisuudes-
saan Mepsin aiheuttamat toimintatapojen muutokset nähtiin hyvin vähäisinä. Monissa 
yrityksissä oltiin sitä mieltä, että toimintatapojen muuttumiseen on vaikuttanut korjaus-
rakentamisalalla tapahtuva siirtyminen kiinteähintaiseen työhön – ei niinkään yksi las-
kentaohjelma.  
Huomattavaa on se, että hyvin harvalla oli selkeää käsitystä siitä, mitä Mepsin käyttöön 
liittyvät toimintatapojen muutokset pitävät sisällään. Lisäksi suurin osa oli sitä mieltä, 
että laskentaohjelma ei voi määrätä sitä, minkälaiset toimintatavat yrityksessä tulisi olla. 
Suurena ongelmana oli koulutuksen puute, ja toimintatapoihin liittyviin kysymyksiin oli 
selkeästi haastavaa vastata siitä yksinkertaisesta syystä, että ei tiedetty, mitä muutoksia 
kysymyksellä tarkoitetaan. Kuitenkin todettiin, että yleisesti toimintatapojen muuttami-
sessa raha on paras kannustin. Motivaatiota toimintatapojen kehittämiseen tulisi erityi-
sesti sen kautta, että käyttäjät saisivat näyttöä siitä, mihin liiketoiminnan paraneminen 
toimintatapojen muutoksen kautta perustuu. Eräässä haastattelussa todettiin, että käyttä-
jien pitäisi saada selkeä toimintasuunnitelma siitä, miten toimintatapojen muutos tar-
koittaa askel askeleelta ja miten se voidaan toteuttaa yrityksessä. 
6.3 Ohjelman vahvuudet ja heikkoudet 
Mepsin vahvuutena on selkeästi laskenta, mitä pidettiin sen parhaana puolena. Laskenta 
koettiin selkeänä, laskennan etenemisen logiikka todella hyvänä ja ohjelman käytön 
oppiminen helppona. Laskenta ei vaadi laskijalta muuta kuin pääasiassa järjestelmälli-
syyttä, tarkkuutta ja kokemusta rakentamisesta. Myös omien mallien teko koettiin pää-
osin hyvänä ja laskentaa auttavana ominaisuutena. Lisäksi tietynlaisten laskelmien teon 
todettiin nopeutuvan huomattavasti, sillä Mepsissä työsuoritteiden kopiointi toimii hy-
vin tilojen välillä ja sitä on helppo käyttää. Ohjelman vahvuuksia rajoitti se, että tietoi-
suus kaikista ohjelmassa olevista eduista oli heikkoa. 
Mepsin käyttö koettiin myös haastavana. Ehdottomasti selkeimpinä heikkouksina käyt-
töön liittyen esille nousivat käyttösääntöjen sekä koodiston puutteellisuus. Näihin viitta-
sivat lähes kaikki vastaajat. Selkeiden ja sitovien käyttösääntöjen puutteellisuus sekä 
Mepsin puutteelliset ohjeet mahdollistavat sen, että toimijat voivat muodostaa omia 
sääntöjään ja vaatia sopimuskumppaneiltaan ohjelman tietynlaista käyttöä. Esimerkiksi 
vakuutusyhtiö Ifin kanssa toimimisen haastavuus on lähtöisin juuri siitä, että If on luo-
nut ohjelman käyttöön omat säännöt, jotka eivät kaikilta osin vastaa ollenkaan sitä, mi-
ten Mepsin kehittäjät ovat tarkoittaneet ohjelman käytettäväksi.  
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Koodisto koettiin myös yhtä merkittävänä ongelmana. Käyttäjien mielestä ohjelma ei 
vastaa suoritteiltaan ja materiaaleiltaan täysin suomalaista korjausrakennustapaa, mikä 
vaikeuttaa ja jopa rajoittaa Mepsin käyttöä projektinhallinnassa. Nyt Ruotsin käytäntei-
den vaikutuksen koettiin näkyvän liikaa ohjelmassa. Esimerkiksi materiaaliluettelon 
käyttö koettiin joissain tapauksissa mahdottomaksi, kun Mepsistä ei löydy kaikkia suo-
malaisia materiaaleja.  
Muita merkittäviä heikkouksia ohjelman käyttämiseksi hankkeiden projektinhallinnassa 
oli koulutusten puutteellisuus sekä ohjelmiston päivittämiseen liittyvät ongelmat. Kai-
kille käyttäjille ohjelman peruskäyttö – hankkeiden laskeminen – oli selkeää, mutta 
huomattiin, että monet Mepsin hyödyistä jäävät saavuttamatta, kun ohjelman muita 
ominaisuuksia ei osata käyttää. Lisäksi Mepsin ideologia ei kaikilta osin sovellu Suo-
meen, sillä siinä näkyy joitain selkeitä ensisijaisesti Ruotsin markkinoille tarkoitettuja 
ominaisuuksia: esimerkiksi toimialarajat on määritetty ja hinnoiteltu erikseen. Suomessa 
on paljon vapaampaa se, mitä eri toimialojen ihmiset saavat tehdä ja työntekijät ovat 
enemmän niin sanottuja yleismiehiä.   
Yhteenvetona voidaan todeta kuten haastatteluissa tuli ilmi: ”Tämä on tosi hyvä, mutta 
tässä on paljon kehitettävää.” Kuvassa 9 on esitetty SWOT-analyysi Mepsin käytöstä 
hankkeiden projektinhallinnassa urakoitsijayrityksessä. 
 
Kuva 9: SWOT-analyysi Mepsin käytöstä urakoitsijayrityksessä 
Hyödyt




•Osaamisen karttuessa nopeuttaa 
kustannusten laskentaa huomattavasti
•Tarjoaa tukea yrityksen toiminnan 
tehostamiseen 
•Voidaan käyttää kokonaisvaltaiseen 
projektinhallintaan
Haitat
•Mepsin säännöt ja ohjeet ovat 
puutteelliset
•Meps ei vastaa koodeiltaan ja 
materiaaleiltaan täysin suomalaista 
korjausrakentamista










•Mepsin käyttösääntöjä voidaan 
määrittää vastoin ohjelman 
toimintaperiaatteita
•Huono tilaajan kanssa neuvoteltu 
sopimus voi viedä toiminnasta 
kannattavuuden
•Puutteellinen osaaminen vähentää 
ohjelmasta saatavia hyötyjä joskus 
hyvinkin merkittävästi
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Mepsin ensisijainen hyöty on sen tuoma apu tarjouslaskentaan. Mepsillä voi ilmoittaa 
kohteessa tehtävät toimenpiteet sekä hinnoitella ne. Lisäksi, kun tarjouslaskennassa asi-
at sovitaan etukäteen, toiminta on läpinäkyvää. Kun ohjelmaa käyttää enemmän ja las-
kenta muodostuu rutiininomaiseksi, siitä tulee sujuvampaa ja laskelmia on mahdollista 
tarjota asiakkaalle entistä nopeammin. Meps tarjoaa raamit toiminnan tehostamiselle 
sekä tilastotietoa, jolla toiminnan tehostumista voi seurata. Lisäksi ohjelmaa on mahdol-
lista käyttää kokonaisvaltaiseen prosessinhallintaan, jolloin urakoitsijan koko liiketoi-
minnan ohjaaminen voi kehittyä.  
Mepsin tarjoama merkittävin mahdollisuus on liikevaihdon kasvattaminen sitä kautta, 
että urakoitsija voi osallistua sellaisiin tarjouskilpailuihin, joissa velvoitetaan Mepsin 
käyttöä. Lisäksi mahdollisuutena on parantaa koko yrityksen imagoa sillä, että yrityk-
sessä käytetään laskentaohjelmaa, jossa hanke on selkeästi kuvattu ja se voi tuoda toi-
mintaan enemmän ammattimaisuutta.  
Mepsin haasteena ovat säännöstö ja ohjeisto, jotka ovat erittäin puutteelliset. Toinen 
merkittävä haaste on se, että ohjelma ei vastaa täysin suomalaista rakennustapaa koo-
deiltaan ja materiaaleiltaan. Se tuo lisähaasteita sopimuskumppaneiden kanssa toimimi-
seen, kun asioita joudutaan selittelemään ja soveltamaan, kun oikeaa tapaa asioiden esit-
tämiselle ei aina löydy ohjelmasta. Lisäksi Meps ei automaattisesti sovellu kaikkien 
korjaushankkeiden toteuttamiseen. Mainitun puutteellisen koodiston lisäksi käyttäjät 
kokivat, että Meps soveltuu parhaiten tietyn kokoisten hankkeiden toteuttamiseen. Hy-
vin pienissä hankkeissa työmäärien koettiin olevan liian pienet, ja kun mennään isom-
piin hankkeisiin, laskelmaan lisättävien rivien määrä kasvaa niin paljon, että ohjelmaa ei 
voi suurissa korjaushankkeissa käyttää. Eräässä yrityksessä Mepsillä laskettavien kus-
tannusten ja ohjelman käytön koettiin olevan parhaimmillaan suurin piirtein 5000–
12000 euron hankkeissa.  
Uhkana ohjelman käyttämisessä on se, että puuttuvien käyttösääntöjen johdosta sopi-
muskumppani voi määrittää sellaisia sääntöjä ohjelman käytölle, jotka ovat ristiriidassa 
sen kanssa, miten ohjelma on kehitetty toimimaan. Tällöin esimerkiksi kustannustaso 
voi jäädä selkeästi liian alhaiseksi. Toiminnan kannattavuuteen vaikuttaa myös hyvin 
paljon tilaajan kanssa neuvoteltu sopimus. Esimerkiksi vakuutusyhtiön kanssa sopimus 
voi olla kaksi- tai kolmivuotinen, jolloin samalla sopimuksella toimitaan monta vuotta 
ja kustannusten noustessa sovitut hinnat voivat muodostua haasteeksi katteen saamises-
sa. Lisäksi merkittävä uhka on se, että ohjelman käytön oppiminen jää yrityksessä va-
jaaksi, jolloin Mepsistä tulevat hyödyt jäävät vajaaksi tai kokonaan saamatta.   
6.4 Toimenpidesuosituksia 
Tutkimuksen alussa todettiin, että Meps on kehitetty korjaushankkeiden kokonaisvaltai-
seen projektinhallintaan. Kuitenkaan sitä ei käytetä niin kokonaisvaltaisesti urakoitsi-
jayrityksissä, kuin sitä voisi käyttää. Tavoitteena on, että urakoitsijat saisivat suurimman 
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mahdollisen hyödyn ohjelmasta eli voisivat käyttää sitä mahdollisimman kokonaisval-
taisesti hankkeiden toteutukseen. Toisaalta ongelmana on myös se, että yli puolet yri-
tyksistä käytti Mepsiä muiden laskentaohjelmien rinnalla, jolloin sitä käytettiin vain 
osaan yrityksen kaikista hankkeista. Monissa yrityksissä ei voida siirtyä kokonaan Mep-
sillä laskemiseen, sillä markkinoilla on merkittäviä tilaajia, jotka velvoittavat toisen 
laskentaohjelman käyttöä. Ohjelman kehittämisessä tulisi ottaa huomioon se, että Mep-
sin käytöstä merkittäviä hyötyjä saisivat myös ne käyttäjät, joilla Mepsin käyttö hank-
keissa on marginaalista.  
Kuitenkin ohjelman käyttöön liittyvät haasteet, joita edellä on käyty läpi, ovat sellaisia, 
jotka vaikuttavat enemmän ja vähemmän kaikkiin käyttäjiin – huolimatta siitä, kuinka 
laajaa Mepsin käyttö yrityksessä on. Kysymys kuuluu, mitä ohjelman kehittäjät ja 
markkinoijat voisivat tehdä, jotta Meps voisi menestyä Suomen markkinoilla urakoitsi-
joiden keskuudessa vielä paremmin. Ennen kuin Mepsin käyttäjiä voidaan ohjata sen 
kokonaisvaltaisempaan käyttöön hankkeiden projektinhallinnassa, tietyt asiat pitää saa-
da kuntoon. Ohjelman soveltuvuutta urakoitsijayrityksiin voidaan parantaa kuvassa 10 
esitetyn kehittämispolun mukaisesti.  
 
Kuva 10: Toimenpidesuositukset Mepsin kehittäjille 
Ensimmäisenä ja merkittävimpänä kehityskohteena on saada Mepsin toimenpideluettelo 
eli koodit ja niitä vastaavat materiaalit täysin suomalaisen rakennustavan mukaisiksi. 
Toinen asia on muodostaa selkeät Mepsin käyttösäännöt, jotka velvoittavat kaikkia sen 
käyttäjiä. Käyttösääntöjen lisäksi tarvitaan selkeitä ohjeita Mepsin käyttöön, esimerkki-
laskelmia ja enemmän ohjelman sisältä löytyvää selkeää ohjeistusta ohjelman eri omi-
naisuuksien käyttöön, laskelmien tekoon sekä siihen, mitä kaikkea eri koodit sisältävät. 




•Mepsin käytön ohjaaminen kokonaisvaltaiseen 
projektinhallintaan
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Myös ohjelman hakutoimintoja pitäisi kehittää niin, että oikean koodin löytyminen olisi 
mahdollista, vaikka käyttäjä ei muistaisi tarkalleen koodin nimeä. 
Seuraavalla tasolla on asiakkuuksien hoidon kehittäminen. Käyttäjät tuntuivat osaltaan 
olevan hyvin tietämättömiä siitä, mitä taustalla tapahtuu – miten ohjelmaa kehitetään, 
kuka sitä kehittää, kenelle kehitysideat esitetään ja miten ne menevät eteenpäin, kuka 
päivityksistä vastaa ja niin edelleen. Käyttäjät pitäisi ottaa niin sanotusti haltuun, muo-
dostaa selkeä ja toimiva Meps-tuki, niin sanottu helpdesk, josta apua on aina saatavilla. 
Tiedotus tulisi myös laittaa kuntoon muun muassa päivitysten osalta, ja käyttäjiä voisi 
huomioida esimerkiksi muutaman kerran vuodessa lähetettävällä ajankohtaisia tiedottei-
ta sisältävällä sähköpostilla.  
Lisäksi yrityksissä koettiin tarvetta sekä yleisille että henkilökohtaisille koulutuksille. 
Käyttäjissä oli monia, jotka eivät olleet tietoisia siitä, mitä kaikkea ohjelmalla voisi teh-
dä ja miten sitä olisi mahdollista hyödyntää hankkeiden projektinhallinnassa. Haastatte-
luissa huomattiin esimerkiksi, että yhtä lukuun ottamatta kukaan vastaajista ei osannut 
sanoa yrityksen tehokkuusluvusta mitään ja lähes puolet ei edes tuntenut tätä käsitettä. 
Ohjelman yhtenä päätarkoituksista on kannustaa yrityksiä tehokkuuden kasvattamiseen, 
mutta se on haastavaa, jos käyttäjät eivät tiedä siihen liittyvistä perusteista tai tunnuslu-
vuista tarpeeksi. Koulutuksessa pitäisi ohjelman käytön opettamisen lisäksi keskittyä 
siihen, että käyttäjä ymmärtää ohjelman toimintaperiaatteet sekä hyödyn maksimointiin 
tarvittavat toimintatapojen muutokset yrityksessä eli Mepsin liiketoiminnan kehittämistä 
tukevat ominaisuudet. Lisäksi koulutustarjontaa pitäisi selkeyttää niin, että esimerkiksi 
Mepsin kotisivuilta voisi varata koulutusta ja mahdollisesti koulutukseen voisi räätälöi-
dä erilaisia paketteja käyttäjän tarpeen mukaan. 
Yhteenvetona voidaan todeta, että kaksi ehdottomasti merkittävintä toimenpidettä ovat 
tällä hetkellä ohjelman kehittäminen ja nykyisen käyttäjäkunnan haltuunotto. Näihin 
osa-alueisiin tulisi panostaa jopa enemmän kuin uusien Meps-käyttäjien saamiseen, sillä 
positiivisen kokemuksen ohjelmasta saaneet käyttäjät toimivat osaltaan sen markki-
noijina. Suomessa korjausrakentamisen markkinat ovat kuitenkin suhteellisen pienet, ja 
käyttökokemukset eri ohjelmista siirtyvät helposti urakoitsijoiden kesken. Markkinoin-
nissa merkittävintä on saada pysyviä asiakkaita. Tällä hetkellä on tärkeää tehdä tarvitta-
vat muutokset, jotta sekä nykyiset että tulevat ohjelman käyttäjät voivat jäädä pysyviksi 
asiakkaiksi ja olla tyytyväisiä Mepsin konseptiin ja ohjelman käyttöön kokonaisuudes-
saan. Asiakassuhteita on hoidettava niin, että käyttäjä kokee ohjelman vastaavan hänen 
tarpeitaan, teknisen tuen olevan aina saatavilla sekä kehittymisen ja päivittymisen ole-
van jatkuvaa. Asenteet tarttuvat helposti ja voivat lopulta ratkaista merkittävissä määrin 
sitä, paljonko ohjelmaa otetaan käyttöön.  
Vasta sen jälkeen, kun ohjelma vastaa täysin suomalaista korjausrakentamista, sen käyt-
töön liittyvät säännöt on muodostettu sekä koulutus ja asiakastuki ovat kunnossa, käyt-
täjiä voidaan parhaiten ohjata käyttämään ohjelmaa entistä kokonaisvaltaisemmin. Sil-
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loin urakoitsijoilla on olemassa oleva tuki toimintatapojen muuttamisprosessiin ja oh-
jelman toimivuuteen vaikuttavat rajoitteet on poistettu.  
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7. POHDINTA 
7.1 Tulosten tarkastelu 
Tutkimuksessa todettiin, että ohjelmasta saadaan paras mahdollinen hyöty irti, kun oh-
jelman ottaa hankkeiden projektinhallinnassa kokonaisvaltaiseen käyttöön. Tuloksissa 
todettiin, että jotta urakoitsijoita saadaan kannustettua ohjelman laajempaan käyttöönot-
toon ja toimintatapojen muutokseen, tietyt rajoitteet ja ohjelman käyttöön liittyvät haas-
teet pitää saada poistettua. Esille nousivat tietyt merkittävimmät haasteet, joita kehittä-
mällä ohjelman käytettävyys paranisi merkittävästi. Niihin liittyviä toimenpidesuosituk-
sia olivat koodiston kehittäminen vastaamaan täysin suomalaista korjausrakentamista, 
ohjelman käyttösääntöjen luominen ja ohjeiden parantaminen, asiakashallinnan kehit-
täminen sekä toimivan koulutusjärjestelmän luominen. Nämä muutokset voisivat paran-
taa ohjelman soveltuvuutta urakoitsijayrityksiin merkittävästi ja niin, että urakoitsijat 
motivoituisivat käyttämään ohjelmaa laajemmin. 
Tilaajan tavoitteena tutkimukselle oli saada arvio Mepsin käytön soveltuvuudesta ura-
koitsijayrityksille. Tuloksena saatu SWOT-analyysi Mepsin käytöstä urakoitsijayrityk-
sissä voi toimia merkittävänä tekijänä ohjelman markkinoinnissa ja ohjelman soveltu-
vuuden argumentoinnissa. Lisäksi soveltuvuuden parantamiseksi ja ohjelman kehittä-
miseksi saadut toimenpidesuositukset ovat erittäin tärkeitä tutkimustuloksia ohjelman 
kehittäjälle. Niiden tavoitteena on auttaa kehittämään ohjelmaa palvelemaan sen käyttä-
jiä parhaalla mahdollisella tavalla. Kokonaisuudessaan tulokset vastaavat hyvin tutki-
muksen tavoitteita ja toimivat hyvänä pohjana käyttäjäkunnan ymmärtämiseen ja sen 
kautta ohjelman kehittämiseen.  
Tuloksia voidaan pitää luotettavina sen puolesta, että ne kuvaavat hyvin Mepsin käyttä-
jäkokemusta urakoitsijayrityksissä. Otos oli siinä mielessä laaja, että haastatteluissa 
käytiin kymmenessä Mepsiä käyttävässä urakoitsijayrityksessä, mikä on 18 prosenttia 
kaikista Mepsiä käyttävistä urakoitsijayrityksistä Suomessa. Haastateltavat yritykset 
erosivat toisistaan sekä yrityksen koon, henkilöstön että myös maantieteellisen sijainnin 
puolesta. Sen kautta nähtiin, että monet asiat koettiin selvästi samanlaisena, vaikka yri-
tykset erosivat ominaisuuksiltaan toisistaan.  
Lisäksi tuloksissa on otettu huomioon se, että kaikkia haastatteluvastauksia ei voida 
pitää yleistettävinä muun muassa sen takia, että läheskään kaikilla haastateltavilla ei 
ollut selkeää kuvaa esimerkiksi Mepsin periaatteista ja siihen liittyvistä toimintatapojen 
muutoksista. Voidaan todeta, että Mepsin soveltuvuutta ei voi realistisesti arvioida, jos 
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ei edes tiedä Mepsin periaatteita ja sitä, miten ohjelma on tarkoitettu toimimaan, jolloin 
sitä mahdollisesti käytetään ”väärin”.   
Saatuja tuloksia ei voida yleistää koskemaan koko Mepsin käyttäjäkuntaa Suomessa, 
sillä tutkimuksessa keskityttiin ainoastaan urakoitsijoiden näkökulmaan. Jos samankal-
tainen tutkimus olisi tehty tilaajapuolelle, tulokset voisivat olla samoja tai erota nyt saa-
duista hyvinkin paljon.  
Kun kyseessä oli haastattelututkimus, itse haastatteluilla on merkittävä osuus siinä, mitä 
tutkimuksesta saadaan tuloksina irti. Vaikka kaikissa haastatteluissa oli käytössä sama 
kysymysrunko, ne erosivat toisistaan hyvinkin paljon. Sen huomaa jo haastatteluiden 
kestoissa, joissa skaala oli 45 minuutista kahteen tuntiin. Joissain yrityksissä vastaukset 
olivat lyhyitä, kun taas toisissa puhetta tuli enemmänkin. Huomioitavaa on se, että laa-
jimmat vastaukset sekä varsinaisten kysymysten ulkopuolelle jäänyt keskustelu syntyi 
pääosin kokonaan ohjelman epäkohdista ja sen käyttöön liittyvistä haasteista. Tutki-
muksen tavoitteena on totta kai saada kehitystä aikaan, mikä tarkoittaa sitä, että ongel-
makohdat on tunnistettava selkeästi. Toisaalta voidaan kuitenkin pohtia, että onko oh-
jelmassa kuitenkin enemmän vahvuuksia ja hyviä puolia, mitä ei tullut tarpeeksi käytyä 
läpi, koska haastattelut olivat kuitenkin enemmän ongelmakeskeisiä. Kysyttäessä oh-
jelman parhaista puolista eräässä haastattelussa todettiin, että kysymykseen on hankala 
vastata, sillä ”harvemmin sanotaan se, minkä ei haluaisi muuttuvan”. Huomasi, että 
haastateltavat olivat ehkä enemmän asennoituneet tuomaan ohjelman käyttöön liittyviä 
haasteita esille, kuin ohjelmaan liittyviä vahvuuksia. Voi olla, että sen kautta ohjelman 
käyttöön liittyvät haasteet nousivat esille vahvempana, kuin mitä ne todellisuudessa 
ovat.  
Yksi kysymys, mikä haastatteluissa olisi voinut selvyyden vuoksi kysyä, on: ”Kuinka 
paljon olet käyttänyt Meps-ohjelmaa?” Suurimmassa osassa haastatteluita vastaus tuli 
ilmi jossain kohdassa keskustelua, mutta olisi ollut selvempi, jos se olisi ollut omana 
kysymyksenään. Näin olisi saatu selville, kuinka vahva kokemus vastaajalla on Mepsin 
käytöstä: montako vuotta hän on sitä käyttänyt, ja kuinka paljon vuositasolla.  
7.2 Tutkimuksen tarkastelu 
Tutkimuksen alkuperäinen tavoite oli selvittää, miten Mepsin käyttö urakoitsijayrityk-
sessä muuttaa hankkeiden läpivientiä. Suunnitelmana oli, että tutkimuksessa verrataan 
Mepsillä toteutettavan hankkeen projektinhallintaa perinteisillä mallilla tehtävän hank-
keen projektinhallintaan. Tutkimusmenetelmä vaihdettiin kuitenkin haastattelututki-
mukseksi, sillä todettiin, että sitä kautta otoksesta saadaan kattavampi, tutkimuksesta 
selkeämpi sekä luotettavampia ja paremmin yleistettäviä tuloksia. Mielestäni tutkimus-
menetelmän vaihtaminen oli ehdottomasti hyvä päätös ja se selkeytti itselleni koko tut-
kimusprojektin kulun. Oli haastavaa saada kokonaiskuva siitä, miten muutamaa hanket-
ta seuraamalla voidaan selkeästi ja yleistettävästi esittää, miten Mepsin käyttö vaikuttaa 
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hankkeiden toteutukseen. Lisäksi haastattelututkimuksen kautta saatiin laaja aineisto 
ohjelman käyttäjäkokemuksesta ja siitä, miten sitä voisi kehittää niin, että se tukisi 
hankkeiden läpivientiä. Olen vahvasti sitä mieltä, että haastattelututkimuksen tekeminen 
Mepsin käyttäjille urakoitsijayrityksissä oli näissä olosuhteissa ja diplomityön raameis-
sa paras mahdollinen tutkimusmenetelmä sen selvittämiseen, minkälaista Mepsin käyttö 
on ja miten se vaikuttaa hankkeiden läpivientiin urakoitsijayrityksissä.  
Useassa haastattelussa haastateltava henkilö oli tullut yritykseen töihin vasta sen jäl-
keen, kun Meps-järjestelmä oli jo otettu käyttöön. Siitä syystä ei saatu kattavaa tulosta 
siitä, miten Mepsin käyttö oli muuttanut yrityksen toimintatapoja, kun haastateltavalla 
ei ollut kokemusta toimintatavoista ennen Mepsin käytön aloittamista. Sitä olisi voinut 
tutkia tarkemmin ja valita haastateltaviksi erityisesti niitä henkilöitä, jotka olisivat pa-
remmin osanneet vastata toimintatapojen muutokseen. Toisaalta, tutkimuksen päätavoi-
te oli jo vaihdettu Meps-järjestelmän soveltuvuuteen urakoitsijayritysten projektinhal-
linnassa, joten se ei ollut näiden tavoitteiden sisällä enää niin merkittävä tekijä. 
Selkeästi pääosa haastateltavista oli yrityksiä, joissa Mepsin käyttö liittyi lähinnä vahin-
kokohteisiin. Olisi mielenkiintoista tietää, miten tulokset olisivat eronneet, jos haastatel-
tavat yritykset olisivat olleet sellaisia, joissa hankkeita tehdään pääosin ainoastaan esi-
merkiksi asunto-yhtiöille.  
Tutkimuksesta ei saatu selkeitä tuloksia sille, minkälaiseen urakoitsijayritykseen Meps-
järjestelmän käyttö parhaiten sopii. Voi olla, että ei voida sanoa tarkalleen millaiseen 
yritykseen Meps soveltuu, sillä kuten haastatteluissakin todettiin, esimerkiksi kustan-
nustehokkuuden paranemiseen vaikuttaa erityisesti se, miten Mepsiä yrityksessä hyö-
dynnetään, ei niinkään ohjelma itsessään. Toisaalta kokonaisuudessaan Mepsin soveltu-
vuuden kokemisessa oli negatiivisia piirteitä ehkä senkin takia, että ohjelman käyttöön 
liittyi niin merkittäviä haasteita. Niitä pitäisi saada kehitettyä, jotta ohjelmaa käytettäi-
siin laajemmin ja siihen liittyviä toimintatapoja yrityksessä lähdettäisiin muuttamaan, 
jotta myös ohjelmaan liittyvät hyödyt tulisivat paremmin esille.  
7.3 Jatkotutkimusehdotukset 
Tutkimuksessa todettiin, että merkittävintä tällä hetkellä olisi tehdä Mepsin käyttöön 
selvät säännöt ja ohjeet sekä saada koodisto vastaamaan täysin suomalaista rakennusta-
paa. Siitä lähtökohdasta voidaan todeta, että olisi aika selvittää, mitä suomalainen ra-
kennustapa tarkoittaa pienissä korjaushankkeissa ja miten se saataisiin vietyä Mepsin 
koodistoon. Kokonaisuudessaan pitäisi selvittää, miltä osin Mepsin ruotsalainen koodis-
to vastaa suomalaista rakennustapaa; miltä osin muutoksia tarvitaan ja miltä osin toi-
menpiteet ovat samanlaisia Suomessa ja Ruotsissa. 
Jotta Mepsin käyttöön Suomessa voisi rakentaa selvät säännöt, pitäisi mennä syvälle 
Mepsin kehityksen alkuun, jotta voitaisiin selvittää miten ohjelma on tarkoitettu toimi-
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maan ja miten laskenta tulee tehdä, jotta saadaan oikeita, todellisuutta vastaavia tuloksia 
esimerkiksi kustannuksiin liittyen. Voitaisiin selvittää, mitkä säännöt Ruotsissa on Mep-
sin käytölle ja voidaanko ne sellaisenaan tuoda Suomeen vai pitäisikö niitä muuttaa joil-
tain osin ja miten. Mepsin toimintaperiaatteiden tutkimisen kautta voitaisiin myös luoda 
käyttäjien koulutuksessa käytettävä opastus toimintatapojen muuttamiseen yrityksessä 
ja siihen liittyvä kehityspolku. 
Kuten tulosten tarkastelussa todettiin, tämä tutkimus keskittyi ainoastaan Mepsin käyt-
töön urakoitsijayrityksissä. Voisi olla hyödyllistä tehdä samantapainen tutkimus tilaa-
jien keskuudessa esimerkiksi Mepsiä käyttäville vakuutusyhtiöille, asuntoyhtiöille sekä 
isännöitsijöille ja selvittää, minkälaisena he kokevat Mepsin käytön ja soveltuvuuden 
heidän tarpeisiinsa. Olisi tärkeää saada kehittämisen tueksi kaikkien käyttäjien koke-
muksia ohjelmasta, sillä lopulta Mepsin tarkoitus on tarjota sellainen laskentajärjestel-
mä, joka palvelee parhaalla mahdollisella tavalla puolueettomasti kaikkia hankkeen 
osapuolia. 
Lisäksi, kun puhutaan Suomen pienten korjaushankkeiden markkinoista, merkittävimpiä 
käytössä olevia laskentajärjestelmiä ovat Bace ja Meps, jotka kilpailevat hyvinkin pal-
jon samoista asiakkaista. Jatkotutkimuksena voitaisiin selvittää vielä paremmin Mepsin 
ja Bacen eroja ja yhtäläisyyksiä, vahvuuksia ja heikkouksia sekä brändi-imagoja merkit-
tävimpien asiakassegmenttien sisällä, jotta Mepsiä voitaisiin kehittää siihen suuntaan, 
mikä voisi palvella asiakkaita parhaalla tavalla.  
Haastattelujen tavoitteena oli selvittää, miten Mepsin käyttö vaikutti hankkeiden projek-
tinhallintaan urakoitsijayrityksissä. Voidaan todeta, että Mepsin käyttö ei vaikuta niin 
merkittävästi hankkeiden läpivientiin, kuin sen olisi mahdollista vaikuttaa ottaen huo-
mioon sen potentiaalin, joka ohjelmassa on, ja joka Ruotsissa on tullut esille. Olisi aika 
selvittää, miten Suomen korjausrakentaminen ja sen markkinat eroavat Ruotsin vastaa-
vista, jotta saadaan selville, voiko Meps sellaisenaan parantaa markkinoita Suomessa 
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